

Antrag der Rechnungsprüfungskommission

20.06.10 Kreditabrechnung Umbau Poststrasse 9

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat:

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung der Kreditabrechnung vom 27. Mai 2020 über den Umbau der Poststrasse 9 in Wetzikon mit Baukosten von 53'559.45 Franken bzw. 14'440.55 Franken Minderkosten.

Begründung

Am 30. September 2019 bewilligte der Grosse Gemeinderat einen Objektkredit über 68'000 Franken für den Mieterausbau des 1. Untergeschosses an der Poststrasse 9. Die Umbauarbeiten wurden im Februar 2020 ausgeführt. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat die Kreditabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Die Kommission weist darauf hin, dass im Antrag des Stadtrats von einem falschen Kreditbetrag (65'000 Franken statt 68'000 Franken) ausgegangen wird und sich die Minderkosten somit nicht auf 11'440.55 Franken, sondern auf 14'440.55 Franken belaufen. Diese Zahl wird im vorliegenden Antrag der RPK entsprechend korrigiert. Ansonsten stellt die RPK fest, dass die Abrechnung sachlich und rechnerisch korrekt erfolgte und die Abweichungen nachvollziehbar begründet wurden. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, die Kreditabrechnung mit der erwähnten Korrektur der Minderkosten zu genehmigen.

Wetzikon, 21. September 2020

Rechnungsprüfungskommission

Roger Cadonau
Präsident

Jonatan Schäfer
Kommissionssekretär