



A N T R A G

des Stadtrates vom 22. April 2021



GR Geschäfts-Nr. 51/2021

Beschluss des Gemeinderates

betreffend

Genehmigung Baukredit «Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse»

Der Gemeinderat,

in Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 22. April 2021, gestützt Art. 30, Ziff. 1, der Gemeindeordnung vom 5. Juni 2005

b e s c h l i e s s t :

1. Für die Realisierung des Projekts «Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse» wird für den Strassenbau ein einmaliger Kredit von insgesamt Fr. 3'420'000.00 (Fr. 3'090'000.00 als gebundene Ausgabe und Fr. 330'000.00 als neue Ausgabe) bewilligt.
 2. Für die Realisierung des Projekts «Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse» wird für die Erneuerung der Kanalisation ein einmaliger Kredit von Fr. 2'020'000.00 als gebundene Ausgabe bewilligt.
 3. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug.
-



WEISUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage	2
2	Zielsetzung	4
3	Investitionskosten	6
4	Hinweis zu Finanzplan und Budget	9
5	Dringlichkeit	9
6	Ablauforganisation und Kompetenzen bei Projekten	9
7	Antrag	10
	Aktenverzeichnis	12

1 Ausgangslage

Die Hermikonstrasse ist im kommunalen Richtplan Verkehr der Stadt Dübendorf enthalten, welcher 2006 durch den Gemeinderat festgesetzt und 2007 von der Baudirektion genehmigt wurde. Sie ist als Sammelstrasse (nutzungsorientierte Sammelstrasse) klassiert und verbindet die Stadt Dübendorf mit Schwerzenbach. Sammelstrassen sind verkehrsorientierte Strassen, welche die Groberschliessung grösserer Ortsteile und Quartiere sichern; sie kanalisieren quartierfremden Verkehr auf Achsen möglichst ausserhalb der Wohngebiete und leiten ihn auf das übergeordnete Strassennetz.

Der Strassenoberbau und die Werkinfrastrukturen in der Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse, sind in einem sehr schlechten Gesamtzustand und müssen instand gesetzt werden.

Der Regierungsrat des Kantons Zürich hat den kantonalen Velonetzplan festgesetzt. Im kommunalen Richtplan Fuss- und Radwege der Stadt Dübendorf ist im Abschnitt Usterstrasse bis Chreis ein geplanter kommunaler Radweg eingetragen.

Die regionale Radverbindung (Verbindungsveloroute Nr. 02_158) ist im Abschnitt Usterstrasse bis Chreis nicht entsprechend ausgebaut; sie wird auf diesem Abschnitt stadteinwärts auf der Fahrbahn geführt. Stadtauswärts ist kein Radstreifen vorhanden.

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fussgänger wurden verschiedene Varianten der Umgestaltung des Strassenraums untersucht. Daraus resultiert das vorliegende Projekt.

Mit Beschluss Nr. 13-368 vom 12. Dezember 2013 hatte der Stadtrat für die Ausarbeitung des Bauprojektes „Hermikonstrasse (126), Abschnitt Usterstrasse bis Chreis, Erneuerung Kanalisation, Sanierung und Umgestaltung der Strasse“ einen Kredit von Fr. 460'000.00 als gebundene Ausgabe bewilligt.



Mit Beschluss Nr. 15-77 vom 12. März 2015 hatte der Stadtrat die Variante Kernfahrbahn 4.50 Meter als Grundlage für eine Besprechung mit den betroffenen Anrainern, den drei Interessengemeinschaften Hermikonstrasse (IG Verkehr Hermikon, IG Verkehrsberuhigung Hermikon und IG Innerorts) freigegeben. Das Bauprojekt respektive die gewählte Lösung wurde anlässlich des Vorprojekts, der Gegebenheiten und der Mitwirkung der Behörden und Bevölkerung erarbeitet.

Mit Beschluss 16-71 vom 10. März 2016 wurde das Projekt für die öffentliche Auflage nach § 16/17 StrG genehmigt. Die öffentliche Auflage fand vom 18. März 2016 bis 18. April 2016 statt. Im Rahmen der Auflage sind drei Einsprachen eingegangen, die projektbezogene Begehren enthielten. Die Einsprecher wurden zu gemeinsamen Gesprächen (Einigungsverhandlungen) eingeladen, in welchen das Projekt und die Absichten nochmals dargelegt wurden. Mit einem Einsprechenden konnte eine einvernehmliche Lösung gefunden werden; er hat seine Einsprache zurückgezogen. Mit zwei Einsprechergruppen konnte keine Einigung erzielt werden. Deren Einsprachen wurden innerhalb der Projektfestsetzung behandelt.

Mit Beschluss Nr. 17-60 vom 2. März 2017 hatte der Stadtrat das Bauprojekt für die Sanierung und Umgestaltung der Hermikonstrasse und die Erneuerung der Kanalisationsanlagen in der Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse, festgesetzt und den entsprechenden Baukredit mit einem Gesamtbetrag von Fr. 5'440'000.00 bewilligt.

Gegen den Festsetzungsbeschluss hat ein Grundeigentümer am 5. April 2017 Rekurs beim Bezirksrat Uster eingereicht. Der Bezirksrat Uster ist mit Präsidialverfügung vom 19. April 2017 auf den Rekurs nicht eingetreten und überwies die Eingabe der Rekurrenten hinsichtlich der Festsetzung und die Genehmigung des Strassenbauprojektes und des Einspracheentscheides zuständigkeitshalber an das Baurekursgericht des Kantons Zürich. Mit gleichem Beschluss wurden die Rekurrenten vom Bezirksrat Uster aufgefordert mitzuteilen, ob sie mit ihrer Eingabe vom 5. April 2017 zudem Stimmrechtsrekurs erheben wollen. Am 22. April 2017 teilten die Rekurrenten dem Bezirksrat Uster mit, dass sie mit ihrer Eingabe vom 5. April 2017 auch Stimmrechtsrekurs erheben wollen.

Stimmrechtsrekurs

Der Bezirksrat Uster hat den Stimmrechtsrekurs mit Beschluss vom 7. Februar 2018 nur teilweise gutgeheissen. Die Stadt Dübendorf wurde eingeladen, die Aufteilung des Objektkredites in neue und gebundene Ausgaben – unter Berücksichtigung der Ausgaben für die Niveauerhöhungen sowie die Ausgaben betreffend Einmündung in die Usterstrasse und der seitlichen Einmündungen – neu vorzunehmen. Im Übrigen wurde der Rekurs abgewiesen. Auf die Beschwerde der Rekurrenten gegen diesen Beschluss des Bezirksamtes Uster ist das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit Verfügung vom 23. März 2018 nicht eingetreten.

Die vom Bezirksrat Uster gewünschten Anpassungen sind geringfügig und in der nachfolgenden Kostenaufstellung enthalten.

Rekurs gegen die Festsetzung und die Genehmigung des Strassenbauprojektes und insbesondere den Einspracheentscheid

Mit der Präsidialverfügung vom 24. April 2017 hat das Baurekursgericht des Kantons Zürich von der Überweisung der Akten Vormerk genommen. Nach dem Stimmrechtsverfahren und nach gescheiterten Verhandlungen über eine einvernehmliche Lösung, wurde mit Entscheid des Baurekursgerichts vom 24. Juli 2019 der Rekurs gegen die Festsetzung des Strassenbauprojektes abgewiesen. Gegen diesen Entscheid reichten die Rekurrenten am 16. September 2019 beim Verwaltungsgericht des



Kantons Zürich Beschwerde ein. Das Verwaltungsgericht hat die Beschwerde in der Folge mit Urteil vom 26. Mai 2020 (Eingang am 17. Juni 2020) gutgeheissen. Das Verwaltungsgericht führte in seinem Urteil aus, der Kreis der Beteiligten im Sinne des § 13 StrG sei zu klein gefasst worden, weil es sich beim Strassenbauprojekt Hermikonstrasse um kein untergeordnetes Projekt handle. Vor der Projektfestsetzung sei die Mitwirkung der Bevölkerung zu gewährleisten. Weiter wurde im Urteil ausdrücklich festgehalten, dass die Stadt Dübendorf in Bezug auf den Projektperimeter pflichtgemäss gehandelt hat, die Anforderungen der Verkehrssicherheit erbracht sind und das Projekt richtplankonform ist. Das Urteil ist am 8. September 2020 in Rechtskraft erwachsen.

Mit der öffentlichen Planaufgabe nach § 13 StrG (Mitwirkung der Bevölkerung) vom 2. Oktober 2020 bis 2. November 2020, konnte die Bevölkerung Einwendungen und Anregungen zum Projekt einreichen. Es sind gesamthaft acht Eingaben eingegangen. Im Rahmen eines Berichts zu den Einwendungen vom 4. Dezember 2020 hat die Stadt Dübendorf dazu gesamthaft Stellung genommen.

Das überarbeitete Bauprojekt wurde vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 20-526 vom 17. Dezember 2020 zuhanden der öffentlichen Planaufgabe genehmigt. Das Bauprojekt lag gemäss §§ 16/17 StrG vom 8. Januar 2021 bis 8. Februar 2021 öffentlich auf.

Zusammenfassung Einsprachen

Innerhalb der Auflagefrist wurden drei Einsprachen eingereicht, die projektbezogene Begehren enthalten. Die Einsprecher wurden zu gemeinsamen Gesprächen (Einigungsverhandlungen) eingeladen, in welchen das Projekt und die Absichten nochmals dargelegt wurden. Mit einem Einsprecher konnte im Rahmen der Einigungsverhandlungen eine einvernehmliche Lösung gefunden werden. Mit zwei Einsprechern konnte keine Einigung erzielt werden. Die drei Einsprachen sind gemäss § 16/17 StrG in einem separaten Bericht, datiert 23. März 2021, zusammengefasst.

2 Zielsetzung

Strassenbau

Der Strassenoberbau ist in einem schlechten Zustand. Materialtechnische Untersuchungen des Oberbaus haben ergeben, dass auf einer genügend starken und frostsicheren Fundationsschicht eine sehr magere Belagsschicht von wenigen Zentimetern vorhanden ist. Infolge Alterung und „Aushungierung“ des Bitumens, ist der Belag stark gerissen. Viele „Flickarbeiten“ des Belages im Werkleitungsbereich haben ebenfalls zum heutigen schlechten Zustand beigetragen. Eine Sanierung des Belages drängt sich daher auf.

Kanalisation

Die bestehende Kanalisation ist rund 60-jährig. Koordiniert mit den Strassenbauarbeiten werden umfangreiche Sanierungsarbeiten an den Abwasseranlagen ausgeführt.

Projektbeschreibung

Das Projekt umfasst die Hermikonstrasse von der Usterstrasse bis zur Raubbühlstrasse. Es beinhaltet die Belagserneuerung inkl. Randabschlüsse und Fundationsschichten im gesamten Strassenzug und die Umgestaltung des Strassenraums auf einer Länge von rund 1'000 Metern.

Durch die Umgestaltung sollen beidseitige Radstreifen (Kernfahrbahn) sowie insgesamt vier Fussgängerschutzinseln in der Hermikonstrasse realisiert werden.



Die horizontale Linienführung ist in den Aufweitungen zur Erstellung des Rad-/Gehweges resp. Radstreifens und der Fussgängerschutzinseln fahrdynamisch ausgelegt. An der vertikalen Linienführung werden grundsätzlich keine Veränderungen vorgenommen.

Im Durchschnitt beträgt die Kernfahrbahnbreite 4.50 m. Die beidseitigen Radstreifen sind mit einer Mindestbreite von 1.25 m projektiert; zudem beinhaltet das Projekt einen einseitigen Gehweg mit einer Breite von 2.00 m. Aufgrund der vorhandenen Gegebenheiten (Gesamtbreite der Vermarkungen) beträgt die minimalste Kernfahrbahnbreite 4.20 m.

Die Einlenker in die Hermikonstrasse, Alte Gfennstrasse, Claridenstrasse und die Strasse „Im Pantloo“, werden als Gehwegüberfahrten ausgebildet.

Rad-/Gehwege

Die Radstreifen werden nach den Richtlinien „Anlagen für den leichten Zweiradverkehr“ des Kantons Zürich mit einer Mindestbreite von je 1.25 m auf der Fahrbahn markiert. Die Fahrbahnquerungen werden mit Fussgängerschutzinseln ausgebildet.

Bushaltestellen

Die Bushaltestelle Kunsteisbahn Dübendorf befindet sich an der Grenze des Projektperimeters. Der Ein- und Ausfahrtsbereich der Buswendeschleife soll dabei angepasst werden.

Anpassungen an Private Einfahrten und Vorplätze

Die privaten Zufahrten/Zugänge und Vorplätze werden an die neuen Verhältnisse angepasst.

Signalisation und Markierung

Die Signalisation und die Markierung werden in Absprache mit der Kantonspolizei Zürich nach dem heutigen Stand der Technik angebracht. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit resp. zur Geschwindigkeitsreduktion sollen bei den Strassenkilometern 210, 330, 590 und 890 Anrampungen erstellt werden.

Gewässer

Neben der Hermikonstrasse verläuft die Glatt, welche als offenes Gewässer mit eigener Parzelle in Klasse 1 eingestuft ist. Gemäss der Gewässerschutzverordnung muss für Bauten ein Abstand zum Gewässerrand von 20 m eingehalten werden. Der Abstand zum derzeitigen Strassenrand beträgt aktuell ca. 11-12 m.

In Abstimmung mit dem AWEL ist im vorliegenden Projekt die Wegführung des rechtsufrigen Glattweges beidseits zum Fussgängerübergang „Im Pantloo“ mit einem Gefälle von 2.5 - 5 % vorgesehen. Zwischen Strasse und Glattweg ist ein Mindestabstand von 1.00 m einzuhalten. In diesem Bereich ist die Pflanzung einer Hecke als bauliche Trennung zwischen Fahrbahn und Fussweg vorgesehen.

Durch die neue Wegführung des Glattweges entsteht Platz für eine spätere Aufwertung der Glatt auf ca. 200 m und somit eine Optimierung aus wasserbaulicher Sicht. Durch eine grössere Böschungsfläche und dadurch resultierende flachere Uferbereiche entsteht ein natürlicher Zugang zur Glatt.

Werke / Vorhaben Dritter

Wasserversorgung Dübendorf

- Die Wasserleitung ist rund 60-jährig, teils 90-jährig, hat eine hohe Schadendichte und wird auf ca. 800 m Länge ersetzt. Für den Ersatz besteht eine hohe Dringlichkeit.

Glattwerk AG

- Es ist ein neues EW / RF Trasse auf ca. 300 m geplant.
- Die öffentliche Beleuchtung wird auf die ganze Länge erneuert.



Swisscom AG

- Es ist der Umbau von 6 bereits vorhandenen Schächten geplant.

Landerwerb

Vorgesehen ist, dass 1 m² Land von der Parzelle Kat.-Nr. 10344 abgetreten wird. Die notwendige Landbeanspruchung von Kat.-Nr. 16401 von 16 m² wird mit einer Dienstbarkeit geregelt. Zudem müssen stadtintern 257 m² Land aus der Freihaltezone und 83 m² aus der Zone für öffentliche Bauten erworben werden.

3 Investitionskosten

Die Baukosten setzen sich gemäss Kostenvoranschlag der Hydraulik AG vom 23. März 2021 wie folgt zusammen:

Strassenbau

Erwerb von Grund und Rechten	Fr.	46'000.00
Bauarbeiten	Fr.	2'196'000.00
Nebenarbeiten	Fr.	600'000.00
Technische Arbeiten	Fr.	330'000.00
Totalkosten Strassenbau	exkl. MwSt.	Fr. 3'172'000.00
MwSt. 7.7% und Rundung	Fr.	248'000.00
Totalkosten Strassenbau	inkl. MwSt.	Fr. 3'420'000.00

Kanalisation

Bauarbeiten	Fr.	1'214'000.00
Nebenarbeiten	Fr.	425'000.00
Technische Arbeiten	Fr.	235'000.00
Totalkosten Kanalisation	exkl. MwSt.	Fr. 1'874'000.00
MwSt. 7.7% und Rundung	Fr.	146'000.00
Totalkosten Kanalisation	inkl. MwSt.	Fr. 2'020'000.00

Totalkosten Strassenbau & Kanalisation	inkl. MwSt.	Fr. 5'440'000.00
---	--------------------	-------------------------

Die Werkleitungsbauten werden durch die Werkeigentümer separat erstellt und sind in den Kosten nicht enthalten.

Folgekosten

	Anschaffungswert	Nutzungsdauer	in %	Kosten in Fr.
Kapitalfolgekosten				
Abschreibungen Strasse	3'420'000.00	40 Jahre	2.5%	85'500.00
Abschreibungen Kanal	2'020'000.00	50 Jahre	2.0%	40'400.00
Verzinsung Strasse	3'420'000.00	-	-	-
Verzinsung Kanal	2'020'000.00	-	-	-
Total Kapitalfolgekosten				125'900.00



Betriebliche Folgekosten	
Keine	0.00
Total betriebliche und personelle Folgekosten (pro Betriebsjahr)	0.00
Indirekte Folgekosten	
Keine	0.00
Total Indirekte Folgekosten	0.00
Total Folgekosten	125'900.00

Gebundenheit

Im Einklang mit dem Beschluss des Bezirksrats Uster vom 7. Februar 2018 wurde eine Aufteilung des Objektkredits (Strasse) in neue und gebundene Ausgaben, unter Berücksichtigung der Ausgaben für die Niveauehöhungen sowie die Ausgaben betreffend Einmündung in die Usterstrasse und der seitlichen Strasseneinmündungen, neu vorgenommen. Die Ergänzungen sind in der nachfolgenden Kostenzusammenstellung, fett dargestellt, enthalten. Die Pläne der Hydraulik AG vom 15. Februar 2018 geben weiter einen Überblick über die "Neuen Ausgaben".

Neue Ausgaben:

Bauteil	Name	km	Total Fr.
0	Landerwerb über alles		50'000.00
1	Einlenker Usterstrasse	0.020	45'000.00
2	Überfahrt alte Gfennstrasse	0.060	34'000.00
3	FG-Schutzinsel	0.080	7'000.00
4	Längsparkplätze	0.100 - 0.190	12'000.00
5	Belagskissen	0.210	6'000.00
6	Belagskissen	0.330	6'000.00
7	Überfahrt Claridenstrasse	0.385	22'000.00
8	FG-Schutzinsel	0.450	17'000.00
9	Überfahrt Im Pantloo	0.470	12'000.00
10	Belagskissen	0.590	6'500.00
11	FG-Schutzinsel	0.660	18'000.00
12	Belagskissen	0.890	6'500.00
13	Schutzinsel Radfahrer	0.940	8'000.00
14	Diverses / Anpassungsarbeiten		80'000.00
Total Fr.		inkl. MwSt.	330'000.00

Die Kosten für den Strassenbau gelten gemäss § 103 des Gemeindegesetzes wie folgt als gebundene Ausgaben:



Kreditart: Kredit Strassenbau									
Einmalige Ausgaben					CHF 3'420'000.00				
Wiederkehrende Ausgaben					CHF 0.00				
Gebundenheit	Ja ☐		Übergeordnetes Recht	☐				Begründung	Örtliche Gebundenheit:
			Gerichtsentscheid	☐					Zeitliche Gebundenheit:
			Frühere Beschlüsse	☐					Sachliche Gebundenheit:
			Andere	☐					
	Teilweise ☒	Anteil gebunden	Übergeordnetes Recht	☒	Kostenanteil gebunden	3'090'000	90%	Begründung	Örtliche Gebundenheit: Gegeben
			Gerichtsentscheid	☐					Zeitliche Gebundenheit: Strassenoberbau ist in einem sehr schlechten Zustand und die Strassengestaltung entspricht nicht mehr den gültigen Normanforderungen.
			Frühere Beschlüsse	☒					Sachliche Gebundenheit: Strassenzustand entspricht nicht mehr den heutigen Standards und den neuen technischen Erfordernissen (1:1-Ersatz).
			Andere	☐					
		Anteil nicht gebunden	Sachlich nicht gegeben	☒	Kostenanteil nicht gebunden	330'000	10%	Begründung	Neue Ausgaben sind: Landerwerbskosten, Strassenverbreiterung, die vier Belagsrampen, der zusätzliche Fussgängerübergang mit Mittelinsel, die Insel mit Veloquerung, die Gehwegüberfahrten inkl. Rampen in den Einmündungsbereichen, die Niveauehöhung (Aufpflästerung / Kissen) sowie die Einmündung in die Usterstrasse und die seitlichen Strasseneinmündungen.
			Örtlich nicht gegeben	☐					
			Zeitlich nicht gegeben	☐					
			Andere	☐					

Die Kosten für den Kanalbau gelten gemäss § 103 des Gemeindegesetzes als gebundene Ausgaben, im Sinne eines nachhaltig betriebenen Gewässerschutzes für den baulichen und betrieblichen Unterhalt des Kanalnetzes. Die zu sanierenden Kanalisationsabschnitte sind Bestandteil des Generellen Entwässerungsplans GEP 2006. Der GEP wurde vom Stadtrat mit Beschluss Nr. 09-338 am 1. Oktober 2009 und von der kantonalen Baudirektion mit Beschluss Nr. 0383 am 3. März 2010 genehmigt. Die Ausgabe gilt als gebunden im Sinne einer technischen Erneuerung.

Kreditart: Kredit Kanalisation									
Einmalige Ausgaben					CHF 2'020'000.00				
Wiederkehrende Ausgaben					CHF 0.00				
Gebundenheit	Ja ☒		Übergeordnetes Recht	☒				Begründung	Örtliche Gebundenheit: Gegeben
			Gerichtsentscheid	☐					Zeitliche Gebundenheit: Im Sinne der vorstehenden Erwägungen gegeben (Erhalt Kanalinfrastruktur)
			Frühere Beschlüsse	☐					Sachliche Gebundenheit: Werterhalt Abwassersystem (Grundlage GEP).
			Andere	☐					
	Teilweise ☐	Anteil gebunden	Übergeordnetes Recht	☐	Kostenanteil gebunden	0	0%	Begründung	Örtliche Gebundenheit:
			Gerichtsentscheid	☐					Zeitliche Gebundenheit:
			Frühere Beschlüsse	☐					Sachliche Gebundenheit:
			Andere	☐					
		Anteil nicht gebunden	Sachlich nicht gegeben	☐	Kostenanteil nicht gebunden	0	0%	Begründung	
			Örtlich nicht gegeben	☐					
			Zeitlich nicht gegeben	☐					
			Andere	☐					



Kostenbeteiligung

Für die Velomassnahmen auf der Radwegroute hat der Kanton Zürich, Volkswirtschaftsdirektion, Amt für Verkehr, mit Schreiben vom 27. Oktober 2015 eine pauschale Kostenbeteiligung von Fr. 150'000.00 zugesagt. Dieser Betrag wird nach Inbetriebnahme der Anlage dem Kanton Zürich, Baudirektion, Tiefbauamt, in Rechnung gestellt.

4 Hinweis zu Finanzplan und Budget

Die einmaligen Kosten sind im Budget 2020-2024 wie folgt eingestellt:

	2020	2021	2022	Total
Strasse (IR00101)	50'000.00	500'000.00	2'860'000.00	3'410'000.00
Kanal (IR00179)		760'000.00	1'000'000.00	1'760'000.00
Total	50'000.00	1'260'000.00	3'860'000.00	5'170'000.00

5 Dringlichkeit

Der Strassenoberbau der Hermikonstrasse ist in einem sehr schlechten Zustand und die Strassengestaltung entspricht nicht mehr den gültigen Normanforderungen. Zudem weist die Abwasserinfrastruktur Mängel auf. Auch an den Werkleitungen, insbesondere jene der Wasserversorgung Dübendorf, sind dringende Erneuerungsarbeiten notwendig.

6 Ablauforganisation und Kompetenzen bei Projekten

Federführende Massnahmenträgerin des vorliegenden Projekts ist die Stadt Dübendorf. Die Werke, welche Sanierungsbedarf angekündigt haben (Glattwerk AG, Genossenschaft Wasserversorgung Dübendorf, Swisscom AG), werden eingeladen, ihre Bauarbeiten gleichzeitig auszuführen.



7 Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Für die Realisierung des Projekts «Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse» wird für den Strassenbau ein einmaliger Kredit von insgesamt Fr. 3'420'000.00 (Fr. 3'090'000.00 als gebundene Ausgabe und Fr. 330'000.00 als neue Ausgabe) bewilligt.
2. Für die Realisierung des Projekts «Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse» wird für die Erneuerung der Kanalisation ein einmaliger Kredit von Fr. 2'020'000.00 als gebundene Ausgabe bewilligt.
3. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug.

Dübendorf, 22. April 2021

Stadtrat Dübendorf

André Ingold
Stadtpräsident

Martin Kunz
Stadtschreiber



GR Geschäfts-Nr. 51/2021

Genehmigung Baukredit «Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse»

Wir beantragen Zustimmung.

8600 Dübendorf,

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Patrick Schärli
Präsident

Edith Bohli
Sekretärin

Dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben.

8600 Dübendorf,

Gemeinderat Dübendorf

Flavia Sutter
Präsidentin

Edith Bohli
Sekretärin

Rechtskräftig

gemäss Bescheinigung des
Bezirksrates Uster
vom



Aktenverzeichnis

GR Geschäft-Nr. 51/2021

Genehmigung Baukredit «Hermikonstrasse, Abschnitt Usterstrasse bis Raubbühlstrasse»

1. Weisung vom 22. April 2021
2. Stadtratsbeschluss Nr. 21-159 vom 22. April 2021
3. Stadtratsbeschluss Nr. 13-368 vom 12. Dezember 2013
4. Stadtratsbeschluss Nr. 15-77 vom 12. März 2015
5. Stadtratsbeschluss Nr. 16-71 vom 10. März 2016
6. Stadtratsbeschluss Nr. 17-60 vom 2. März 2017
7. Rekurs beim Bezirksrat Uster vom 5. April 2017
8. Präsidialverfügung Bezirksrat Uster vom 19. April 2017
9. Beschluss Bezirksrat Uster vom 7. Februar 2018
10. Verfügung Verwaltungsgericht des Kantons Zürich vom 23. März 2018
11. Präsidialverfügung Baurekursgericht des Kantons Zürich vom 24. April 2017
12. Entscheid Baurekursgericht des Kantons Zürich vom 24. Juli 2019
13. Verwaltungsgerichtsbeschwerde Rekurrent vom 16. September 2019
14. Urteil Verwaltungsgericht des Kantons Zürich vom 26. Mai 2020
15. Übersichtsplan vom datiert 09.02.2017
16. Technischer Bericht vom 30.11.2020
17. Kostenvoranschlag vom 23.03.2021
18. Plan: Situation, Blatt 1 vom 30.11.2020
19. Plan: Situation, Blatt 2, 1:200, vom 30.11.2020
20. Plan: Situation, Blatt 3, 1:200, vom 12.03.2021
21. Plan: Situation, Blatt 4, 1:200, vom 12.03.2021



22. Plan: Situation, Blatt 5, 1:200, vom 23.03.2021
23. Plan: Kanalisation und Werkleitungen, Blatt 1, vom 30.11.2020
24. Plan: Kanalisation und Werkleitungen, Blatt 2, vom 30.11.2020
25. Plan: Kanalisation und Werkleitungen, Blatt 3, vom 23.03.2021
26. Plan: Kanalisation und Werkleitungen, Blatt 4, vom 23.03.2021
27. Plan: Kanalisation und Werkleitungen, Blatt 5, vom 23.03.2021
28. Plan: Normalprofile 1-4, vom 30.11.2020
29. Plan: Normalprofile 5-8, vom 30.11.2020
30. Plan: Längenprofil, Mischwasser, Blatt 1, vom 09.02.2017
31. Plan: Längenprofil, Mischwasser, Blatt 2, vom 09.02.2017
32. Plan: Längenprofil, Schmutzwasser, vom 09.02.2017
33. Plan: Längenprofil, Regenwasser, vom 09.02.2017
34. Plan: Landerwerbsplan, Blatt 1, vom 23.03.2021
35. Plan: Landerwerbsplan, Blatt 2, vom 09.02.2017
36. Bericht zu den Einwendungen gemäss § 13 Strassengesetz, datiert 04.12.2020
37. Stadtratsbeschluss Nr. 20-526 vom 17. Dezember 2020
38. Einsprache IG Hermikonstrasse innerorts vom 20. Januar 2021
39. Einsprache Wicky-Wagner vom 21. Januar 2021
40. Einsprache Semadeni und Igual vom 21. Januar 2021
41. Einsprachebehandlung vom 23. März 2021
42. Kostenbeitrag Kanton Zürich vom 27. Oktober 2015