



Protokollauszug
16. Sitzung vom 16. September 2026

201/2026 6.3.2.1 Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren 2005-2017
Vorlage Nr. 13/2026: Antrag des Stadtrats auf Genehmigung der Bauabrechnung

Referent des Stadtrats: Christian Meier
Ressortvorsteher Bau und Planung

Weisung

1. Ausgangslage

Mit SRB 199 vom 27. September 2004 wurden zur Erarbeitung des Umsetzungsvorschlags der Verkehrsberuhigung Fr. 45'000.00 und mit SRB 70 vom 2. Mai 2005 nochmals Fr. 40'000.00 für die Erarbeitung des verkehrstechnischen Gutachtens bewilligt.

Am 28. November 2005 genehmigte das Gemeindeparlament das Projekt Rahmenkredit von Fr. 950'000.00 für Tempo 30-Zonen und für verkehrsberuhigende Massnahmen in den Quartieren und bewilligte einen Rahmenkredit von Fr. 700'000.00 (inkl. MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto Nr. 620.5010.49.

Der Rahmenkredit wurde gemäss Weisung durch das Gemeindeparlament von Fr. 950'000.00 auf Fr. 700'000.00 herabgesetzt.

Die um die MWST bereinigte bewilligte Ausgabe gemäss Bauabrechnung beträgt Fr. 880'785.24.

2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten

Mit dem Rahmenkredit wurden fast sämtliche kommunalen Quartierstrassen südlich der Zürcher-/Badenenerstrasse sowie die Rohr- und Lättenstrasse mit Tempo 30-Zonen verkehrsberuhigt. Das Umsetzungskonzept wurde im 2005 von Metron und das Verkehrstechnische Gutachten für die Genehmigung der Verkehrsordnung durch EWP im 2007 erstellt. Die Ausführungen starteten 2007 und wurden 2017 abgeschlossen.

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Kostenstellen		Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
Strasse (730) neue Ausgabe	inkl. MWST	785'000.00	880'785.24	95'785.24	12.2%
Total		785'000.00	880'785.24	95'785.24	12.2%

Die Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen (Begründung ab +/- 10 %, mind. Fr. 10'000.00):

	Mehraufwand in Fr.	Begründung
Strasse (730)	95'785.24	Von der Planung im Jahr 2005 bis zur letzten Ausführung 2017 ist eine Teuerung von 12,5 % eingetreten. Die daraus resultierenden Mehrkosten sind primär auf die allgemeine Preisentwicklung zurückzuführen. Zusätzlich führten kleinere Anpassungen während der Ausführung zu weiteren Kostenerhöhungen.


Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:
 - 1.1. Die Bauabrechnung für das Projekt Verkehrsberuhigung in Wohnquartieren mit Gesamtkosten von Fr. 880'785.24 inkl. MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Gemeindeparlament
 - Abteilungsleiter Bau und Planung
 - Abteilungsleiter Sicherheit und Gesundheit
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Selina Kaufmann
Stadtschreiberin