



Coop-Passerelle – wie weiter?

Montag, 24. August 2026

Entwicklung Bauprojekt Passerelle



2023: Volksabstimmung mit deutlichem Ja; Kredit von CHF 6.985 Mio. + CHF 350 000 Landerwerb.

Dezember 2025

ER verabschiedet Nachtragskredit von CHF 3.8 Mio.
mit aktualisierter Kostenprognose von
CHF 10,786 Mio.

- zusätzlicher Anprallschutz
- aufwändiger Einbau der Brücke
- gestiegene Materialpreise
- zusätzliche Pfahlfundierungen

>> Eingang von zwei Stimmrechtbeschwerden





Juni 2026

Stimmrechtsbeschwerden erhalten aufschiebende Wirkung. GR beschliesst Marschhalt.

Juli 2026

Medienmitteilung

Sicherung der Baustelle und Aufhebung der Strassensperrung.

August 2026

GR beschliesst definitiven Stopp der Baustelle.

Die Gründe für den Baustopp

- Aufschiebende Wirkung der Stimmrechtbeschwerden
- Unsichere Finanzierungsgrundlage und Planungsunsicherheit
- Erwartete deutliche Kostensteigerung
- Annulation der bereits reservierten Gleisperrungen durch die Gemeinde. Neue Sperren müssen beantragt werden. Auf Hauptlinien der SBB muss dies rund zwei Jahre im Voraus geschehen.



Externe Überprüfung



- Externe und unabhängige Prüfung des Projekts.
- Im Fokus stehen:
 - bisherige Projektentwicklung,
 - die Ursachen der Kostensteigerungen,
 - die zu erwartenden weiteren Kosten sowie Projektrisiken.
- Der GR wird über das weitere Vorgehen entscheiden, sobald die vertieften Erkenntnisse vorliegen.
- Der Entscheid hängt vom Ausgang der hängigen Beschwerdeverfahren, der Erkenntnisse aus der externen Analyse und von der Klärung der Kostenfrage ab.
- Nord-Süd-Querung weiterhin von grosser Bedeutung.



Downloads



- Medienmitteilung und aktualisierte Webseite ab 25. August, 7 Uhr
- Fragen an: bau@pratteln.ch