

Kreditabrechnungen 2020				Unterschreitung			
GRB-Nr.	Datum	Kredit-Nr.	Kredit-Name	Überschreitung	Abw. in %	Kredithöhe	Erfüllungsgrad
293	15.09.2020	7101.5060.01	Ersatz Wasserzähler	-25'039.70	11.38%	220'000	100%
315	13.10.2020	7201.5030.11	Erhalt Bausubstanz GEP Tranche 2019	10'929.51	2.19%	500'000	100%
22	26.01.2021	2171.5040.06	Sanierung Schlossschulhaus	182'972.13	5.60%	3'260'000	100%
22	26.01.2021	2171.5040.05	Sanierung Burggartenschulhaus	484'090.96	10.53%	4'595'000	100%
50	09.02.2021	6150.5010.18	Einführung Tempo 30	-4'080.55	1.50%	280'000	100%
50	09.02.2021	6150.5010.30	Umsetzung Tempo 30	-52.68	0.10%	136'500	100%
54	09.02.2021	6150.5010.32	Lärmsanierung Mühleweg - Krummeneichst. Los 4	57'945.00	9.50%	610'000	100%
64	16.02.2021	7101.5030.19	Erneuerung Wasserleitung 2019	168'396.82	17.30%	975'000	100%
			Überschreitung	875'161.49	8.27%	10'576'500	

Kreditabrechnungen 2021				Unterschreitung			
GRB-Nr.	Datum	Kredit-Nr.	Kredit-Name	Überschreitung	Abw. in %	Kredithöhe	Erfüllungsgrad
234	29.06.2021	1.7101.5030.20	Erneuerung Wasserleitung 2020	583'383.52	58.34%	1'000'000	100%
255	06.07.2021	1.6150.5010.46	Treppenabgang Rütliweg-Sandgruben	-82'208.00	-72.60%	300'000	100%
268	10.08.2021	1.2171.5030.01	Platz Schulhäuser/Alte Dorfturnhalle	1'639.09	0.55%	300'000	100%
281	17.08.2021	1.2176.5040.10	Beleuchtung Schulhaus Erlimatt	-8'265.45	-3.44%	240'000	100%
35	01.02.2022	1.6150.5010.47	Lärmsanierung Muttenzerstrasse Los 5	-66'531.05	8.32%	800'000	100%
36	01.02.2021	1.3321.5030.07	Kabernetzweiterung 2020	-93'062.66	26.60%	350'000	100%
51	15.02.2022	1.7201.5030.12	Erhalt Bausubstanz gemäss GEP Tranche 2020	-480'089.66	68.58%	700'000	100%
52	15.02.2022	1.3420.5040.01	Spielschiff Ersatz Schlosstrasse	30'891.15	19.30%	160'000	102%
53	15.02.2022	1.2176.5040.14	Spielplatz Erli	15'001.00	5.00%	300'000	100%
			Unterschreitung	-99'242.06	-2.39%	4'150'000	

Kreditabrechnungen 2022				Unterschreitung			
GRB-Nr.	Datum	Kredit-Nr.	Kredit-Name	Überschreitung	Abw. in %	Kredithöhe	Erfüllungsgrad
192	14.06.2022	3321.5030.08	Kabelnetzerweiterung 2021	-126'186.90	-36.10%	350'000	100%
233	16.08.2022	6150.5060.01	Ersatz Wischmaschine	-35'168.20	-18.70%	190'000	100%
298	18.10.2022	3420.5030.02	Aufwertung Gottesacker	10'883.05	2.17%	500'000	110%
299	18.10.2022	7101.5030.21	Leitungserneuerungen 2021	253'381.65	36.20%	700'000	120%
300	18.10.2022	2178.5040.13	KG Gehrenacker, Neubau	-219'768.19	-9.53%	2'307'000	100%
350	22.11.2022	1500.5060.02	Ersatz Pionierfahrzeug	-118'366.25	-27.95%	423'600	100%
7	17.01.2023	6150.5060.01	Ersatz Grossflächenmäher	-25'000.00	-15.60%	160'000	100%
28	31.01.2023	2178.5040.12	KG Zweien, Neubau	-346'584.39	-14.66%	2'385'000	100%
35	31.01.2023	7201.5030.13	Erhaltung Bausubstanz GEP 2021	-287'158.72	-57.43%	500'000	45%
			Unterschreitung	-893'967.95	-11.89%	7'515'600	

Kreditabrechnungen 2023				Unterschreitung			
GRB-Nr.	Datum	Kredit-Nr.	Kredit-Name	Überschreitung	Abw. in %	Kredithöhe	Erfüllungsgrad
60	21.02.2023	7101.5030.22	Leitungserneuerungen 2022	240'158.95	26.39%	910'000	149%
161	13.06.2023	6150.5010.48	Muttenzer-/Oberemattstrasse Los 6	9'867.15	0.99%	1'000'000	100%
162	13.06.2023	7101.5030.81	WL Muttenzerstrasse (Los 6)	105'224.45	10.52%	1'000'000	120%
228	08.08.2023	3321.5030.09	Kabelnetzerweiterung 2022	-186'808.40	-53.37%	350'000	100%
8	09.01.2024	6150.5060.07	Ersatz Unimog	-56'150.00	-17.55%	320'000	100%
23	23.01.2024	7710.5040.01	Sanierung Abdankungshalle Blözen	-7'119.01	-0.54%	1'321'250	100%
24	23.01.2024	2171.5040.04	KG Dorfkern Neubau	-32'755.74	-1.29%	2'531'000	100%
25	23.01.2024	6150.5010.40	Umbau Bahnhofstrasse	-258'836.62	-10.35%	2'500'000	100%
30	23.01.2024	3415.5040.02	Kuspo Sanierung Haustechnik	598'480.00	20.76%	2'883'000	106%
			Überschreitung	412'060.78	1.97%	12'815'250	

Kreditabrechnungen 2024				Unterschreitung			
GRB-Nr.	Datum	Kredit-Nr.	Kredit-Name	Überschreitung	Abw. in %	Kredithöhe	Erfüllungsgrad
165	30.04.2024	3321.5030.10	Kabelnetzerweiterung 2023	-421.82	-0.10%	350'000	100%
450	17.12.2024	7900.5290.11	REK	5'309.70	1.77%	350'000	117%
13	14.01.2025	7101.5030.23	Leitungserneuerungen 2023	-64'981.65	-6.64%	980'000	100%
17	21.01.2025	3414.5030.05	Ersatz Kunstrasen	-27'086.00	-5.02%	540'000	100%
28	28.01.2025	7201.5030.81	Abwasserpumpwerk Netziboden	-66'944.65	-33.50%	200'000	90%
29	28.01.2025	7201.5030.15	Erhaltung Bausubstanz GEP 2023	-44'030.33	-6.03%	730'000	100%
35	04.02.2025	0220.5060.02	Umzug / Einrichtung Provisorium	3'939.03	1.51%	260'000	100%
36	04.02.2025	0220.5060.01	Mobiles Provisorium	-5'107.96	-0.26%	1'895'000	103%
40	04.02.2025	7201.5030.82	Kanalisation Netziboden-/Kraftwerkstrasse	195'230.90	122.00%	160'000	200%
41	04.02.2025	7201.5030.16	Erhaltung Bausubstanz GEP 2024	46'058.46	9.21%	500'000	110%
			Überschreitung	41'965.68	0.70%	5'965'000	

KUMULIERT 2020 - 2024 **335'977.94** **0.82%** **41'022'350**