

ABRECHNUNG

über die

FRIEDHOFERWEITERUNG IN ILLNAU

	Datum	Beleg Nr.	Fr.
1. Ausgaben (inkl. Mehrwertsteuer)			
gem. Abrechnung Dardelet GmbH, Büro für Landschaftsarchitektur, Esslingen	29.09.2000	1-25	378'578.95
Entschädigung für Baubegleitung	21.12.2000	26	1'000.00
TOTAL BAUKOSTEN			<u>379'578.95</u>

2. Bewilligte Kredite

GGR 25.3.1999 **390'000.00**

3. Beiträge

keine

4. Buchhaltungsnachweis

<u>Ausgaben</u>	
1999 Konto 714.5014.02	218'800.65
2000	160'778.30
Baukosten nach Buchhaltung	<u>379'578.95</u>

Vom GROSSEN GEMEINDERAT genehmigt.
am 14. Juni 2001

GROSSER GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON
Der Präsident:



Der Sekretär:

Die Richtigkeit bescheinigt
Finanzverwaltung Illnau-Effretikon
Der Finanzverwalter:

W. Mailänder

ABSCHIEDE

Vom STADTRAT genehmigt
am 21. Dez. 2000

Stadtrat Illnau-Effretikon

Der Präsident:

Der Schreiber:

M. Graf

K. Eichenberger

Die RPK hat die vorstehende Rechnung stichprobenweise geprüft und in Ordnung befunden.
Sie beantragt Genehmigung derselben.

Illnau-Effretikon, den

Der Präsident:



27. Feb. 2001

Der Aktuar:

