



Vorlage an das Stadtparlament

vom 5. September 2006 Nr. 2136

Strassen

Biserhofstrasse; Strasseninstandstellung von der Gessnerstrasse bis zum Seelenhofweg; Erteilung eines Zusatzkredites für die teuerungsbedingten Mehrkosten**1 Ausgangslage**

Mit Beschluss vom 29. September 1998 hat der Grosse Gemeinderat das Projekt „Biserhofstrasse, Strasseninstandstellung von der Gessnerstrasse bis zum Seelenhofweg“, im Kostenbetrage von CHF 1'713'000 gutgeheissen und einen entsprechenden Verpflichtungskredit erteilt. Der Kostenvoranschlag datiert aus dem Jahre 1998 und wurde auf der Basis der damals geltenden Preise erstellt.

Im Jahre 1999 wurde die Hangsicherung ausgeführt, die Strassenbauarbeiten folgten in den Jahren 2000 und 2001. Bereits bei deren Vergabe zeichnete sich als Folge der zwischen 1998 und 2000 mit 37 % aussergewöhnlichen Teuerung im Tiefbau eine deutliche Kostenüberschreitung ab. Die Baukommission wurde an der Sitzung vom 30. November 2000 darüber orientiert. Die definitive Abrechnung – sie wurde von der Finanzkontrolle geprüft und die Richtigkeit bestätigt (Bericht Nr. 243) – ergab für die Strassenbauarbeiten nun Kosten von insgesamt CHF 2'052'539. Die Mehrkosten belaufen sich somit auf CHF 339'539.

2 Antrag

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen:

Zum Verpflichtungskredit von CHF 1'713'000 wird für die teuerungsbedingten Mehrkosten ein Zusatzkredit von CHF 339'539 erteilt.

Der Stadtpräsident:
Hagmann

Im Namen des Stadtrats
Der Stadtschreiber:
Linke

