

Prüfungsbericht Nr. 228

Objekt:

Beschaffung von fünf Anhängerkompositionen
und einem zusätzlichen Zugfahrzeug

St.Gallen, 24. Februar 2023

Krediterteilung:	14.11.2017
Projektbeginn:	November 2017
Projektende:	Januar 2019
Abrechnung:	Februar 2020
Eingang Finanzkontrolle:	20.02.2023

1 Abrechnung

	<u>Kredit</u>	<u>Abrechnung</u>	<u>Abweichung</u>
Gesamtkosten (exkl. MWSt)	4'196'843 =====	4'436'594 =====	
Kreditüberschreitung		5.7 %	+ 239'751 =====

2 Prüfungsergebnis

Wir haben die Abrechnung über die Beschaffung von fünf Anhängerkompositionen und einem zusätzlichen Zugfahrzeug geprüft und bestätigen deren Richtigkeit. Für die Kreditüberschreitung ist beim Stadtparlament ein Zusatzkredit einzuholen.

Berichtsempfänger:

Stadtrat

Geschäftsprüfungskommission

Finanzen

Verkehrsbetriebe

3 Krediterteilung

Am 14. November 2017 hat das Stadtparlament der Vorlage des Stadtrates vom 13. Oktober 2017 über die Beschaffung von fünf Anhängerkompositionen und einem zusätzlichen Zugfahrzeug zugestimmt und dafür einen Verpflichtungskredit von CHF 4'520'000 (inkl. MWSt) zu Lasten der Investitionsrechnung der Verkehrsbetriebe erteilt. Die Referendumsfrist ist am 18. Dezember 2017 unbenutzt abgelaufen.

4 Abrechnung

4.1 Allgemein

Die Verkehrsbetriebe rechnen die Mehrwertsteuer nach der effektiven Methode ab. Das heisst angefallene Vorsteuern auf Investitionen können an die zu bezahlende Mehrwertsteuer angerechnet werden. Dementsprechend sind Verpflichtungskredite für die Verkehrsbetriebe grundsätzlich exklusive Mehrwertsteuer einzuholen. In der nachfolgenden Kostenzusammenstellung werden die einzelnen Kreditpositionen den angefallenen Kosten deshalb ohne Mehrwertsteuer gegenübergestellt (der seinerzeitige Verpflichtungskredit wurde inklusive Mehrwertsteuer gesprochen).

4.2 Kostenzusammenstellung

<u>Bezeichnung</u>	<u>Kredit</u>	<u>Abrechnung</u>	<u>Abweichung</u>
- 5 Buszüge (Autobus 12 m mit Anhänger)	3'249'768	3'901'733	+ 651'965
- 1 Autobus 12 m (ausgerüstet als zusätzliches Zugfahrzeug)	394'615	474'250	+ 79'635
- Ausrüstungen und Geräte	352'832	60'611	- 292'221
- Projektreserve 5 %	199'628	0	- 199'628
Total	4'196'843	4'436'594	+ 239'751
	=====	=====	=====

4.3 Bemerkungen zu den Abweichungen

Buszüge: In der Kreditvorlage wurde von einem Preis pro Buszug von CHF 696'379 ausgegangen. Der Preis basierte auf Richtangeboten der Anbieter. An der Ausschreibung beteiligten sich dann zwei Anbieter, wobei das wirtschaftlich günstigste Angebot einen Preis pro Buszug von CHF 774'645 ergab. Seitens Importeur wurde der Mehrpreis mit einem gegenüber der Richtofferte um 10 % gestiegenen konzerninternen Euro-Schweizerfranken-Wechselkurs begründet.

Ausrüstungen und Geräte: Die in der Kreditvorlage separat dargestellten Aufwendungen für Ausrüstungen und Geräte sind in der Abrechnung (mit Ausnahme der 28 Billett-Entwerter) in den Kosten der Buszüge enthalten.

Projektreserve: Die Projektreserve wurde vollumfänglich beansprucht, ist für die Abrechnung jedoch unter den Kosten der Buszüge subsumiert worden.

Finanzkontrolle der Stadt St.Gallen



J. Schnider



A. Kälin