

## Auszug aus dem Protokoll

Sitzung Nr. 6  
Datum 16. Oktober 2019

---

44 33.131.6 Augsburgstrasse

### **Strassensanierungsprojekt Augsburgstrasse; Abrechnung Verpflichtungskredite**

**GPK-Sprecher René Ritter (SVP):** Das ist mehr eine rhetorische Frage, welche unser Erstaunen ausdrückt. Wie kann es sein, dass eine Vergabe 60 % unter dem Kostenvorschlag stattfinden kann?

**Gemeinderat Peter Traber (SP):** In der Praxis kommt es leider immer wieder vor, dass es mit Unsicherheit verbunden ist, wenn man Kostenschätzungen vornimmt. Aufgrund der Erfahrungen hat man im Departement das Vorgehen zur Kostenermittlung angepasst. Der Kreditantrag bei den zuständigen Behörden erfolgt künftig erst, wenn zum geplanten Vorhaben Offerten eingeholt worden sind. Und beim Einholen der Offerten werden die Offerteneinreichenden informiert, dass die Kredite formell noch nicht genehmigt sind. So sollte man künftig solche Vorfälle vermeiden können.

**Tharnan Selliah (SP):** Das Strassensanierungsprojekt Augsburgstrasse ist ohne Zwischenfälle und im geplanten Zeitraum realisiert worden. Die Minder- und Mehrkosten sind gut deklariert und es ist auch alles nachvollziehbar. In Zukunft werden vorhersehbare Arbeiten in einer separaten Position aufgeführt. Auch uns hat die Abweichung zwischen Kreditantrag und Kreditabrechnung überrascht. Aber Peter Traber hat ja dazu Stellung genommen. Die SP-Fraktion nimmt Kenntnis zu den beiden Abrechnungen.

### **Kenntnisnahme**

1. Die Abrechnung für die Strassensanierung mit Kosten von Fr. 351'849.00 und einer Unterschreitung von Fr. 324'151.00 wird zur Kenntnis genommen (Konto 6150.5010.08).
  2. Die Abrechnung für den Ersatz der Wasserleitung mit Kosten von Fr. 406'835.20 und einer Unterschreitung von Fr. 83'664.80 wird zur Kenntnis genommen (Konto 7101.5031.07).
- 

Für getreuen Protokollauszug

ZENTRALE DIENSTE