

1. September 2022

HOF Medienmitteilung Dreifachsporthalle Hofmatten – Eröffnung

Die Eröffnung der neuen Dreifachsporthalle Hofmatten findet um einen Monat verzögert am 17. November 2022 statt. Grund für diese Verzögerung ist der Verzug von Materiallieferungen. Die Bauqualität des Projektes ist überzeugend.

Wie bereits im Februar 2022 kommuniziert, musste das ursprüngliche, ehrgeizige Terminziel, dass die Aufnahme des regulären Schul- und Vereinsbetriebs in der neuen Dreifachsporthalle Hofmatten nach den Sommerferien 2022 erfolgen kann, korrigiert werden. Probleme und Verzögerung zu Beginn der Bauarbeiten im Bereich der Baugrube führten zu einer neuen Zielsetzung für die Inbetriebnahme nach den Herbstferien 2022.

Die Pandemie und der Krieg in der Ukraine haben den Handel und die Verfügbarkeit unter anderem von Baustoffen global verändert und zu drastischen Einschränkungen geführt, welche sich nun auch auf das Projekt Hofmatten direkt auswirken. Die zeitgerecht beauftragten Holzverkleidungsarbeiten in der Sporthalle erfahren einen Lieferverzug von knapp 6 Wochen. Dieser Umstand führt zu diversen nachgelagerten Abhängigkeiten im Bauablauf, welche es leider verunmöglichen, das im Februar definierte Terminziel einzuhalten.

Um einen qualitativ hochwertigen, nachhaltigen und wirtschaftlichen Bauablauf sicherzustellen, muss der Termin für den Nutzungsbeginn auf den 17. November 2022 verschoben werden.

Bauqualität ist gut

Gegenwärtig finden diverse Innenausbauarbeiten statt. Viele Gewerke arbeiten parallel und Hand-in-Hand mit viel Motivation und grossem Einsatz, um der Bauherrschaft ein einwandfreies Bauwerk zur Verfügung stellen zu können.

Weitere Auskünfte für Medienschaffende erteilt:

Vizeammann Thomas Burkard, Ressortvorsteher Abteilung Liegenschaften & Anlagen, am **Donnerstag, 1. September 2022, zwischen 11 und 12 Uhr, Telefon 079 640 88 85.**