

Comunicato stampa del **Municipio**

Riordino delle infrastrutture e nuova pavimentazione in pietra naturale nel centro

Il Municipio ha approvato l'aggiornamento del concetto di riqualifica del comparto compreso nel quadrilatero via Pretorio-via Magatti-via Albrizzi-via della Posta-via Nizzola. In particolare, è stata modificata la programmazione delle opere di arredo urbano definitive. Inoltre, saranno parzialmente rivisti gli interventi di arredo urbano provvisorio e sarà incrementata la manutenzione dell'esistente. L'investimento globale ammonta a 7.5 milioni e non a 9.5 milioni, come previsto nel messaggio del 2013, poiché la sistemazione del Piazzale ex-Scuole non sarà integrata nel nuovo messaggio in allestimento.

Alla fine del 2015 il Municipio aveva chiesto ai servizi di intervenire per migliorare l'arredo urbano provvisorio lungo via Magatti e via della Posta. L'approfondimento è sfociato nella decisione di rivedere la programmazione degli interventi e migliorare parzialmente la sistemazione provvisoria, intervenendo in modo mirato per rendere più funzionali e decorosi gli allestimenti esistenti. Il messaggio licenziato nel 2013 relativo al riordino infrastrutturale e alla posa della nuova pavimentazione in pietra naturale nel comparto Contrada di Verla, Piazzetta della Posta, Via Magatti, Via della Posta e Piazzale ex Scuole sarà quindi ritirato e sostituito da un messaggio aggiornato. La nuova programmazione, che prenderà avvio nel 2017, dà la priorità agli aspetti finanziari e agli interventi di arredo urbano d'immediata realizzazione. Gli interventi al Piazzale ex Scuole saranno posticipati per permettere il coordinamento con l'avanzamento del progetto Rete tram del Luganese, la cui attuazione richiede modifiche in questo comparto.

La nuova programmazione è la seguente:

Fase 1 - Contrada di Verla

Opere di sottostruttura: ca. fr. 550'000.- Esecuzione 2017, secondo semestre
Opere di soprastruttura: ca. fr. 650'000.- Esecuzione 2018, primo semestre

Fase 2 - via Pretorio - via Magatti

Opere di sottostruttura: ca. fr. 150'000.- Esecuzione 2019, primo semestre
Opere di soprastruttura: ca. fr. 450'000.- Esecuzione 2019, secondo semestre

Fase 2A - Via Pretorio - Via della Posta - Collettore acque meteoriche

Opere di sottostruttura: ca. fr. 500'000.- Esecuzione 2020, primo semestre
Opere di soprastruttura: ca. fr. 350'000.- Esecuzione 2020, secondo semestre

Fase 3 - Via della Posta

Opere di sottostruttura: ca. fr. 2'450'000.- Esecuzione 2021-2022
Opere di soprastruttura: ca. fr. 2'000'000.- Esecuzione 2022 - 2023

Fasi 1 - 2 -3

Segnaletica orizzontale e verticale: ca. fr. 120'000.- Esecuzione 2018 - 2023
Accesso lungolago - Nuovo varco: ca. fr. 280'000.- Esecuzione 2023

Fase 4 - Piazzale ex Scuole

Opere di sottostruttura: ca. fr. 900'000.- In parallelo con la Rete Tram del
Luganese

Opere di soprastruttura: ca. fr. 1'100'000.- In parallelo con la Rete Tram

L'investimento totale è di 7,5 milioni di franchi, anziché i 9,5 previsti nel messaggio no. 8695 licenziato nel 2013 poiché la fase 4 non sarà integrata nel nuovo messaggio ma armonizzata con l'evoluzione del progetto Rete tram.

La riqualifica del comparto completerà gli interventi già sostenuti in passato e consentirà di attuare un collegamento ideale delle aree pedonali di tutto il centro cittadino, completando il percorso pedonale tra il LAC e il Parco Ciani. Il restringimento del campo stradale obbligherà a ridurre la velocità di transito fungendo da moderazione del traffico. L'impiego di materiale pregiato per il ripristino della pavimentazione valorizzerà qualitativamente ed esteticamente le aree toccate dall'intervento.

Nel frattempo le aiuole esistenti saranno migliorate sulla base del concetto iniziale, eseguendo una serie di interventi di manutenzione straordinaria atti a rendere più decoroso l'aspetto ornamentale dell'intero comparto. Gli allestimenti di alcune aiuole così come la disposizione di alcune alberature sarà rivista. Gli interventi di miglioria prenderanno avvio ancora nel corrente mese di marzo.

Il messaggio del 2013 è stato ritirato, ne sarà presentato uno aggiornato con le necessarie modifiche dei contenuti tecnici e finanziari.