


13 Annexes

13.1 Annexe 1 Un processus en 3 étapes



| Actions | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| Demande de crédit pour l'étude de faisabilité et la préparation du déménagement | △ | | | |
| 1 ^{ère} étape, étude de faisabilité et préparation du déménagement* | | | | |
| Demande de crédit pour l'étude finale | | △ | | |
| 2 ^{ème} étape, étude finale (y compris phase participative) | | | | |
| Demande de crédit de réalisation | | | △ | |
| Procédure administrative (délais référendaires) | | | | |
| Ajustement, appels d'offres, adjudications | | | | |
| 3 ^{ème} étape, réalisation du projet et aménagement | | | | |
| Fin du bail de La Poste (31 décembre 2016) | | | | ▲ |

△ Séances du Conseil général

▲ Fin du bail de La Poste (31 décembre 2016)

* La préparation du déménagement commence de suite et s'étalera jusqu'au déménagement proprement dit en 2016.

13.2 **Annexe 2** *Suite du travail après le 27 juin (sous-réserve de l'approbation du Conseil général)*

| Actions | 2013 | | | 2014 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|------|-----|------|---------|
| | Jan | Fév | Mars | Avr | Mai | Juin | Juillet |
| Acceptation par le Conseil général du crédit pour l'étude de faisabilité et préparation du déménagement | | | ▲ 1 | | | | |
| Lancement de l'appel d'offre auprès d'entreprises spécialisées pour la réalisation de l'étude de faisabilité | | | ▨ | | | | |
| Choix et adjudication du mandat | | | △ | | | | |
| Réalisation de l'étude de faisabilité | | | ▨ | ▨ | | | |
| Premier rendu de l'étude, remarques et ajustements | | | | | ▨ | | |
| Rendu de l'étude de faisabilité | | | | | | ▨ | |
| Élaboration de la stratégie de communication et du processus participatif | | | ▨ | ▨ | ▨ | | |
| Élaboration d'une stratégie de recherche de partenaires financiers | | | ▨ | ▨ | ▨ | | |
| Rédaction du 2 ^{ème} rapport pour le Conseil général | | | | | ▨ | | |
| Séance du Conseil général pour discussion de l'option proposée et demande d'un crédit pour l'étude finale des contenus de la future structure | | | | | | ▲ 2 | |
| Préparation du déménagement | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ | ▨ |

▲ Séances du Conseil général 1 : 27 juin ; 2 : fin du 1^{er} trimestre 2014

△ mi-août, en respectant le délai référendaire

