

Erneuerung des Kirchensteigs und der Steinackerstrasse Abrechnung

S 4.3

1. Ausgangslage

Am 10. Januar 2006 bewilligte der Stadtrat für die Gesamterneuerung des Kirchensteigs und der Steinackerstrasse einen Objektkredit im Betrage von Fr. 1'500'000.- (inkl. MwSt.). Der Kredit teilt sich auf folgende Kostenträger auf:

Kanalisation	Fr. 680'000.- inkl. MwSt.
Strasse und Beleuchtung	Fr. 820'000.- inkl. MwSt.

Der Kredit für die Erneuerung der Kanalisation gilt als gebundene Ausgabe. Dem Kredit für die Erneuerung der Strasse inkl. Beleuchtung stimmte der Gemeinderat am 6. März 2006 zu.

Die Bauarbeiten wurden vom April 2006 bis Mai 2007 ausgeführt. Die Abnahme fand am 31. Mai 2007 statt und gab zu keinerlei Beanstandungen Anlass.

Gleichzeitig wurden auch die Wasser- und Stromleitungen erneuert.

2. Abrechnung

Der Vergleich der bewilligten Kredite mit der Bauabrechnung vom 7. November 2008 zeigt folgendes Ergebnis:

Strasse und Beleuchtung	Kreditunterschreitung Fr. 105'170.55 = 12.8%
Kanalisation	Kreditunterschreitung Fr. 21'029.40 = 3.3%

Generell resultierte durch die Submission ein um rund 10% tieferes Preisniveau als im Kostenvoranschlag vorgesehen war.

Weitere Details können dem Stadtratsantrag entnommen werden.

3. Beiträge / Subventionen

Für die Ausrichtung eines Staatsbeitrages oder von Grundeigentümerbeiträgen besteht auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen kein Anspruch.

4. Prüfung der Abrechnung

Die RPK hat die Bauabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden.

5. Antrag

Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig (5:0):

die Bauabrechnung für die Erneuerung des Kirchensteiges und der Steinackerstrasse (Strassenbau inkl. Beleuchtung) mit Gesamtkosten im Betrag von Fr. 714'829.45 inkl. MwSt. zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Erich Weidmann

Opfikon, den 17. Juni 2009

Der Präsident:

Ein Mitglied:

Paul Remund

Erich Weidmann