

PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 30. September 2014
BESCHLUSS NR. 2014-285
SEITE 1 von 2

'Mehrzweckhalle für Opfikon'
Motion Tan Birlesik und Mitunterzeichnende
Antrag auf Fristverlängerung

L2.2.3

1. Ausgangslage

Gemeinderat Tan Birlesik (SVP) und Mitunterzeichnende haben am 17. Juni 2013 die Motion 'Mehrzweckhalle für Opfikon' eingereicht. Nach der Begründung im Rat am 1. Juli 2013 wurde die Motion am 30. September 2013 an den Stadtrat überwiesen. Gemäss Art. 43 der Geschäftsordnung des Gemeinderates hat der Stadtrat innert zwölf Monaten, also bis 30. September 2014, dem Rat schriftlich und begründet Antrag zur Motion zu stellen.

2. Stand der Bearbeitung

Bis Ende 2013 wurden Vorgehensmöglichkeiten evaluiert und ein begleitender Architekt beauftragt. Am 29. Januar 2014 wurden alle Opfiker Vereine zu einer Information über das Vorhaben eingeladen. Gleichzeitig wurde die bestehende Bedarfsabklärung aktualisiert und verfeinert. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern des Stadtrates, der Verwaltung und mit Delegierten von Vereinen mit sportlichen, kulturellen oder gesellschaftlichen Aktivitäten befasste sich von Mai bis Juli 2014 mit der Erarbeitung von Grundlagen zur Bestimmung des räumlichen Bedarfs. Der entsprechende Bericht zeigt die wesentlichen Erkenntnisse in Bezug auf Raumbedarf, Gebäudestrukturen und Nutzungseinrichtungen auf und befasst sich auch mit der Realisierbarkeit im vorgesehenen Areal im Bereich des Schlachthäuschens sowie mit allfälligen Alternativen für kulturelle Veranstaltungen durch den Ausbau des Singsaals Mettlen.

Nach der Ablehnung des Objektkredits für den Bau der Schulanlage Glattpark am 18. Mai 2014 wurden diese Vorarbeiten zu Ende geführt. Weitere Arbeiten sollen aber erst im Zusammenhang mit der Erarbeitung einer neuen Gesamtstrategie zur Realisierung des benötigten Schulraums erfolgen. Da die synergetische Nutzung der Mehrzweckhalle für den Turnunterricht der Schule für ein wirtschaftlich vertretbares Projekt praktisch unabdingbar ist, spielt die Realisierung der Halle auch im Kontext der Schulraumstrategie eine bedeutende Rolle. Die Arbeitsgruppe zur Formulierung einer neuen Schulraumstrategie ist seit Juni 2014 aktiv und hat am 11. September 2014 eine erste Echoraum-Veranstaltung zur Präsentation erster Ergebnisse durchgeführt.

3. Terminplanung / Fristverlängerung

Die Arbeitsgruppe Schulraumstrategie soll ihre Arbeit im 1. Quartal 2015 abschliessen. Dies ist auch abhängig von der Schwere allfälliger Differenzen in der Beurteilung der strategischen Optionen. Im Rahmen der neuen Strategie können dann auch die Einbindung einer Mehrzweckhalle und das weitere Vorgehen zu deren Planung und Realisierung bestimmt werden. In diesem Sinne



PROTOKOLL DES STADTRATES OPFIKON

SITZUNG VOM 30. September 2014
BESCHLUSS NR. 2014-285
SEITE 2 von 2

erachtet der Stadtrat eine Verlängerung der Frist zur Beantwortung der Motion Tan Birlesik über zwölf Monate ab der Genehmigung dieses Antrags durch den Gemeinderat, somit bis 3. November 2015, als angemessen.

Auf Antrag des Finanzvorstandes

BESCHLIESST DER STADTRAT:

1. Dem Gemeinderat wird beantragt, die Frist zur Beantwortung der Motion 'Mehrzweckhalle für Opfikon' von Tan Birlesik und Mitunterzeichnenden bis 3. November 2015 zu verlängern.
2. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - Tan Birlesik, obere Wallisellerstrasse 7, 8152 Opfikon
 - Gemeinderat
 - Stadtpräsident
 - Finanzvorstand
 - Abteilungsleitende
 - Finanzabteilung
 - Liegenschaftenverwaltung

AUFIS-Motion_MZH_Verlängerung

NAMENS DES STADTRATES

Der Präsident: Der Stadtschreiber:


P. Remund


H.R. Bauer

