



Entlastungsprogramm 2015 (EP 15)

Zeitplan

(Stand 17.10.2013)

Phase	Termin	Verantwortlichkeit
Ausarbeitung Grundkonzept		
Initialisierung/Strategie RR	5. März 2013	DF
Ausarbeitung 1. Entwurf		
Vorprüfung KK	12. Juni 2013	
Bericht und Antrag an RR		
RRB Vernehmlassung	2. Juli 2013	
Beginn Vernehmlassung	8. Juli 2013	
Ende Vernehmlassung	20. September 2013	
Auswertung Vernehmlassung	16. Oktober 2013	
Bericht und Antrag an RR	31. Oktober 2013	
Vorprüfung KK	24. Oktober 2013	
RRB 1. Lesung	5. November 2013	
Beginn Kommissionsarbeiten nach RRB	2. Dezember 2013	
Ende Kommissionsarbeiten 1. Lesung	28. Januar 2014	
Behandlung PK-Bericht im RR	11. Februar 2014	
KRB 1. Lesung	24. Februar 2014	
Beginn Volksdiskussion	28. Februar 2014	
Ende Volksdiskussion	28. März 2014	
Auswertung Volksdiskussion	16. April 2014	
Bericht und Antrag an RR	17. April 2014	
Vorprüfung KK	4. April 2014	
RRB 2. Lesung	22. April 2014	
Beginn Kommissionsarbeiten nach RRB	25. April 2014	
Ende Kommissionsarbeiten 2. Lesung	23. Mai 2014	
Behandlung PK-Bericht im RR	3. Juni 2014	
KRB 2. Lesung	16. Juni 2014	
Beginn Referendumsfrist	20. Juni 2014	
Ende Referendumsfrist	12. August 2014	
Volksabstimmung	30. November 2014	eventuell
RRB Inkraftsetzung	16. Dezember 2014	
Inkraftsetzung	1. Januar 2015	