

# Regierungscontrolling: Stand Projekte und Gesetzesvorhaben

*Das Controlling stellt relevante Informationen für eine wirksame und effiziente Planung und Steuerung bereit und trägt so zur bestmöglichen Zielerreichung der Staatstätigkeit bei.*

*Diese Übersicht zeigt den Stand der Umsetzung der Projekte im Auftrag der Regierung und der Gesetzesvorhaben.*

i

## Umsetzungscontrolling zur Schwerpunktplanung

Das Umsetzungscontrolling ist Teil des Regierungscontrollings und zeigt den Stand der Umsetzung der Massnahmen der Schwerpunktplanung. Es wird im Rahmen des jährlichen Controllings aktualisiert. Die Schwerpunktplanung 2025–2035 ist über die Website [www.schwerpunktplanung.sg.ch](http://www.schwerpunktplanung.sg.ch) abrufbar und wird laufend mit Informationen über Massnahmen und Projekte zur Umsetzung ergänzt. Auf der Website finden sich zudem die Ergebnisse des Umsetzungscontrollings zur Schwerpunktplanung.



Umsetzungscontrolling 2025

## Vernehmlassungszeitpunkte / Planung Gesetzesvorhaben

Zur Verbesserung der Planbarkeit im Gesetzgebungsprozess ist in der Übersicht der Gesetzesvorhaben der (geplante) Vernehmlassungszeitraum des jeweiligen Gesetzes oder Beschlusses angegeben. Wo diese Angabe fehlt, ist die departementsinterne Planung noch offen oder es ist keine Vernehmlassung vorgesehen.

Wenn die Planung eines Gesetzesvorhabens offen ist und nicht grob angegeben werden kann bzw. sich ein Gesetzesvorhaben verzögert, ist dies begründet (siehe Seite 18).

## Projektportfolio

Im Projektportfolio der Regierung werden die Projekte aufgeführt, die im Jahr 2025 liefern oder fertiggestellt wurden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Regierungsprojekte im Blickfeld bleiben. Das Projektportfolio gibt Auskunft über die Projektbezeichnung, das federführende und die mitwirkenden Departemente sowie deren Beanspruchung. Darüber hinaus werden auf der Basis eines Soll-Ist-Vergleichs Angaben zu Projektbeginn und -ende sowie zu den externen Kosten und zur Qualität der Projektumsetzung gemacht. Projekte aus dem Hochbautenprogramm werden gesondert ausgewiesen. Dies ermöglicht spezifische Angaben gemäss dem Immobilienmanagement und zeigt den aktuellen Projektstatus sowie die zeitliche Änderung des Projektstatus auf.

Im Jahr 2025 waren 74 von der Regierung in Auftrag gegebene Projekte in Arbeit; 45 Projekte mit Projektauftrag und 29 Projekte aus dem Hochbautenprogramm. Am stärksten involviert war das Bau- und Umweltdepartement. Mit 39 Projekten war es für die mehr als die Hälfte aller Projekte der Regierung verantwortlich.

Die unten stehende Tabelle gibt Auskunft über Federführung und Mitwirkung. Neben der interdepartementalen Zusammenarbeit wird auch intensiv mit Externen zusammengearbeitet. Dies sind vor allem die Gemeinden

beziehungsweise der Verband St. Galler Gemeindepräsidenten (VSGP), Nachbarkantone oder Vereine.

Ende 2025 waren 29 Hochbauprojekte in Arbeit. Davon befinden sich 18 Projekte in der Projektphase Bau<sup>1</sup>, fünf in der Phase Botschaft, fünf in der Phase Projektdefinition und eines in der Phase Projektskizze.

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Mitwirkung der Departemente und der Staatskanzlei.

### Projekte aus dem Hochbautenprogramm: Mitwirkung und Projektphase

Mitwirkung	Total	Projekt-skizze	Projekt- definition	Botschaft	Bau
SK	2	–	1	–	1
VD	4	1	–	1	2
DI	4	–	1	1	2
BLD	12	–	–	2	10
FD	6	–	–	2	4
SJD	11	–	2	1	8
GD	7	–	2	1	4
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>31</b>

<sup>1</sup> Die Phase Bau umfasst die Prozessschritte Beschaffung/Wettbewerb, Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme; vgl. Immobilienverordnung (sGS 733.1; abgekürzt ImmoV).

## Übersicht Stand der Projekte

Federführung	Im Jahr 2025 abgeschlossen <sup>2</sup>		Im Jahr 2025 neu gestartet <sup>3</sup>	Ende 2025 in Arbeit		Mitwirkung in Projekten anderer Dept. <sup>4</sup>
	fristgerecht	verzögert		total	in Verzug	
Staatskanzlei (SK)	–	–	–	1	1	11
Volkswirtschaftsdepartement (VD)	1	–	1	2	–	14
Departement des Innern (DI)	1	–	4	8	2	15
Bildungsdepartement (BLD)	1	–	–	6	–	18
Finanzdepartement (FD)	1	–	2	5	2	14
Bau- und Umweltdepartement (BUD)	–	2	3	8	6	14
BUD – Hochbauprojekte	–	–	5	29	17	–
Sicherheits- und Justizdepartement (SJD)	–	1	5	5	1	10
Gesundheitsdepartement (GD)	–	–	1	3	2	12
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>21</b>	<b>67</b>	<b>31</b>	<b>108</b>

<sup>2</sup> Das Projekt «Gesamtkonzept New Work Davidstrasse» wurde per 2026 in das Hochbauprojekt «H215, Davidstrasse 31, 33, 35, St.Gallen, Gesamtrenuerung» überführt.

<sup>3</sup> Bzw. Hochbauprojekte ins Projektportfolio aufgenommen.

<sup>4</sup> Nur Projekte mit Projektauftrag.


# Projektportfolio

Im Projektportfolio der Regierung werden die im Jahr 2025 laufenden oder fertiggestellten Projekte aufgeführt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass alle Projekte im Blickfeld bleiben. Ersichtlich sind die Dauer und die in den einzelnen Projekten federführenden und mitwirkenden Departemente. Die Übersicht liefert zudem Anhaltspunkte zum Umfang eines Projekts, indem die veranschlagten Ressourcen in Personentagen angegeben sind. Durch ein Ampelprinzip wird die Zielerreichung bezüglich Termine, Kosten und Qualität dargestellt.

**Projekte in Verzug:**  
 Projektverzögerungen (gelbe oder rote Ampel Termine) sind begründet – vgl. Tabelle ab Seite 9.

Departemente/Projekte	Start	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend
<b>Staatskanzlei</b>													
Umsetzung GEVER-Strategie 2015–2024	2017								gross	●	●	●	alle Dept.
<b>Volkswirtschaftsdepartement</b>													
Umsetzung Biodiversitätsstrategie	2018								mittel	●	●	●	BUD
Aktive Bodenpolitik Kanton St. Gallen	2024								gross	●	●	●	SK, FD, BUD
Bericht zum Postulat 43.24.02 «Arbeit muss sich lohnen – Fehlanreize jetzt korrigieren!»									gross	●	●	●	DI, BLD, FD, VSGP
<b>Departement des Innern</b>													
Zusammenschluss, Errichtung und Führung einer gemeinsamen Kantons- und Stadtbibliothek: Teilprojekt Trägerschaft und Betrieb	2016								gross	●	●	●	BLD, BUD, Stadt St. Gallen
Regioverbund St. Gallen	2023								gross	●	●	●	BLD, KBK, VSGP, SGBN
Revision des Gesetzes über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (neues Finanzierungsmodell)	2022								gross	●	●	●	BLD, FD
Revision des Gesetzes über Beiträge für familien- und schulgängende Kinderbetreuung (neues Fördersystem)	2023								gross	●	●	●	SK, BLD, FD, VSGP, SGV, IHK, Pro Familia, KGV, FZSG, SGB, kibe
Ganzheitliche Familienstrategie	2024								gross	●	●	●	BLD, FD, GD, VSGP
Finanzierung Fremdunterbringung Minderjähriger (FIMU)									gross	●	●	●	SK, BLD, FD, SJD, GD, SGV, KOS, KESB, VSGP, SPD, Schulen, straf. zuw. Beh., Leistungsanbieter
Überprüfung Aufgaben- und Finanzierungsregelung zu Kultursubventionen zwischen Kanton und Stadt St. Gallen auf Stadtgebiet									klein	●	●	●	SK, FD, Stadt St. Gallen
Erneuerung und Zusammenführung Strategien Kinder- und Jugendpolitik (ESKJ)									mittel	●	●	●	BLD, SJD, GD, VSGP, SGV
Umsetzung Gestaltungsprinzipien Alterspolitik									gross	●	●	●	GD, VSGP
<b>Bildungsdepartement</b>													
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Vernetzung von Bildung und Wirtschaft	2019								klein	●	●	●	Verein IT St. Gallen
IT-Bildungsoffensive: Kompetenzzentrum Digitalisierung & Bildung	2019								gross	●	●	●	PHSG
IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Berufsbildung	2020								gross	●	●	●	BZWU, GBS, PHSG, Vertretungen Wirtschaft
IT-Bildungsoffensive: Kompetenzzentrum Angewandte Digitalisierung	2020								gross	●	●	●	OST
IT-Bildungsoffensive: Digital Talents Program	2021								klein	●	●	●	GBS, OST, TIL, IHK St. Gallen-Appenzell, Umsetzungspartner, VIT
Totalrevision Volksschulgesetz	2023								gross	●	●	●	SK, DI, FD, VSGP, SGV, VLSG, KLV
Totalrevision Stipendengesetz	2024								gross	●	●	●	SK, DI, FD, GD

■ (geplante) Projektdauer  
 ■ Projektverlängerung  
 ■ (geplante) Vernehmlassung




**Definition Ressourcen**  
 Personentage (PT)  
 Gesamtprojekt:  
 klein: 1–24 PT  
 mittel: 25–100 PT  
 gross: >100 PT

● auf Kurs  
 ● zusätzliche Anstrengung nötig  
 ● Ziel verfehlt

Departemente/Projekte	Start	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Mitwirkend
<b>Finanzdepartement</b>													
Standortentwicklung Wil West – Phase III	2022								gross	●	●	●	VD, BUD, Externe
Einführung SAP HCM for S/4HANA	2022								gross	●	●	●	SJD, Externe
DRIVE	2022								gross	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, Gerichte, Externe
V. Nachtrag zum Personalgesetz (Revision Personalgesetzgebung)	2024								gross	●	●	●	SK, alle Dept., Gerichte, PersV, sörA
Weiterentwicklung Rechnungswesen und Finanzmanagement (Realisierungsphase)									gross	●	●	●	SK, alle Dept.
Entlastungspaket 2026									gross	●	●	●	SK, alle Dept.
<b>Bau- und Umweltdepartement</b>													
Durchgangsplätze für Fahrende (DGP)	2004								mittel	●	●	●	Standortgemeinden
Geodateninfrastruktur Kanton St. Gallen und St. Galler Gemeinden (GDI-SG)	2018								gross	●	●	●	VD, DI, FD, VSGP, IG GIS AG
Aufweitung Alpenrhein Maienfeld / Bad Ragaz	2018								gross	●	●	●	–
Stromeinkauf am liberalisierten Strommarkt	2019								klein	●	●	●	–
Kantonale Landschaftskonzeption St. Gallen / Phase IIA: Ableitung von Landschaftsqualitätszielen für die charakteristischen Landschaftstypen	2022								gross	●	●	●	VD, DI, Externe Vertreter (Stakeholder Thema Landschaft)
Effiziente Nutzung der Wasserkraft im Kanton St. Gallen	2023								gross	●	●	●	VD, SJD, Swiss Small Hydro, Vertr. Kraftwerke u. Umweltorganisationen
Strategie fahrende Lebensweise im Kanton St. Gallen	2024								gross	●	●	●	DI, BLD, SJD, VSGP, RG, SZfSF, VSGOG, BSG, VSS
Revision Rheingesetz									mittel	●	●	●	SK, SJD, IRR, BKRU, Landwirts., UVerb., W+R Binn., Mel. d. Rh.
Umsetzung RPG 2 in den kantonalen Richtplan									gross	●	●	●	VD, DI, VSGP
Gemeinsame Deponieplanung Typ D der Kantone St.Gallen, Thurgau und Schaffhausen									mittel	●	●	●	Kantone TG und SH
<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>													
Übergangslösung Notruf- und Einsatzleitzentrale ÜL-NEZ	2019								gross	●	●	●	DI, FD, BUD, GD, Stadt St. Gallen, Kapo AR, Kapo AI
Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen (TWM)									gross	●	●	●	BUD, GD, GVSG, VSGP, KFS, Externe, diverse RFS und Versorger/Werke
Leitbild Wasserversorgung (Überarbeitung 2027)									gross	●	●	●	VD, BUD, GD, VSGP, GVSG, Externe, Versorger
Kantonale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen									mittel	●	●	●	SK, VD, BUD, VSGP, SAK, HOCH, Externe
Nachtrag zum Feuerschutzgesetz									gross	●	●	●	SK, VSGP, HEV, Kaminfegeverb., KGV
Totalrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz (Initialisierungsphase)									klein	●	●	●	SK, VD, DI, BLD, BUD, GD, Gerichte
<b>Gesundheitsdepartement</b>													
Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Arbeitsbedingungen	2022								gross	●	●	●	VD, DI, BLD, FD, OST, VSGP, KSSG, SBK, BZGS, CURAVIVA SG, Spitex SG, OdA GS
Totalrevision des Gesundheitsgesetzes	2022								gross	●	●	●	SK, DI, BLD, CURAVIVA SG, Spitex SG
Weiterführung des Medical Masters in St. Gallen									mittel	●	●	●	BLD, FD, HOCH, HSG

(geplante) Projektdauer  
 Projektverlängerung  
 (geplante) Vernehmlassung



**Definition Ressourcen**  
 Personentage (PT)  
 Gesamtprojekt:  
 klein: 1–24 PT  
 mittel: 25–100 PT  
 gross: >100 PT

● auf Kurs  
● zusätzliche Anstrengung nötig  
● Ziel verfehlt

## Abkürzungen Projektportfolio

AI	Appenzell Innerrhoden	HOCH	HOCH Health Ostschweiz	OdA GS	Organisation der Arbeitswelt für Gesundheits- und Sozialberufe	SJD	Sicherheits- und Justizdepartement
AR	Appenzell Ausserrhoden	HSG	Universität St. Gallen			SK	Staatskanzlei
BKRU	Beratende Kommission des Rheinunternehmens	IG GIS AG	Interessengemeinschaft Geografisches Informationssystem	OST	Ostschweizer Fachhochschule	SPD	Schulpsychologischer Dienst
BSG	Bauernverband St. Gallen	IHK	Industrie- und Handelskammer	PHSG	Pädagogische Hochschule St. Gallen	sörA	selbständige öffentlich-rechtliche Anstalten
BUD	Bau- und Umweltdepartement	IRR	Internationale Rheinregulierung	PersV	Personalverbände	Strafr.	Strafrechtlich zuweisende Behörden
BLD	Bildungsdepartement	Kapo	Kantonspolizei	Ress.	Ressourcen	SZFSF	Stiftung ZFSF
BZGS	Berufs- und Weiterbildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe St. Gallen	KBK	Kantonale Bibliothekskommission	RFG	Radgenossenschaft	TIL	Teaching Innovation Lab
BZWU	Berufs- und Weiterbildungszentrum Wil-Uzwil	KESB	Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde	SAK	St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG	UVerb	Umweltverbände
DI	Departement des Innern	KFS	Kantonaler Führungsstab	SBK	Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner	VIT	Verein IT St. Gallen
FD	Finanzdepartement	KGV	Kantonaler Gewerbeverband St. Gallen	SGB	Kantonaler Gewerkschaftsbund St. Gallen	VD	Volkswirtschaftsdepartement
FZSG	Frauzentrale St. Gallen	kibe	kibesuisse Region Ostschweiz	SGB	St. Gallische Konferenz der Sozialhilfe	VSGOG	Verband St. Galler Ortsgemeinden
GBS	Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen	KLV	Kantonaler Lehrerinnen- und Lehrerverband	SGBN	St. Galler Bibliotheksnetz	VSLSG	Verein Campus Ostschweiz
GD	Gesundheitsdepartement	KOS	Kantonale Konferenz der Sozialhilfe	SGV	Verband St. Galler Volksschulträger	VSGP	Verband St. Galler Gemeindepräsidenten
GVSG	Gebäudeversicherung St. Gallen	KSSG	Kantonsspital St. Gallen			VSS	Verein Sinti Schweiz
HEV	Hauseigentümerverband	Mel. d. Rh.	Melioration der Rheinebene			W+R Binn.	Werderberger und Rheintaler Binnenkanal

# Projektportfolio Hochbauprojekte

Im Projektportfolio Hochbauprojekte werden die Projekte aus dem Hochbautenprogramm gesondert dargestellt. Die Hochbauprojekte haben normalerweise einen längeren Zeithorizont und durchlaufen gemäss dem Immobilienmanagement verschiedene Projektphasen, in denen sich aufgrund eines detaillierteren Bearbeitungsstands auch die Grundlagen immer wieder ändern. Jede Änderung des Projektstatus wird durch einen Regierungsbeschluss bestätigt.


## Hochbauprojekte in Verzug:

Projektverzögerungen (gelbe oder rote Ampel Termine) sind begründet – vgl. Tabelle ab Seite 11.

Departemente/Projekte	Start	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Ress.	Termine	Kosten	Qualität	Projektphase <sup>1</sup>	Mitwirkend
<b>Bau- und Umweltdepartement</b>																
H056, Kantonsschule Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	2008										gross	●	●	●	Bau	BLD, FD
H062, Regionalgefängnis Altstätten, Umbau und Erweiterung	2013										gross	●	●	●	Bau	FD, SJD
H083, Universität St. Gallen, Neubau Standort Platztor	2012									2032	gross	●	●	●	Bau	BLD
H093, GBS St. Gallen, Gesamterneuerung Standort Demutstrasse	2012									2033	gross	●	●	●	Bau	BLD
H155, Errichtung Forensikstation auf dem Areal der Psychiatrie Klinik Wil	2016										gross	●	●	●	Bau	SJD, GD
H072, Kantonsschule Wattwil, Ersatzneubau	2015										gross	●	●	●	Bau	BLD
H079, Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg, Erneuerung und Erweiterung	2015										gross	●	●	●	Bau	BLD
H123, Sicherheits- und Verwaltungszentrum St. Gallen (SVZ), Neubau (Ersatz)	2017										gross	●	●	●	Projektdefinition	SJD
H085, Kantons- und Stadtbibliothek St. Gallen, Neubau (Ersatz)	2018										gross	●	●	●	Botschaft	DI, FD
H089, Neues Staatsarchiv Standort Waldau (Ersatz)	2019										gross	●	●	●	Bau	DI
H136, Kantonale Verwaltungsstellen Uznach, Standortüberprüfung	2017										mittel	●	●	●	Projektdefinition	SJD, Gerichte
H186, Ersatzstandort Kapo Sicherheitspolizei, Um- und Ergänzungsbau Mingerstrasse 2, St. Gallen	2019										mittel	●	●	●	Bau	SJD
H190, Erstellung von Fotovoltaikanlagen auf kantonalen Hochbauten	2020										gross	●	●	●	Bau	BLD, SJD, GD
H183, Kreisgericht St. Gallen, Schützengasse 1, Instandsetzung und Umnutzung	2021										mittel	●	●	●	Bau	Gerichte
H102, Regierungsgebäude St. Gallen, Gesamterneuerung	2022										gross	●	●	●	Projektdefinition	SK, DI, Gerichte, Stiftsarchiv
H098, Psychiatrische Klinik Pfäfers, Funktions- und Betriebssicherung Haus A1	2022										gross	●	●	●	Bau	GD
H099, BWZ Rapperswil-Jona, Neubau Schulanlage Rietstrasse/Gaswerkstrasse	2022										mittel	●	●	●	Botschaft	BLD
H201, Umrüstung kantonalen Hochbauten auf LED-Leuchten	2023										gross	●	●	●	Bau	alle Dept., Gerichte
H198 / H199, Psychiatrische Kliniken Pfäfers und Wil, Umsetzung Arealstrategien	2022										gross	●	●	●	Projektdefinition	GD

- DI Departement des Innern
- BLD Bildungsdepartement
- FD Finanzdepartement
- GD Gesundheitsdepartement
- SK Staatskanzlei
- SJD Sicherheits- und Justizdepartement

- (geplante) Projektdauer
- Projektverlängerung
- ▶ Änderung Projektstatus
- Kantonsratsbeschluss
- ★ Volksabstimmung



**Definition Ressourcen**  
 Personentage (PT)  
 Gesamtprojekt:  
 klein: 1–24 PT  
 mittel: 25–100 PT  
 gross: >100 PT


- auf Kurs
- zusätzliche Anstrengung nötig
- Ziel verfehlt

<sup>1</sup> Die Phase Bau umfasst die Prozessschritte Beschaffung/Wettbewerb, Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme; vgl. Immobilienverordnung (sGS 733.1; abgekürzt ImmoV).

Departemente/Projekte	Start	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Ress.				Projektphase <sup>1</sup>	Mitwirkend		
H200, Kantonale Hochbauten, Fossile Energieträger, Ersatz	2024	[Gantt bar from 2024 to 2030]								gross	●	●	●	Bau	SK, VD, BLD, FD, SJD	
H206 / H207, Untersuchungsamt / Kreisgericht See-Gaster Uznach, Übergangslösung bis Bezug kantonale Verwaltungsstellen Uznach (H136), Ersatzstandort	2024	[Gantt bar from 2024 to 2027]								gross	●	●	●	Bau	SJD	
H215, Gesamterneuerung Davidstrasse 31, 33, 35 St.Gallen	2023	[Gantt bar from 2023 to 2026]								mittel	●	●	●	Botschaft	VD, FD, GD	
H217, Kantonsschule am Brühl, St.Gallen, Ersatz Schulhaus Talhof, Übergangslösung		[Gantt bar from 2025 to 2027]								mittel	●	●	●	Botschaft	BLD	
H220, Kantonspolizei, Untersuchungsgefängnisse St.Gallen, Übergangslösung		[Gantt bar from 2025 to 2027]								mittel	●	●	●	Botschaft	SJD	
H171, Landwirtschaftliches Zentrum Salez, Erweiterung und Gesamterneuerung, 2. Etappe, Ersatzneubau Nebengebäude & Anlagen		[Gantt bar from 2025 to 2027]								gross	●	●	●	Projektskizze	VD	
H194, Universität St.Gallen, Neubau Lehrraum-Provisorium		[Gantt bar from 2025 to 2029]								gross	●	●	●	Bau	BLD	
H185, BZR Rorschach, Erneuerung und Veränderung Schulhaus		[Gantt bar from 2025 to 2033]									gross	●	●	●	Bau	BLD

- DI Departement des Innern
- BLD Bildungsdepartement
- FD Finanzdepartement
- GD Gesundheitsdepartement
- SK Staatskanzlei
- SJD Sicherheits- und Justizdepartement

- (geplante) Projektdauer
- Projektverlängerung
- ▶ Änderung Projektstatus
- Kantonsratsbeschluss
- ★ Volksabstimmung



**Definition Ressourcen**  
 Personentage (PT)  
 Gesamtprojekt:  
 klein: 1–24 PT  
 mittel: 25–100 PT  
 gross: >100 PT

- auf Kurs
- zusätzliche Anstrengung nötig
- Ziel verfehlt

<sup>1</sup> Die Phase Bau umfasst die Prozessschritte Beschaffung/Wettbewerb, Projektierung, Realisierung und Inbetriebnahme; vgl. Immobilienverordnung (sGS 733.1; abgekürzt ImmoV).

## Abgeschlossene Projekte

Im Jahr 2025 wurden vier Projekte fristgerecht und drei mit Verzögerung abgeschlossen.

### Fristgerecht abgeschlossen

Federführung	Projekt
VD	Umsetzung Biodiversitätsstrategie
DI	Revision des Gesetzes über Beiträge für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung (neues Fördersystem)
BLD	IT-Bildungsoffensive: Schwerpunkt Vernetzung von Bildung und Wirtschaft
FD	Einführung SAP HCM for S/4HANA

### Mit Verzögerung abgeschlossen

Federführung	Projekt
BUD	Kantonale Landschaftskonzeption St.Gallen / Phase IIa: Ableitung von Landschaftsqualitätszielen für die charakteristischen Landschaftstypen
BUD	Effiziente Nutzung der Wasserkraft im Kanton St.Gallen
SJD	Übergangslösung Notruf- und Einsatzleitzentrale ÜL-NEZ

## Neue Projekte

Im Jahr 2025 wurden 16 Projekte mit Projektauftrag neu gestartet. Es wurden fünf Hochbauprojekte neu ins Projektportfolio aufgenommen.

Federführung	Projekt
VD	Bericht zum Postulat 43.24.02 «Arbeit muss sich lohnen – Fehlanreize jetzt korrigieren!»
DI	Finanzierung Fremdunterbringung Minderjähriger (FIMU)
DI	Überprüfung Aufgaben- und Finanzierungsregelung zu Kultursubventionen zwischen Kanton und Stadt St.Gallen auf Stadtgebiet
DI	Erneuerung und Zusammenführung Strategien Kinder- und Jugendpolitik (ESKJ)
DI	Umsetzung Gestaltungsprinzipien Alterspolitik
FD	Weiterentwicklung Rechnungswesen und Finanzmanagement (Realisierungsphase)
FD	Entlastungspaket 2026
BUD	Revision Rheingesezt
BUD	Umsetzung RPG 2 in den kantonalen Richtplan
BUD	Gemeinsame Deponieplanung Typ D der Kantone St.Gallen, Thurgau und Schaffhausen
BUD	H217, Kantonsschule am Brühl, St.Gallen, Ersatz Schulhaus Talhof, Übergangslösung
BUD	H220, Kantonspolizei, Untersuchungsgefängnisse St.Gallen, Übergangslösung
BUD	H171, Landwirtschaftliches Zentrum Salez, Erweiterung und Gesamterneuerung, 2. Etappe, Ersatzneubau Nebengebäude und Anlagen
BUD	H194, Universität St.Gallen, Neubau Lehrraum-Provisorium
BUD	H185, BZR Rorschach, Erneuerung und Veränderung Schulhaus
SJD	Trinkwasserversorgung in schweren Mangellagen (TWM)
SJD	Leitbild Wasserversorgung (Überarbeitung 2027)
SJD	Kantonale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen
SJD	Nachtrag zum Feuerschutzgesetz
SJD	Totalrevision Verwaltungsrechtspflegegesetz (Initialisierungsphase)
GD	Weiterführung des Medical Masters in St.Gallen

## Projekte in Verzug

Bei 14 Regierungsprojekten musste die Terminplanung aus diversen Gründen angepasst werden. 17 Projekte aus dem Hochbautenprogramm verzögern sich.

Bei Projekten aus dem Hochbautenprogramm ist jeweils angegeben, auf welche Teilphase des Projekts sich die Zeitangaben beziehen.

Federführung	Projekt	Erwarteter Abschluss	Kommentar
SK	Umsetzung GEVER-Strategie 2015–2024	März 2026	<p>Die Migration auf OneGov GEVER gestaltete sich in einzelnen (grossen) Ämtern schwierig. Zudem waren in manchen Ämtern nicht genügend personelle Ressourcen vorhanden.</p> <p>Der formelle Projektabschluss GEVER erfolgt erst im Frühjahr 2026. Demnach wird auch der Bericht über die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit von GEVER voraussichtlich Ende 2027 dem Kantonsrat zugeleitet. Das bietet die Möglichkeit, dem Kantonsrat gleichzeitig das weitere Vorgehen im Bereich GEVER vorzulegen.</p>
DI	Zusammenschluss, Errichtung und Führung einer gemeinsamen Kantons- und Stadtbibliothek: Teilprojekt Trägerschaft und Betrieb	Februar 2029	<p>Der Zeitplan des Teilprojekts Trägerschaft und Betrieb orientiert sich am Gesamtterminplan des Projekts. Dieser musste in der Vergangenheit aus verschiedenen Gründen überarbeitet werden.</p> <p>Die Regierung hat Anfang Februar 2026 entschieden, die Zuleitung des Projekts an den Kantonsrat aufgrund der aktuellen politischen bzw. finanzpolitischen Debatten um höchstens drei Jahre zu verschieben.</p>
DI	Regioverbund St.Gallen	Dezember 2028	<p>Die Beschaffung eines neuen Bibliothekssystems, welches die Grundlage des neuen Verbunds bildet, erfolgt in einem separaten IT-Projekt (Ablösung Aleph).</p> <p>Das Projekt Regioverbund weist inhaltlich und personell eine starke Abhängigkeit zum Projekt Ablösung Aleph auf. Da dieses aufgrund verschiedener äusserer Faktoren zeitliche Verzögerungen erfahren hat, wird auch der Zeitplan des Projekts Regioverbund entsprechend angepasst. Gemäss aktuellem Planungsstand soll das neue Bibliothekssystem im November 2026 eingeführt werden.</p> <p>Ein detaillierter neuer Zeitplan wird aktuell erarbeitet. Beide Projekte sind inhaltlich auf Kurs.</p>
FD	V. Nachtrag zum Personalgesetz (Revision Personalgesetzgebung)	Dezember 2027	Die Projektarbeiten verlaufen grundsätzlich planmässig. Infolge vieler Abhängigkeiten und vieler notwendiger Absprachen verschob sich der ursprüngliche Fahrplan.
FD	DRIVE	September 2026	Die Teilprojekte IT-Service Management und PowerPlattform konnten nicht in der geplanten Zeit umgesetzt werden. Des Weiteren ist ein Strategieabgleich für die Lösungen erforderlich, um sicherzustellen, dass die Wirkung der Lösungen nach den strategischen Leitlinien erfolgen.
BUD	Durchgangsplätze für Fahrende (DGP)	Dezember 2027	Die Suche nach neuen Durchgangsplätzen, wobei vor allem die Realisierung von provisorischen Plätzen im Fokus ist, wurde im Sommer 2020 sistiert. Mit dem Projekt «Strategie fahrende Lebensweise im Kanton St.Gallen», das im Herbst 2024 gestartet wurde, soll die strategische Grundlage für die Umsetzung von Durchgangsplätzen geschaffen werden.
BUD	Stromeinkauf am liberalisierten Strommarkt	Dezember 2026	<p>Die ursprüngliche Terminplanung musste wegen der terminlichen Rahmenbedingungen auf Bundesebene für die Strommarktliberalisierung nach hinten angepasst werden. Aufgrund der damaligen Situation am globalen Strommarkt wurde das Projekt sistiert. Die Projektarbeiten wurden ab dem zweiten Quartal 2024 wieder an die Hand genommen.</p> <p>Im Projektteam ist ein Neustart des Projekts vorgesehen. Vorgängig und als Grundlage dafür müssen im kantonalen Immobilienportfolio nebst den Energiekategorie-A-Objekten auch die B-Objekte mit einer automatischen Zählerauslesung ausgestattet werden. Diese Arbeiten werden im ersten Quartal 2026 abgeschlossen. Die Neustartsitzung soll im zweiten Quartal 2026 stattfinden.</p>

Federführung	Projekt	Erwarteter Abschluss	Kommentar
BUD	Aufweitung Alpenrhein Maienfeld / Bad Ragaz	März 2027	Projektverzögerungen ergaben sich aus zusätzlichen Abklärungen zum Grundwasser sowie der Berücksichtigung von Einwänden der Fachstellen von Bund und Kanton, die der Reduktion projektspezifischer Risiken für die Bauherrschaft dienen. Zudem führten morphologische Gegebenheiten, der Erosionszustand des Alpenrheins sowie der Zustand bestehender Uferverbauungen zu einer Anpassung des Projektperimeters, ohne Ausweitung der Aufweitungsstrecke. Allfällige, durch die Grundwasserbeeinflussung erforderliche Massnahmen wurden gezielt in das Projekt integriert, um bestehende Unsicherheiten und Risiken zu minimieren.
BUD	Geodateninfrastruktur Kanton St.Gallen und St.Galler Gemeinden (GDI-SG)	Mai 2027	Herausforderungen durch grosse und heterogene Anspruchsgruppen sowie verschiedene vorhandene Zielkonflikte machten eine Neustrukturierung des Projekts nötig. Für die Erarbeitung des Geschäftsorganisationskonzepts waren Mehraufwände und der breite Einbezug verschiedener Anspruchsgruppen notwendig. Die Erarbeitung der Ausschreibungsunterlagen nahm aufgrund von Ressourcenengpässen und dem Ausfall von Schlüsselpersonen mehr Zeit in Anspruch. Die Beschwerde nach der Vergabe hat zu einem verzögerten Start der Realisierungsphase geführt. Ressourcenengpässe beim Lieferanten führten zu weiteren Verzögerungen. Aufgrund der von der ursprünglichen Planung abweichenden Ausgangslage fällt der Aufwand für Datenmigration höher aus.
BUD	Strategie fahrende Lebensweise im Kanton St.Gallen	März 2027	Die Verzögerung ist einerseits auf eine Anpassung der Projektorganisation und andererseits auf eine Neuausrichtung des weiteren Vorgehens zurückzuführen.
BUD	Revision Rheingesezt	Dezember 2027	Ein zeitlicher Verzug ergibt sich insbesondere aufgrund des erhöhten Aufwands bei den personellen Ressourcen, da vertiefte Abklärungen zur Rheinbrücke beim Diepoldsauer Durchstich sowie zum Rheinperimeter erforderlich sind.
SJD	Kantonale Strategie zum Schutz kritischer Infrastrukturen	September 2027	Aufgrund der Grösse und der Komplexität des Projekts wurde entschieden die Inhalte aufzuteilen. Das Projekt besteht neu aus zwei Teilen. Für das erste Projekt wurde der Projektauftrag von der Regierung im September 2025 verabschiedet. Die Projektgruppe hat im November 2025 ihre Arbeit aufgenommen. Das erste Projekt befasst sich mit der Erarbeitung einer Strategieverision, den strategischen Zielen, Grundsätzen, Handlungsfeldern und den prioritären Massnahmen. Der Projektabschluss ist für Herbst 2026 geplant. Das zweite Projekt startet nach Projektabschluss des ersten Projekts und befasst sich mit der Erarbeitung eines detaillierten Massnahmenkatalogs. Das zweite Projekt soll bis Herbst 2027 abgeschlossen sein.
GD	Umsetzung Pflegeinitiative: Teilprojekt Arbeitsbedingungen	Dezember 2027	Die Planung des Projekts war von Anfang unsicher und ging von optimalen Bedingungen aus; der Projektfortschritt ist abhängig von der Schaffung der erforderlichen gesetzlichen Grundlagen auf nationaler Ebene. Diese liegen noch nicht vor und es ist unklar, wann sie folgen. Seitens Bund wird derzeit von einer frühestmöglichen Umsetzung ab dem Jahr 2028 ausgegangen.
GD	Totalrevision des Gesundheitsgesetzes	Januar 2028	Die Vielfalt der zu bearbeitenden Themen haben sich als sehr komplex herausgestellt. Zwei weitere Motionen (42.21.23, 42.24.13) mussten zudem in die Vorlage integriert werden.

## Hochbauprojekte in Verzug

Phase	Projekt	Erwarteter Abschluss (der Phase)	Kommentar
Bau	H056, Kantonsschule Sargans, Teilabbruch und Erweiterung	Mai 2026	Aufgrund von zusätzlichen Altlasten im Baugrund und erhöhten Abbruchaufwänden verspätet sich die geplante Bauübergabe auf Ende Mai 2026.
Bau	H093, GBS St.Gallen, Gesamterneuerung Standort Demutstrasse	Juli 2033	Der Verzug resultiert einerseits aus der Überarbeitung des Betriebskonzepts und der Berücksichtigung der neuen Lernformen sowie dem durchgeführten aufwändigeren zweistufigen Wettbewerbsverfahren. Weiter haben die Erarbeitung des Sondernutzungsplans und die Koordination mit der Stadt mehr Zeit beansprucht als angenommen.
Bau	H155, Errichtung Forensikstation auf dem Areal der Psychiatrie Klinik Wil	Juni 2027	Projektoptimierung und die Planung von zusätzlichen Sicherheitsmassnahmen sowie das anspruchsvolle Planwahlverfahren führen zu einer Verzögerung von rund eineinhalb Jahren. Dazu kamen Einspracheverhandlungen, welche erst im März 2023 abgeschlossen wurden. Die Prüfung der Machbarkeit und des Raumprogramms führten zu einer weiteren Verzögerung von rund einem halben Jahr.
Botschaft	H085, Kantons- und Stadtbibliothek St.Gallen, Neubau (Ersatz)	Februar 2029	Die Regierung hat Anfang Februar 2026 entschieden, die Zuleitung des Projekts «Zusammenschluss, Errichtung und Führung einer gemeinsamen Kantons- und Stadtbibliothek» an den Kantonsrat aufgrund der aktuellen politischen bzw. finanzpolitischen Debatten um höchstens drei Jahre zu verschieben.
Bau	H072, Kantonsschule Wattwil, Ersatzneubau	Juni 2026	Für die eingereichten Wettbewerbsprojekte wurde eine Überarbeitung notwendig; die Projekte mussten angepasst und nochmals eingereicht werden.
Bau	H079, Berufs- und Weiterbildungszentrum Toggenburg, Erneuerung und Erweiterung	Juli 2031	Der Baubeginn für das Berufs- und Weiterbildungszentrum ist abhängig von der Fertigstellung des Ersatzneubaus der Kantonsschule Wattwil, da während dem Bau das bestehende Gebäude der Kantonsschule als Provisorium dienen soll. Die Verzögerung beim Neubau der Kantonsschule und der notwendigen Klärung des Raumprogramms des Berufs- und Weiterbildungszentrums führt zu einer Terminverschiebung.
Projektdefinition	H123, Sicherheits- und Verwaltungszentrum St.Gallen (SVZ), Neubau (Ersatz)	Juni 2028	An ihrem Workshop im Januar 2023 hat die Regierung festgelegt, am gültigen Genehmigungsprozess gemäss Immobilienverordnung festzuhalten. Im Jahr 2024 wurde intensiv an den strategischen Grundlagen gearbeitet (Rahmenplan Gebiet Winkeln und Teilportfoliostrategien). Es zeigt sich dabei eine hohe Komplexität, die mehr Zeit in Anspruch nimmt als geplant.
Projektdefinition	H136, Kantonale Verwaltungsstellen Uznach, Standortüberprüfung	Dezember 2027	Das Projekt wurde im Jahr 2023 zurückgestellt und im Jahr 2024 wieder hochgefahren. Die Komplexität des Vorhabens, die Aufbereitung der strategischen Grundlagen und des Bedarfs sowie die zwischenzeitliche Bearbeitung von Übergangslösungen zweier vom Neubauvorhaben betroffener Nutzer erforderten mehr Zeit. Zudem sind die Ergebnisse der Teilportfoliostrategie Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft abzuwarten. Das weitere Vorgehen wird aktuell zusammen mit dem Sicherheits- und Justizdepartement festgelegt.
Projektdefinition	H102, Regierungsgebäude St.Gallen, Gesamterneuerung	November 2026	Aufgrund von zusätzlich notwendigen Abklärungen verzögert sich der Abschluss der Phase Projektdefinition.
Bau	H098, Psychiatrische Klinik Pfäfers, Funktions- und Betriebssicherung Haus A1	März 2026	Der zeitliche Verzug ist auf die verspätete Erteilung der Baubewilligung zurückzuführen; das Bewilligungsverfahren nahm rund sechs Monate in Anspruch. Zudem erwies sich die Bauaufgabe als komplexer als ursprünglich angenommen, wodurch sich die Ausführungsdauer verlängerte.
Botschaft	H099, BWZ Rapperswil-Jona, Neubau Schulanlage Rietstrasse/Gaswerkstrasse	März 2026	Die Prüfung der Machbarkeit und des Raumprogramms führten zu einer Verzögerung von rund einem halben Jahr.
Projektdefinition	H198, Psychiatrische Klinik Pfäfers, Umsetzung Arealstrategie	Juni 2026	Das Gutachten zur Konkretisierung der Schutzziele durch die Eidgenössische Kommission für Denkmalpflege musste als wichtige Planungsgrundlage für die Interessensabwägung abgewartet werden.
Projektdefinition	H199, Psychiatrische Klinik Wil, Umsetzung Arealstrategie	Juni 2026	Die Klärung der Finanzierbarkeit des Betriebs und der Bedürfnisse der Ortsplanungsrevision der Stadt Wil führten zu terminlichen Verzögerungen.
Bau	H183, Kreisgericht St.Gallen, Schützenstrasse 1, Instandsetzung und Umnutzung	Juni 2031	Der Abbruch der Innenausbauten im bestehenden Gebäude hat mehr Zeit als geplant beansprucht. Beim Rückbau sind unbekannte Wand- und Deckenschichten zum Vorschein gekommen; diese mussten aufwendig zurückgebaut werden. Ebenfalls sind schützenswerte Decken freigelegt worden. Diese werden im Projekt aufwendig restauriert werden müssen. Aufgrund der Rückbauten verzögerte sich der Wettbewerb um mehr als ein Jahr.

<b>Phase</b>	<b>Projekt</b>	<b>Erwarteter Abschluss (der Phase)</b>	<b>Kommentar</b>
Bau	H190, Erstellung von Fotovoltaikanlagen auf kantonalen Hochbauten	September 2026	Aufgrund der grossen Nachfrage von PV-Anlagen ist eine erschwerte Beschaffung mit Verzögerungen entstanden. Weiter sind teilweise aufwändige Vorbereitungsarbeiten der Dachflächen mit Abhängigkeiten zu anderen Projekten zu leisten. Die Regierung hat Änderungen bei den zu realisierenden Objekten beschlossen.
Projektdefinition	H171, Landwirtschaftliches Zentrum Salez, Erweiterung und Gesamterneuerung, 2. Etappe, Ersatzneubau Nebengebäude und Anlagen	September 2026	Es ergibt sich eine geringfügige terminliche Abweichung aufgrund fehlender Personalressourcen.
Bau	H083, Universität St.Gallen, Neubau Platztor	Dezember 2032	Die Neuausschreibung des Wettbewerbs hat mehr Zeit beansprucht als ursprünglich angenommen. Zudem sind zeitliche Projektabstimmungen mit dem Strassenprojekt und der Unterführung noch nicht abgeschlossen.

## Übersicht über die Gesetzesvorhaben

Die Übersicht über die Gesetzesvorhaben weist jene Gesetze und Kantonsratsbeschlüsse zur Genehmigung von zwischenstaatlichen Vereinbarungen aus, die von den Departementen sowie der Staatskanzlei im Jahr 2025 bearbeitet wurden oder seit dem Jahr 2025 angewendet werden. Sie wird ergänzt mit geplanten Gesetzesvorhaben und soll einen Überblick über die Gesetzgebungsaktivität der Staatsverwaltung schaffen. Sie verbessert die Transparenz und dient dem Kantonsrat, der Regierung und den Departementen als Planungs- und Steuerungsinstrument. Die Übersicht gibt

Auskunft über den (geplanten) Vernehmlassungszeitraum, die Beratungszeitpunkte der Gesetze durch den Kantonsrat und den Vollzugsbeginn.

Im Jahr 2025 traten 16 Erlasse in Vollzug. Im Januar / Februar 2026 wurden sechs Gesetze in Vollzug gesetzt. Erlasse mit mehreren Vollzugsdaten werden als «In Vollzug» gezählt, wenn sie vollständig in Vollzug sind. Teilvollzüge werden in den jeweiligen Listen (mehrfach) aufgeführt.

## Übersicht über den Stand der Gesetzesvorhaben

Federführung	Bearbeitung im Jahr 2025 abgeschlossen	Rechtsgültigkeit im Jahr 2025	Vollzug im Jahr 2025 <sup>1</sup>	Rechtsgültigkeit im Jan./Feb. 2026	Vollzug im Jan./Feb. 2026	Rechtsgültig, noch nicht in Vollzug	Im März 2026 in Bearbeitung
SK	1	1	–	–	1	–	3
VD	–	1	1	–	–	–	8
DI	6 <sup>2</sup>	1	2	1	1	–	7
BLD	–	–	–	–	–	–	8
FD	1	1	2	1	1	–	3
BUD	2	1	1	–	2	–	5
SJD	4	2	4	–	1	–	11
GD	1	–	1	1	1	–	5
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>50</b>

<sup>1</sup> Gesetzesvorhaben mit Teilvollzügen werden in dieser Spalte als «In Vollzug» gezählt, wenn sie vollständig in Vollzug getreten sind.

<sup>2</sup> IV.–IX. Nachtrag zum Gemeindegesetz wurden in einem Gesetzgebungsvorhaben bearbeitet.



Departemente-/Gesetzesvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Mitwirkend
Totalrevision Gesetz über Beiträge für familien- und schulgänzende Kinderbetreuung							–
Überarbeitung gesetzliche Grundlagen für die Finanzierung, Zuständigkeiten und Aufgabenteilung betreffend Fremdunterbringung von Minderjährigen							–
Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen für die AHV-Zweigstellen in den Gemeinden							VSGP, SVA, KOS
Revision Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (Finanzierung ambulante Leistungen im Bereich Wohnen)							–
IV. Nachtrag zum Gesetz über die soziale Sicherung und Integration von Menschen mit Behinderung (Weiterentwicklung stationärer Bereich)							–
Revision des Einführungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung über die Familienzulagen (Voller Lastenausgleich)							FD
IX. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz (Aufhebung Beratungsstelle FAREX)							–
Motion 42.25.13 «Möglichkeit einer Personalaufwandsteuerung für Gemeinden»							–
X. Nachtrag zum Ergänzungsleistungsgesetz (Leistungen für Hilfe und Betreuung zu Hause)							–
<b>Bildungsdepartement</b>							
VII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Berufsbildung (Standortentscheide Berufsfachschulen)							–
Bewegungs- und Sportförderungsgesetz (Motion 42.20.23 «Zeitgemässe Sport- und Bewegungsförderung»)							–
Revision des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule St.Gallen							–
Totalrevision Volksschulgesetz							–
Motion 42.23.18 «Musikschulen im Kanton St.Gallen»							–
Totalrevision Stipendiengesetz							–
Motion 42.25.01 «Vielfalt der Schulformen respektieren und absichern»							–
Motion 42.25.03 «Fokus auf Grundkompetenzen – Französisch erst ab der Oberstufe»							–
<b>Finanzdepartement</b>							
XIX. Nachtrag zum Steuergesetz (Anpassungen aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben und weitere Änderungen)							–
XXII. Nachtrag zum Steuergesetz (Erhöhung des Fahrkostenabzugs)							–
XXIII. Nachtrag zum Steuergesetz (Grundsteuer senken)							–
???. Nachtrag zum Steuergesetz (Senkung Steuertarife bestimmter Einkommensbereiche)							–
III. Nachtrag zum Personalgesetz (Neuorganisation Personalamt, Referenzfunktionskommission als Entscheidgremium)							alle Dept.
IV. Nachtrag zum Personalgesetz (Streichung Geburtszulage)							–
V. Nachtrag zum Personalgesetz (Revision Personalgesetzgebung)							alle Dept., Gerichte, diverse
<b>Bau- und Umweltdepartement</b>							
Motion 42.21.11 «Mehr Sicherheit im öV durch mehr Busbuchten»							–
VIII. Nachtrag zum Strassengesetz (einschliesslich Mountainbike-Strategie des Kantons St.Gallen) (Fuss-, Wander- und Velowege, Mountainbike-Routen)							–
IX. Nachtrag zum Strassengesetz (Kein Tempo 30 auf verkehrorientierten Strassen)							–
X. Nachtrag zum Strassengesetz (Zeitgemässe Strassenklassierungspraxis)							–
Gesetz über die Verfahren zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Rhein von der Illmündung bis zum Bodensee (Einheitliche Leitung Verfahren und Gesamtentscheid)							–
???. Nachtrag zum Strassengesetz (Priorisierung der Kantonsstrassen im Zusammenhang mit Pfortner-Anlagen)							–
IV. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz (Vermeidung Planungsstillstand bei Anpassung Sondernutzungsplanung)							–
Revision Rheinggesetz							SK, SJD, diverse


- Beratung im Kantonsrat
- (geplante) Vernehmlassung in Vollzug
- ▶ geplanter Vollzug
- Grobplanung (blasse Farbe)
- ★ Volksabstimmung



Im Jahr 2024 fand eine Aufräumsession statt; eine nächste ist im Jahr 2028 vorgesehen.

Departemente/Gesetzesvorhaben	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Mitwirkend
<b>Sicherheits- und Justizdepartement</b>							
IX. Nachtrag zum Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben (Strassenfinanzierung im Kanton St.Gallen)							BUD
XIV. Nachtrag zum Polizeigesetz (Bedrohungs- und Risikomanagement und Koordinationsgruppe Gewaltprävention, automatisierter Datenaustausch)							-
XV. Nachtrag zum Polizeigesetz (Präventive polizeiliche Tätigkeit)							-
Gesetz über die Videoüberwachung im öffentlichen Raum							-
Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (Zuständigkeit Vollzug Tätigkeits-, Kontakt- und Rayonverbote)				offen			-
VII. Nachtrag zum Gerichtsgesetz (Ausdehnung Wohnsitzpflicht Mitglieder der Kreisgerichte)							Kantonsgericht, Kreisgerichte
Totalrevision Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege				Kommissionsbestellung Sommersession 2029			SK, Verwaltungsgericht
Nachtrag zum Gesetz über den Feuerschutz (Kaminfegewesen liberalisieren)							GVSG
IV. Nachtrag zum Anwaltsgesetz (Führung der Berufsbezeichnung bei Berufsverbot)							-
Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die BVG- und Stiftungsaufsicht der Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen, Graubünden, Thurgau und Tessin							-
XI. Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Zahl der Richterinnen und Richter (Erhöhung Anzahl Richterinnen und Richter Kantonsgericht)							-
Motion 42.25.02 «Anpassung der Zuständigkeiten für Verkehrsanordnungen und Signalisationen»				offen			-
Totalrevision des Gesetzes über das Militärwesen							-
Nachtrag zum Gesetz über Niederlassung und Aufenthalt (Aufhebung Pflicht zur Hinterlegung des Heimatscheins)							VSGP
?? Nachtrag zum Sozialhilfegesetz (Bezahlkarten für Personen des Asylbereichs)							DI
Totalrevision des Polizeigesetzes				offen			-
Motion 42.24.12 «Gefährliche Rechtslücke im polizeilichen Bedrohungsmanagement schliessen!»							-
XVI. Nachtrag zum Polizeigesetz (Automatisierte Fahrzeugfahndung und Verkehrsüberwachung)							-
XVII. Nachtrag zum Polizeigesetz (Kostentragung von Veranstalterinnen und Veranstaltern)							-
<b>Gesundheitsdepartement</b>							
Totalrevision Gesundheitsgesetz							-
Motion 42.21.23 «Verbot von Konversionstherapien»							-
?? Nachtrag zum Gesetz über die Pflegefinanzierung (Höchstkosten für Leistungen pflegender Angehöriger)							-
XIII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Anpassung Prämienverbilligungen für Beziehende von Sozialhilfe und Elternschaftsbeiträgen, weitere Anpassungen)							SVA
II. Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Festlegung der Spitalstandorte / V. Nachtrag zum Gesetz über die Spitalverbunde (Anpassung der Organisationsstruktur der Spitalverbunde)							-
Motion 42.24.05 «Öffentlich-rechtliche Anstalten des Gesundheitswesens in Aktiengesellschaften überführen»				offen			-
XV. Nachtrag zum Gesundheitsgesetz (Gesetzliche Grundlage Ersatzabgabepflichtig Notfalldienst)							-
XIV. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung (Mindestbeitrag Prämienverbilligung, Gegenvorschlag Prämien-Entlastungs-Initiative)							-

- Beratung im Kantonsrat
- (geplante) Vernehmlassung
- in Vollzug
- geplanter Vollzug
- Grobplanung (blasse Farbe)
- Volksabstimmung



Im Jahr 2024 fand eine Aufräumsession statt; eine nächste ist im Jahr 2028 vorgesehen.

## Vollzugsbeginn

Folgende 16 Erlasse traten im Jahr 2025 in Vollzug<sup>3</sup>:

Federführung	Gesetzesvorhaben / Beschluss	Rechtsetzungsbedarf	sGS Nummer
VD	II. Nachtrag zum Landwirtschaftsgesetz	Beiträge im Zusammenhang mit Belastungen durch PFAS	610.1
DI	V.–IX. Nachtrag zum Gemeindegesetz <sup>4</sup>	Unmöglichkeit der Durchführung der Bürgerversammlung, Kollegialprinzip der Geschäftsprüfungskommission, Unzulässigkeit von Volksmotionen, Schulkommission in Einheitsgemeinden, Vereinbarungen mit anderen Gemeinwesen	151.2
DI	VII. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz	Förderung und Finanzierung von Spezialpflegeangeboten	381.1
FD	XIX. Nachtrag zum Steuergesetz <sup>5</sup>	Anpassungen aufgrund bundesrechtlicher Vorgaben und weitere Änderungen	811.1
FD	XXII. Nachtrag zum Steuergesetz	Erhöhung des Fahrkostenabzugs	811.1
BUD	Gesetz über die Verfahren zur Verbesserung des Hochwasserschutzes am Rhein von der Illmündung bis zum Bodensee	Einheitliche Leitung Verfahren und Gesamtentscheid	734.22
SJD	XIV. Nachtrag zum Polizeigesetz	Bedrohungs- und Risikomanagement und Koordinationsgruppe Gewaltprävention, automatisierter Datenaustausch	451.1
SJD	XV. Nachtrag zum Polizeigesetz	Präventive polizeiliche Tätigkeit	451.1
SJD	Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über die BVG- und Stiftungsaufsicht der Kantone Zürich, Glarus, Schaffhausen, Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, St.Gallen, Graubünden, Thurgau und Tessin	Die beiden Aufsichtsregionen BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS) und Ostschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (OSTA) werden zu einer neuen, gemeinsamen öffentlich-rechtlichen Anstalt zusammengelegt.	355.2
SJD	XI. Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Zahl der Richterinnen und Richter	Erhöhung Anzahl Richterinnen und Richter Kantonsgericht	941.10
GD	II. Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Festlegung der Spitalstandorte <sup>6</sup>	Anpassung der Organisationsstruktur der Spitalverbunde	320.202
GD	V. Nachtrag zum Gesetz über die Spitalverbunde	Anpassung der Organisationsstruktur der Spitalverbunde	320.2

Im Januar / Februar 2026 wurden folgende sechs Gesetze in Vollzug gesetzt:

Federführung	Gesetzesvorhaben / Beschluss	Rechtsetzungsbedarf	sGS Nummer
SK	IX. Nachtrag zum Gesetz über Referendum und Initiative	Einführung E-Collecting	125.1
DI	VIII. Nachtrag zum Sozialhilfegesetz	Zuweisung Wohnraum für Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge	381.1
FD	III. Nachtrag zum Personalgesetz	Neuorganisation Personalamt, Referenzfunktionskommission als Entscheidgremium	143.1
BUD	VIII. Nachtrag zum Strassengesetz	Fuss-, Wander- und Velowege, Mountainbike-Routen	732.1
SJD	IX. Nachtrag zum Gesetz über die Strassenverkehrsabgaben	Strassenfinanzierung im Kanton St.Gallen	711.70
GD	XIII. Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über die Krankenversicherung	Anpassung Prämienverbilligungen für Beziehende von Sozialhilfe und Elternschaftsbeiträgen, weitere Anpassungen	331.11

<sup>3</sup> Einschliesslich solchen mit Teilvervollzug (daher mehr als in der vorangegangenen Tabelle).

<sup>4</sup> Auf den IV. Nachtrag (Ersatzbehörde) trat der Kantonsrat in der Frühjahrsession 2024 nicht ein.

<sup>5</sup> Einzelne Bestimmungen traten am 1. Januar 2025 in Vollzug, die übrigen bereits am 1. Januar 2024.

<sup>6</sup> Dieser und der nachfolgende Nachtrag wurden in einem Gesetzgebungsvorhaben bearbeitet.

## Gesetzesvorhaben mit offener Planung

Bei folgenden Gesetzen ist die Planung offen oder verzögert sich:

Federführung	Gesetzesvorhaben	Begründung der offenen Planung bzw. Verzögerung
SK	Kantonale Umsetzung des Bundesgesetzes über den elektronischen Identitätsnachweis und andere elektronische Nachweise (E-ID-Gesetz; BGEID)	Das Vorgehen ist abhängig von Entwicklungen auf Bundesebene; die Arbeiten starten voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2026.
SK	Rechtliche Rahmenbedingungen KI (Motion 42.25.15 «Chancen nutzen: digitale Transformation des Verwaltungsverfahrens»)	<p>Das Kernanliegen der Motion – die Schaffung der rechtlichen Grundlagen für die Digitalisierung des Verwaltungsverfahrens im Allgemeinen sowie für das elektronische Plan- und Baubewilligungsverfahren im Speziellen – wird mit der Vorlage «Rechtsgrundlagen für das elektronische Verwaltungsverfahren (X. Nachtrag zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege / V. Nachtrag zum Planungs- und Baugesetz)» erfüllt. Die Regierung hat dem Kantonsrat diese Vorlage auf die Frühjahrsession 2026 zugeleitet.</p> <p>Der Terminplan des Teils KI ist offen, da die Evaluierung der rechtlichen Rahmenbedingungen für den Einsatz von KI in der kantonalen Verwaltung separat erfolgt. Der Rechtsetzungsbedarf ist einerseits gestützt auf konkrete Use Cases für einzelne Verfahren spezialgesetzlich zu ermitteln, wobei die Ergebnisse der laufenden KI-Potenzialanalyse zu berücksichtigen sind. Andererseits ist zu ermitteln, inwiefern die von der Schweiz am 27. März 2025 unterzeichnete KI-Konvention des Europarates kantonal umzusetzen ist, wobei insbesondere die Schaffung eines öffentlichen Verzeichnisses für KI-Systeme zu prüfen ist («KI-Register»). Der Bund hat seinerseits bis Ende 2026 eine Vernehmlassungsvorlage in Aussicht gestellt. Im Rahmen der KI-Strategie soll zeitnah ein Programm aufgelegt werden, wobei ein Teilbereich die Ermittlung des vorstehend skizzierten Rechtsetzungsbedarfs umfasst. Das Anliegen der Motion in Bezug auf KI soll in diesem Bereich weiterverfolgt werden.</p>
VD	III. Nachtrag zum Landwirtschaftsgesetz (Umsetzung Bericht «Perspektiven der St.Galler Landwirtschaft»)	Das Gesetzesvorhaben wurde per 21. März 2023 sistiert. Ab dem Jahr 2028 beabsichtigt der Bund, die Projekte zur Landschaftsqualität mit den regionalen Vernetzungsprojekten für Biodiversität und Landschaftsqualität (PrBL) zu vereinen. Infolgedessen ist eine Anpassung des Landwirtschaftsgesetzes erforderlich. Das Gesetzesvorhaben wurde vorläufig sistiert, um später alle notwendigen Änderungen am Landwirtschaftsgesetz gebündelt durchführen zu können.
VD	Revision Gesetz über Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung	Der konkrete Handlungsbedarf (eventuelle Aufhebung des Erlasses) ist Gegenstand von Abklärungen; es ist keine Dringlichkeit gegeben. Daher ist eine Grobplanung noch nicht möglich.
VD	Nachtrag zum Gesetz über den öffentlichen Verkehr (Beitragspflicht von verkehrsrelevanten Einrichtungen, Regelung zur Entrichtung von Interessenbeiträgen)	Das Bedürfnis eines Gesetzesnachtrags (Beitragspflicht von verkehrsrelevanten Einrichtungen, Regelung zur Entrichtung von Interessenbeiträgen) ist ausgewiesen, der Terminplan aber noch nicht festgelegt.
VD	Revision Meliorationsgesetz	Im Rahmen des Projekts Rhesi soll geprüft werden, ob das Meliorationsgesetz aus dem Jahr 1977 noch den aktuellen Bedürfnissen der Bevölkerung und den strategischen Zielen der Regierung gerecht wird. Gegebenenfalls wird eine Revision dieser gesetzlichen Grundlage angestrebt, um den aktuellen Anforderungen und den neuen Aufgaben des Kantons im Bereich Bodenverbesserungen gerecht zu werden.
DI	Nachtrag zum Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (Verfahrensvereinfachung und Beschränkung des Rechtsmittelwegs auf eine einzige kantonale Rechtsmittelinstanz)	Die Vernehmlassung endete am 31. März 2021. Es gingen sehr unterschiedliche Stellungnahmen ein. Auf Bundesebene wurde im Mai 2021 eine Motion eingereicht, die wesentlichen Einfluss auf das Gesetzgebungsvorhaben gehabt hätte (21.3598). Zunächst wurde das Ergebnis der parlamentarischen Beratung auf Bundesebene abgewartet. Die Motion wurde schliesslich nicht überwiesen. Das zuständige Bundesamt hat aber in einem wegweisenden Fall Beschwerde gegen einen Entscheid der Regierung erhoben. Das Potenzial dieses Entscheids übersteigt die Wirkung des Nachtrags. Dessen Weiterbearbeitung wurde daher sistiert, bis der Fall rechtsgültig entschieden wurde. Das Bundesgericht hat den Fall inzwischen entschieden. Die abschliessende Analyse der Tragweite des Entscheids steht noch aus. Wenn diese vorliegt, kann entschieden werden, ob der Nachtrag weiter bearbeitet oder abgeschrieben wird. Der Entscheid wird im Jahr 2026 erwartet.

Federführung	Gesetzesvorhaben	Begründung der offenen Planung bzw. Verzögerung
DI	Motion 42.25.13 «Möglichkeit einer Personalaufwandsteuerung für Gemeinden»	Die Regierung wird im Rahmen einer geplanten Weiterentwicklung des Gemeindegesetzes die rechtlichen Grundlagen einer Personalaufwandsteuerung prüfen und eine entsprechende Anpassung des Gemeindegesetzes vorschlagen. Der Zeitplan ist noch offen.
BLD	Motion 42.25.03 «Fokus auf Grundkompetenzen – Französisch erst ab der Oberstufe»	Gemäss Motionsauftrag sind Botschaft und Entwurf zur Schaffung der gesetzlichen Grundlagen vorzulegen, damit der Französischunterricht auf der Primarstufe im Kanton St.Gallen auf die Oberstufe verlegt wird. Sollte dies aufgrund der Vorgaben im HarmoS-Konkordat nicht möglich sein, soll die Regierung im Rahmen ihrer Möglichkeiten innerhalb des HarmoS-Konkordats darauf hinwirken, dass die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen werden.  Die Schweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat an ihrer Plenarversammlung Ende Oktober 2025 den Auftrag zur Überprüfung der Sprachenstrategie erteilt. Die Plenarversammlung EDK wird im Frühjahr über den Zeitplan für die Überprüfung befinden. Die Bearbeitung des Motionsauftrags im Kanton St.Gallen ist vom Ergebnis dieser Arbeiten abhängig, weshalb derzeit noch keine Angaben zum Zeitplan betreffend Antragstellung an den und Behandlung im Kantonsrat gemacht werden können.
BLD	Revision des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule St.Gallen	Der Projektauftrag zur Totalrevision des Gesetzes über die Pädagogische Hochschule wurde mit Blick auf die Ressourcen im Bildungsdepartement und die verschiedenen umfangreichen Gesetzesrevisionen im Bildungsbereich vorerst nicht weiterverfolgt. Es ist vorgesehen, diesen der Regierung gegen Ende 2026 zu unterbreiten.
FD	XXIII. Nachtrag zum Steuergesetz (Grundsteuer senken)	Die Umsetzung erfolgt mit dem nächsten Nachtrag zum Steuergesetz und wird zusammen mit der Vorlage zur kantonalen Umsetzung der Abschaffung des Eigenmietwerts erarbeitet. Die Inkraftsetzung zur Abschaffung des Eigenmietwerts durch den Bund ist noch offen und erfolgt frühestens im Frühjahr 2026. Die Vernehmlassung zur kantonalen Vorlage soll noch im Laufe des Jahres 2026 erfolgen.
FD	???. Nachtrag zum Steuergesetz (Senkung Steuertarife bestimmter Einkommensbereiche)	Es gibt noch keine genaue Planung. Momentan wird eine Steuerstrategie erarbeitet. Diese muss zuerst abgewartet werden. Sie soll bis Mitte 2026 vorliegen.
BUD	Motion 42.21.11 «Mehr Sicherheit im öV durch mehr Busbuchten»	In Absprache mit den Motionären wurden eine Absichtserklärung sowie eine verbindliche Richtlinie erarbeitet. Damit kann der Motionsauftrag umgesetzt werden, ohne dass das Gesetz angepasst werden muss. Die Richtlinie wird vom kantonalen Tiefbauamt bereits heute strikt angewendet.
BUD	???. Nachtrag zum Strassengesetz (Priorisierung der Kantonsstrassen im Zusammenhang mit Pfortner-Anlagen)	Die Regierung erteilte am 28. Januar 2026 den Projektauftrag für das Projekt «Strategie Verkehrsmanagement Kanton St.Gallen», der die Umsetzung der Motion zum Ziel hat. Im Jahr 2026 soll die Strategie ausgearbeitet werden; im Anschluss folgen fachliche Vernehmlassungen.
SJD	Motion 42.25.02 «Anpassung der Zuständigkeiten für Verkehrsanordnungen und Signalisationen»	Die Motion wurde in der Sommersession 2025 gutgeheissen. Im Frühjahr 2026 wurde mit den Vorarbeiten begonnen. Voraussichtlich ist keine Gesetzesanpassung nötig, sondern eine Verordnungsänderung. Eine solche würde innerhalb der Motionsfrist umgesetzt.
SJD	Nachtrag zum Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung (Zuständigkeit Vollzug Tätigkeits-, Kontakt- und Rayonverbote)	Die Zuständigkeit für den Vollzug der Tätigkeits-, Kontakt- und Rayonverbote soll von der Staatsanwaltschaft zum Amt für Justizvollzug wechseln. Hierfür bedarf es einer Anpassung im EG-StPO. Der Entwurf ist in Ausarbeitung; ein bestimmter Zeitplan für das Gesetzesvorhaben besteht nicht. Das Amt für Justizvollzug kann diese Aufgabe mangels Ressourcen zurzeit nicht übernehmen. Bis die Ressourcenfrage geklärt ist, wird mit der Gesetzesanpassung zugewartet.
GD	Motion 42.24.05 «Öffentlich-rechtliche Anstalten des Gesundheitswesens in Aktiengesellschaften überführen»	Gemäss Wortlaut der Motion sind Botschaft und Entwurf dem Kantonsrat bis ins Jahr 2030 vorzulegen. Bevor dieses Gesetzesvorhaben erarbeitet werden kann, muss die Totalrevision des Gesundheitsgesetzes abgeschlossen werden. Eine Grobplanung liegt daher noch nicht vor.