STADT ARBON

Anhang 3

Projekt- und Kostenübersicht

Projektphase / Leistung	Kosten	Spezial-finanzierung	Freigabe	Umsetzung
Strategische Planung, Standortevaluation und Machbarkeitsstudie	CHF 90'400.00	Ja	Stadtrat im 2024	2024-2026
Vorbereitung, Organisation und Durchführung des Generalplanerwahlverfahren	CHF 295'000.00	Ja	Bestandteil Kreditantrag 1, Parlament	2027
Bauprojekt und Realisierung: Grobkostenschätzung BKP 1-9 (+/- 25%)	**CHF 17'450'000.00**	**gemischt: siehe Aufteilung unten**		**2026-2031**
VorprojektPLUS	CHF 655'000.00	Ja	Bestandteil Kreditantrag 1, Parlament	2027-2028
Rest Bauprojekt und Realisierung:	CHF 16'795’000.00	Ja	Bestandteil Kreditantrag 2, Volk	2029-2031
Altlasten	CHF 550'000.00	Nein	Bestandteil Kreditantrag 2, Volk	2029-2031
Schutzraum	CHF 960'000.00	Nein	Bestandteil Kreditantrag 2, Volk	2029-2031
Subventionen GVTG (Schätzung nach aktuellem Planungsstand)	CHF 2'400'000.00	Ja	Gutschrift nach Bau	2031/2032

Alle Kosten verstehen sich inkl. 8.1 MWST.