GROSSER GEMEINDERAT VORLAGE NR;v1264

~Umbau Tagesschule Maria Opferung
Zwischenbericht :

Bericht und Antrag des Stadtrates vom 31. Mai 1994

N

Sehr geehrte Frau Prdsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit orientieren wir Sie iiber den Stand der Bauarbeiten,
der Baukosten und der Termine beim Umbau Tagesschule Maria

- Opferung in Zug.

‘Mit Beschluss 'Nr. 950 des Grossen Gemeinderates vom 6.
April 1993 wurde ein Baukredit von Fr. 2'950'000.-- geneh-
migt. Zuvor wurden an der gemeindlichen Urnenabstimmung vom
17. Mai 1992 die jdhrlichen Beitrdge fiir den Betrieb einer
Tagesschule gesprochen.

Programmgemdss wurden  die Bauarbeiten anfangs Juli 1993 in
Angriff genommen. Dabei wurde streng auf die Einhaltung des
fiir den Kostenvoranschlag massgebenden Baubeschriebs geach-
tet. Verschiedene kleinere, unvorhergesehene Zusatzarbeiten
liessen sich jedoch nicht vermeiden. Diese sind im KV aber
als "Unvorhergesehenes" ausgewiesen. Nach der .Genehmigung
des Baukredits erfolgten keine Projektdnderungen. Einzig der
Bestimmungszweck zweier Schulzimmer wurde vertauscht, was

aber baulich keine Folgen zeitigte.

Mit Ausnahme weniger Arbeitsgattungen, die ‘meisten davon
sind Spezialarbeiten, konnten die Arbeiten an Zuger Unterneh-
mer vergeben werden. ' _

Aufgrund der erfolgten Vergebungen kann der vom Grossen
Gemeinderat verabschiedete Kostenvoranschlag eingehalten

werden.

Voraussichtliche Ausfiihrungskosten (stand 10. Mai 1994)



BKP Kostenvor- Teuerung Teuerung Total voraussichtl. Mehr-/
anschlag " indexiert ausge- verfiigbarer Ausfilhrungs- Minder-
wiesen Kredit kosten kosten
2 2'493'900.—- - 15°'715¢~~ 553, -~ 2'477°'838.-- 2'450°000. -~ - 27'838,~--
3 160°'000.-- - 1'801.-~ - ’ 158°'199.~- 180°'000.-- + 21'801.--
4 65'000.~~ - 904.-- - . 64'096.-~ 70°'000.-- + 5'904.--
S 82'000.-- 174.-~ - 82'174.-- 80'000.-- - 2'174.--
6 150°'000,~~ - 1'688.-- - 148°312, -~ 120°000.-- - 28°'312.-~
Total 2°'950'00.--- - 19'934.~~ 553.-- 2'930°'619.-- 2'900'000.-- - 30'619.--
(= - 1.0%)
Vergebene Arbeiten inkl. Honorare und Nebenkosten Fr. 2°'323'000.-- (80.1%)
Noch zu vergebende Arbeiten (inkl. BPK6) Fr. 577'000.-~ (19.9%)
Bezahlte Rechnungen per 10. Mai 1994 Fr. 1°123'803.-- (38.3%)

In der Vorlage Nr. 1203 an den Grossen Gemeinderat wurde der

Subventionsbeitrag des Kantons mit Fr. 885'000.-- angegeben.
Es wurde davon ausgegangen, dass mit einem Beitrag von 30%
der gesamten Kosten gerechnet werden konnte. Nach der Subven-
tionsanmeldung wurde vom Kanton mitgeteilt, dass nur die

Kosten der schulisch genutzten Rd&ume subventionsberechtigt. .

seien, die der Betreuung der Tagesschule zugeordneten Kosten
jedoch nicht. Die Aufteilung der Kosten erfolgte aufgrund
einer Flichenberechnung der umzubauenden Ré&ume. Die total
subventionsberechtigten Kosten belaufen sich gemdss des
regierungsrédtlichen Beschlusses vom 16 .Februar 1994 auf Fr.
1'029'450.--, das ergibt einen mutmasslichen Kantonsbeitrag
von Fr. 308'835.--. Des weiteren wurde ein Kantonsbeitrag
von Fr. 317'571.40 an die Baurechtskosten zugesichert.

Aufgrund des heutigen Arbeitsstandes auf der Baustelle kdn-
nen die Arbeiten termingerecht beendet werden und mit Beginn
des neuen Schuljahres am 22. August kann der Betrieb der

Tagesschule aufgenommen werden.



Antrag:

Der Stadtrat beantragt Ihnen, vom Zwischenbericht iiber den
Umbau Tagesschule Maria Opferung Kenntnis zu nehmen.

Zug, 31. Mai 1994

' " DER STADTRAT VON ZUG :
Der Stadtpréasident: Der Stadtschreiber:

i.V. Ernst Moos i.V. Hans Hagmann
)
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Umbau Tagesschule Mar1a Opferung
Zwischenbericht

Bericht und Antrag der Bau- und Planungskommission vom 21. Juni 1994

Sehr geehrte Frau Prédsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

I. Bericht der Kommission

Die Bau- und Pianungskommission hat die Vorlage am 21.6.1994 in Anwesen-
heit des Bauprdsidenten, Herrn Stadtrat Eusebius Spescha sowie des
zustandigen Projektleiters, beraten.

Der Zwischenbericht wurde von der Kommission in der vorliegenden Form
zustimmend aufgenommen. Verschiedene Einzelfragen konnten durch den
zustandigen Projektieiter gek1ért werden. Uber den massiv tiefer aus-

~fallenden Kantonsbeitrag blieb in der Kommission eine gew1sse Enttau-
schung zurick.

~ In der Schlussabstimmung stimmte die Kommission dem Bericht mit 8:0.
Stimmen einstimmig zu.

II. Antrag der Kommission

Die Bau- und Planungskommission beantragt Ihnen, vom Zwischenbericht
uber den Umbau Tagesschule Maria Opferung Kenntnis zu nehmen..

Fir die Bau- und
Planungskommission

der Prdsident

. Hans Abicht

6300 Zug, 27. Juni 1994 HA/j1



