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GROSSER GEMEINDERAT VORLAGE NR. 321.1

Erstellung der Schulanlage Herti

Kreditbegehren

Bericht und Antrag der Geschdaftspriifungskommission vom 20.8.1973

Sehr geehrter Herr Prdsident,
Sehr geehrte Herren Gemeinderdte,

Die Geschéftspriifungskommission hat die Vorlage Nr. 321 betreffend
Erstellung der Schulanlage Herti am 20.8.1973 in Anwesenheit der
Herren Stadtprdsident Dr. Schneider und Stadtrat Hegglin behandelt.

I.

Am 16.11.1971 bewilligte der Grosse Gemeinderat einen Kredit von
Fr. 320'000.=-- fir die Projektierung einer Schulanlage in der
Herti. Damals rechnete man mit einem Aufwand von Fr. 12 Mio. Wie
aus der Vorlage Nr. 321 hervorgeht, hat eine approximative Kosten-
berechnung ergeben, dass die Realisierung des damals vorgesehenen
Raumprogrammes einen Aufwand von Fr. 16 Mio. erfordern wiirde,

was nach Auffassung des Stadtrates nicht verantwortet werden kdnn-
te. Er liess daher Raumprogramm und Projekt noch einmal uberar-
beiten mit dem Ziel einer wesentlichen Kostensenkung. Das Ergeb-
nis dieser Ueberarbeitung liegt nun im Bericht vom 17.7.1973 vor.

‘Die erzielte Einsparung erreicht Fr. 3,3 Mio. Betroffen wurde

zur Hauptsache die Schwimmhalle mit einer Raumverminderung von
639 m2. Es wird auf eine Hebebilihne verzichtet, ebenfalls - der
enormen Kosten wegen (ca 3 Mio!) - auf eine sogenannte Sprung-
bucht. Der Architekt war ganz offensichtlich bestrebt, Einrich-
tungen und Raumbeanspruchung auf die wirklichen und vertretbaren
Bedlirfnisse der Schule abzustimmen und auf alles andere, allen-
falls "auch noch Wiinschenswerte" zu verzichten.

Ueber die Frage, ob mit dem Bau von Schwimmhallen in Schulh&usern
das Problem eines Offentlichen Hallenbades erledigt sei, ent-
wickelte sich in der Kommission eine l&ngere Diskussion. Stadt-
prdsident Dr. Schneider stellte sich auf den Standpunkt, dass

ein Offentliches Hallenbad die Schwimmhallen in den Schulen nicht
ersetzen kann, weil der Schwimmunterricht an den Stundenplan ge-
bunden ist und der Zeitverlust zur Ueberwindung der Distanzen
zwischen Schule und Hallenbad zu gross wdre. Abgesehen davon -
das ist die Meinung der GPK - kommt ein Hallenbad der hohen Er-
stellungg~ und Betrlebskosten wegen so lange nicht in Frage, als



die finanzielle Situation der Stadt sich nicht wesentlich besszaxt.
Das Hallenbad ist nicht das einzige Projekt, das auf der Warte-
liste steht. Im lbrigen nimmt die Kommission Kenntnis wvon der Zu-
sage des Stadtrates, die Schwimmhalle Herti - die primdr flir die
Schule erbaut wird - auch der Bevdlkerung, jedoch in zeitlich und
raumlich beschrénktem Umfang und mit den auf die Schule abgestimm-
ten Einrichtungen zur Verfligung zu halten.

II.
Der Stadtrat rechnet mit einer Bruttokostensumme von Fr. 12,5 Mio,

inbegriffen der Projektierungskredit, Index: 1.4.1973. Davon ent-
fallen auf

Schultrakt: Fr. 5 565 000.-- = 42,14 %
Sporttrakt: Fr. 3 807 000.-- = 29,51 %
Umgebung: Fr. 2 0ll 000.-- = 15,59 %
Ubriger Aufwand:

(Grundstiick, Erschliessung,

Ausstattung, Schmuck etc.) 1 517 000.-- = 11,65 %
Total Fr. 12 900 000.-- = 100 %
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Sehr hoch, wohl etwas ilberdimensioniert im Verh&ltnis zu den
Gebdudekosten erscheinen die Umgebungskosten, betragen diese
doch nicht weniger als 21,45 % der Gebdudekosten. Der Bericht-
erstatter ist der Meinung, dass diese Position noch einmal
grindlich liberpriift werden misste.

Im Finanzprogramm 1972 - 76 sind fiir die Erstellung der Schul-
anlage Herti Fr. 9 Mio. vorgeschen, verteilt auf die Jahre

1973 - 75. An die Erstellungskosten sind Subventionen von Seiten
des Kantons im Ausmass von rd. 30 % zu erwarten, so dass die

von der Stadt netto aufzubringende Summe im Rahmen des Finanz-—
programms bleibt. Die Kommission stimmt daher dem Kreditbegehren
einstimmig zu. Allerdings werden sich die obgenannten Kosten noch
erhdhen, weil es nicht mdglich war, alles flir die Schulanlage
bendtigte Eauland jetzt schon zu erwerben. Es handelt sich um
die Liegenschaft Fridlin, die grdsstenteils in die Schulanlage
einbezogen werden muss.

Wird die Schulanlage Herti ohne weitere Verzdgerung erstellt, so
kann der Baubeginn fir das Riedmattschulhaus ohne zus&tzliche
Schulpavillons um 2 - 3 Jahre hinausgeschlo ben werden.

Sehr geehrte Herren, die Geschédftspriifungskommission beantragt
Ihnen, der Vorlage zuzustimmen und den Kredit von Fr. 12 200 000.--
zu bewilligen.

ZUG, 24. August 1973 Flir die Geschéftspriifungskommission:
Der Prdasident: Dr. J. Niederberger



