
 Winterthur, 28. Januar 2009  
 GGR-Nr. 2009/013 

 
 
 
An den Grossen Gemeinderat 
 
 
 W i n t e r t h u r 
 
 
 
Kredit von Fr. 850'000.-- für die Projektierung des neuen 110/11 kV Unterwerkes Neuwiesen 
(UWN) im Zusammenhang mit der NOK-Spannungsumstellung von 50 kV auf 110 kV 
 
 
 
Antrag: 
 
Für die Projektierung des neuen 110/11 kV Unterwerkes Neuwiesen (UWN) wird ein Kredit 
von Fr. 850’000.-- zu Lasten der Investitionsrechnung Elektrizität, Konto 710310 / 5030.61, 
Objekt Nr. 20'173, bewilligt. Der Projektierungskredit ist Teil des Rahmenkredites von 
Fr. 187 Mio., welcher am 27. September 1992 von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
gutgeheissen wurde. 
 
Der Kredit erstreckt sich auch auf die teuerungsbedingten Mehr- und Minderkosten. Stichtag 
ist der 1. Januar 2009.  
 
 
Weisung: 
 
 
1. Zusammenfassung 
 
Wie in den Begründungen zum Rahmenkredit von Fr. 187 Mio. für die Spannungsumstellung 
50/110 kV ausgeführt, wird nach den Unterwerken Altstadt, Grüze, Wülflingen und Tössfeld 
das nächste Unterwerk im Neuwiesen-Quartier von 50 auf 110 kV umgebaut. Das Unterwerk 
Neuwiesen (UWN) muss bis Ende 2012 den Betrieb mit einer Spannung von 110 kV auf-
nehmen können, um das mit den Nordostschweizerischen Kraftwerken (NOK) vereinbarte 
Ziel betreffend Spannungsumstellung zu erreichen.  
 
Das UWN wird die Trafostationen in den Gebieten Neuwiesen, Veltheim, Rosenberg, Lind 
und den nördlichen Teil des Sulzer Areals Stadtmitte mit Mittelspannung versorgen. In der 
Beilage 1 ist das Versorgungsgebiet in einem Plan dargestellt. Das bestehende UWN ist seit 
mehr als 40 Jahren in Betrieb und hat damit seine geplante Betriebszeit erreicht. Aus Kos-
tengründen ist ein Neubau einer Renovation vorzuziehen. Der Standort des heutigen UWN 
liegt im Schwerpunkt des Verbrauchs. Mit der Beibehaltung des Standortes können die Über-
tragungsverluste in den Leitungen weiterhin auf einem Minimum gehalten werden. Da der 
Neubau mit gleichzeitigem Weiterbetrieb des bestehenden UWN zusätzliche Herausforder-
ungen schafft, ist eine sorgfältige und frühzeitige Planung zwingend.  
 
Der Projektierungskredit dient der detaillierten Planung des neuen 110/11 kV UWN. Damit 
wird die Basis für die Weisung über den Objektkredit UWN an den Grossen Gemeinderat ge-
schaffen. 
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Gemäss Volksabstimmung vom 27. September 1992 über den Rahmenkredit für die Span-
nungsumstellung liegt die Genehmigung der einzelnen Objektkredite beim Grossen Gemein-
derat und untersteht als Teil des Rahmenkredits nicht dem fakultativen Referendum. Dies gilt 
auch für den vorliegenden Projektierungskredit. 
 
 
2. Ausgangslage 
 
Die NOK liefern heute der Stadt Winterthur die elektrische Energie auf der 50 kV- und 
110 kV-Ebene. Mit dem von den Kantonswerken beschlossenen Spannungsumbau von 
50 kV auf 110 kV wird entsprechend der heutigen Planung ab 2013 nur noch die Ebene 
110 kV vorhanden sein. Das Hochspannungs-Verteilnetz reicht von Gösgen über Thayngen 
im Norden, von Einsiedeln im Süden bis ins St. Galler Rheintal und nach Landquart. Stadt-
werk Winterthur ist von diesem Spannungsumbau direkt betroffen. Deshalb wurde im Jahr 
1992 der Rahmenkredit von Fr. 187 Mio. für die Spannungsumstellung beantragt.  
 
Die Unterwerke Altstadt (seit 1995 in Betrieb), Grüze (seit 2000 in Betrieb) und Wülflingen 
(seit 2005 in Betrieb) sind erstellt. Im August 2000 wurde die Betriebsspannung der Unter-
werke Altstadt und Grüze von 50 kV auf 110 kV umgestellt. Zurzeit wird das Unterwerk Töss-
feld erstellt. Bis zur Fertigstellung des UWN werden die alten Unterwerke Rosenau und Brühl 
mit 50 kV angespiesen. Erst wenn das UWN für den Betrieb mit 110 kV bereit ist, kann die 
Betriebsspannung des UWN zusammen mit dem restlichen Teilnetz auf 110 kV erhöht wer-
den (Beilagen 2 und 3). Die Inbetriebnahme des neuen UWN ist für das Jahr 2012 geplant. 
Das neue UWN wird mit dem Unterwerk Tössfeld die Leistung der Unterwerke Rosenau und 
Brühl übernehmen. Die Kundschaft in Neuwiesen und den umliegenden Quartieren soll ge-
gen Ende 2013 direkt ab dem neuen UWN versorgt werden. 
 
 
3. Heutige Situation im Quartier Neuwiesen 
 
Die NOK haben ihr Hochspannungsnetz im St. Galler Rheintal (Sargans, Landquart) bis 
St. Gallen und Rorschach mit mehr als 30 Unterwerken auf 110 kV umgestellt. Von Weinfel-
den über Wittenwil durch das Tösstal und das Zürcher Oberland bis in den Kanton Aargau ist 
ein zweiter Netzteil mit 110 kV in Betrieb. Einschliesslich Gösgen sind es mehr als 40 Unter-
werke, die nach einem minuziösen Terminplan um- oder neu gebaut werden mussten. Im 
Jahr 2004 wurde das Unterwerk Riet der NOK zwischen Unter-Ohringen und Neftenbach 
umgebaut und für den Betrieb mit 110 kV vorbereitet. In den nächsten zwei Jahren finden 
Umstellungsarbeiten im NOK-Unterwerk Töss zur Anpassung auf 110 kV statt.  
 
Das heutige UWN wurde 1967 erstellt und beinhaltet eine offene 50 kV-Hochspannungs-
anlage, eine 2-stöckige Mittelspannungs-Anlage mit 21 Feldern und die zwei Transforma-
toren mit je 25 MVA Leistung. Im bestehenden Gebäude sind auch die Nebenbetriebe 
(Kommandoraum, Relaisraum, Notstrom-Batterien und die Netzkommando-Ankopplung) in 
offener Bauweise untergebracht.  
 
Das UWN versorgt heute die Gebiete Neuwiesen, Veltheim, Rosenberg, Lind und den nördli-
chen Teil des Sulzer Areals Stadtmitte mit Mittelspannung.  
 
 
4. Neubau UW Neuwiesen 
 
Das bestehende UWN ist seit über 40 Jahren in Betrieb und hat damit seine geplante Be-
triebszeit erreicht. Die bestehende Konzeption des UWN mit offener Hochspannungsanlage 
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und generell offener Bauweise ist nicht mehr zeitgemäss und entspricht nicht den aktuellen 
Sicherheitsstandards. Das Gebäude mit den verschiedenen An- und Umbauten wird den 
künftigen Anforderungen nicht entsprechen. Die zwei Räume für die Leistungstransformato-
ren sind zu klein dimensioniert. Aus Kosten- und Sicherheitsgründen ist der Neubau gegen-
über einem sehr aufwändigen Umbau vorteilhaft.  
 
Der Standort des heutigen UWN liegt im Schwerpunkt des Verbrauchs. Mit der Beibehaltung 
des Standortes können die Übertragungsverluste in den Leitungen weiterhin auf einem Mini-
mum gehalten werden. Anders als bei den bereits realisierten Unterwerken bietet sich in der 
Nähe kein geeigneter Ort für einen Neubau an; das neue UWN muss deshalb auf derselben 
Parzelle gebaut werden, auf der das alte UWN in Betrieb ist. Zudem muss in Hinblick auf die 
Versorgung das bestehende UWN während der Bauphase zumindest teilweise weiterbetrie-
ben werden. Dies stellt besondere Anforderungen an die Planung und Realisierung des neu-
en UWN, einerseits im Bereich der Logistik und andererseits in sicherheitstechnischen Be-
langen.  
 
 
5. Verfahren zur Beschaffung des UWN 
 
Projektierung und Ausführung des UWN sind wie die Vorgängerprojekte öffentlich auszu-
schreiben. Es ist jedoch diesmal ein etwas anderes Ausschreibungsverfahren vorgesehen, 
das insbesondere gewährleisten soll, dass im Bereich Architektur ein Wettbewerb entsteht. 
Indem parallel zur Bearbeitung des Vorprojekts ein Architekturwettbewerb in der Form "Stu-
dienauftrag mit Präqualifikation" durchgeführt wird, erhalten auch Architekturbüros, welche 
bis dato in Winterthur noch nie mit dem Bau eines Unterwerkes für Stadtwerk Winterthur be-
fasst waren, reelle Chancen für einen Zuschlag.  
 
 
6. Projektierungskredit 
 
Für das Erarbeiten des detaillierten Vorprojektes, welches die Grundlage für die Weisung 
betreffend Objektkredit zu Handen des GGR bildet, ist ein Betrag von Fr. 850’000.-- erforder-
lich. Diese Ausgaben werden der Investitionsrechnung belastet und sind in der Investitions-
planung 2009 - 2013 der Stadt Winterthur sowie im Budget 2009 enthalten.  
 
Für das Projekt sind Varianten mit Machbarkeitsstudien für eine optimale Lösung zu ent-
wickeln. Die Projektierungsarbeiten beinhalten insbesondere auch das Erarbeiten des Pflich-
tenheftes, das Erstellen der Werkpläne und der Ausschreibungsunterlagen für die Lieferung 
des schlüsselfertigen Unterwerkes. Die massgeblichen Termine werden festgelegt und ein 
Kostenvoranschlag erstellt.  
 
 
7. Investitionsfolgekosten 
 
Investition:      Fr. 850’000.-- 
 
Kapitalkosten:  
- Abschreibung durchschnittlich 3 %   Fr. 25'500.-- 
- Zinsen 3,25 % (1,625 % von Fr. 850’000.--) Fr. 13'813.-- 
 
Total pro Jahr     Fr. 39'313.-- 
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Die geschätzten Kosten für das neue UWN betragen ca. Fr. 22 Mio., verteilt auf 5 Jahre, und 
sind im Finanzplan 2009 - 2013 eingestellt.  
Die Investition hat keinen Einfluss auf die Finanzen der Stadt, da sie über die Rechnung von 
Stadtwerk Winterthur (Bereich TE) abgewickelt und über die Einnahmen finanziert wird. 
Durch die bereits gebauten und das noch zu planende UW wird keine Strompreiserhöhung 
notwendig, da die Investitionskosten im Finanzplan berücksichtigt sind.  
 
 
Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist dem Vorsteher Departement Technische Betriebe 
übertragen. 
 
 

Vor dem Stadtrat 
 
Die Vizepräsidentin: 

V. Gick 

 

Der Stadtschreiber: 

A. Frauenfelder 

 
 
 
Beilagen: 
1. Mittelspannungsnetz Übersichtsplan 1:15'000 mit Versorgungsgebiet UWN 
2. Schematische Darstellung Hochspannungs-Netz Stadtwerk, Phase 1 
3. Schematische Darstellung Hochspannungs-Netz Stadtwerk, Phase 3 
4. Situation Unterwerk Neuwiesen, 1:1000  
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Stadtwerk Winterthur, C. Huber, 11.12.2008, File: HS-Netz_UWN_00.doc 

HOCHSPANNUNGS-NETZ Stadtwerk Winterthur 
Spannungsumbau UWN 110kV (Phase 1) 

Ausgangslage: UWT erstellt und mit 110 kV in Betrieb, UWR und UWB noch mit 50 kV versorgt 
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Stadtwerk Winterthur, C. Huber, 11.12.2008, File: HS-Netz_UWN_03.doc 

HOCHSPANNUNGS-NETZ Stadtwerk Winterthur 
Spannungsumbau UWN 110kV (Phase 3) 

Stand nach Umbau UWN 
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