Stadt llinau-Effretikon

HOCHBAU

Sportzentrum Eselriet, Effretikon
Sanierung und Ausbau 3. Etappe

Projektunterlagen zu Antrag vom 17. Juni 2010

Stadthaus Telefon 052 354 24 72
Martplatz 29 Fax 052 354 23 23
Energiestadt

Postfach hochbau@ilef.ch
european ener gy award

8307 Effretikon www.ilef.ch



Anhang 1

INHALTSVERZEICHNIS

0. Allseits Zufriedenheit trotz erfolgten Einsparungen (Zusammenfassung und
Medienmitteilung)

1. Ausgangslage
2. Zielsetzung und Projektgrundlagen

2.1 Zielsetzung

2.2 Grundlagen fur die Konzepterarbeitung
2.3 Raumprogramm

3. Heutiger baulicher Zustand

4. Bediirfnisse der Betreiber und Vereine

4.1 Betreiber
4.2 Vereine

4.2.1 Bedurfnisse Eishockey / Eislauf
4.2.2 Bedurfnisse Fussballclub

5. Konzeptvorschlag Gesamtanlage

5.1 Situationsanalyse / Stadtebau
5.2 Gesamtkonzept
5.3 Aussenanlage

6. Vorprojekt Haupttrakt

6.1 Ausgangslage
6.2 Vorprojekt

6.2.1  Architektur / Konstruktion

6.3 Betriebliches Konzept

6.4 Umgebung Gebaude

6.5 Gastrokonzept

6.6 Energetisches Konzept

6.7 Zusatzmodule gemass stadtratlichem Bericht

6.7.1  Parkierung
6.7.2  Kuhlturm

6.8 Etappierbarkeit
6.9 Projekterweiterung

6.9.17 Minergie-Standard
6.9.2 Badwassernutzung
6.9.3 Gebaudeautomation
6.9.4 Ruckbau

6.9.5 Provisorien

6.10 Kosten



Zusatzkredit fiir die Erstellung eines Fussball-Allwetterplatzes

7.1 Ausgangslage
7.2 Bedurfnisse der Betreiber und Vereine

7.2.1 Betreiber
7.2.2 Bedrfnisse Fussballclub

7.3 Konzeptvorschlag
7.4 Vorprojekt
7.5 Kosten

Zusatzkredit fiir den Neubau einer einfachen Halle iiber dem Eisfeld 1

8.1 Ausgangslage
8.2 Planungsschritte und Gesamtkonzept
8.3 Bedurfnisse der Betreiber und Vereine

8.3.1 Betreiber
8.3.2 Bedurfnisse Eishockey / Eislauf

8.4 Variantenstudium
8.5 Variantenevaluation und Bestvariante
8.6 Vorprojekt

8.6.1  Projektbeschrieb
8.6.2 Bauphysik

8.6.3 Statik

8.6.4 Betrieb

8.6.5 Energieeinsparungen

8.7 Kosten

Betrieb / Unterhalt

9.1 Allgemeine Rahmenbedingungen

9.2 Gastronomie )
9.3 Unterhalt der Hauptanlage (ohne Allwetterplatz und Uberdachung)
9.3.1  Personalaufwand

9.3.2 Sachaufwand

9.3.3 Kapitalfolgekosten

9.3.4  Ertrage aus Gebuhren

9.4 Betriebskosten Allwetterplatz

9.4.1 Personalaufwand

9.4.2 Sachaufwand

9.4.3 Kapitalfolgekosten

9.5 Betriebskosten Uberdachung

9.5.1  Personalaufwand

9.5.2 Sachaufwand

9.5.3 Kapitalfolgekosten

9.6 Total aller Folgekosten



10.

11.

12.

13.

Subventionen

Finanzierung

11.1 Investitionskosten

11.2  Gebundene Ausgaben, Instandstellung des Triblnentraktes
11.3  Sponsoring

Termine, Weiteres Vorgehen

Stellungnahme des Stadtrates
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