BUCHHALTUNGSNACHWEIS

Datum Belegnr. Fr.
1. Ausgaben
gem. Abrechnung Lardi + Gmur AG 04.02.2009 766'217.05
TOTAL BAUKOSTEN 766'217.05
2. Bewilligte Kredite
GGR 13.04.2006 724'000.00
TOTAL KREDITE 724'000.00
3. Beitrdge
keine
4. Ausgaben
2004 Konto 910.5031.00 20'444.00
2005 Konto 910.5031.00 9'441.90
2006 Konto 910.5031.00 4'664.95
2007 Konto 910.5031.00 694'777.85
2008 Konto 910.5031.00 28'888.35
2009 Konto 910.5031.00 8'000.00
Baukosten nach Buchhaltung 766'217.05
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