Bericht und Antrag
an die Urnenabstimmung
vom 15. Mai 2022

Vor-Abzug

Stadt Gossau

Sportwelt Gossau, Modul 1; Baukredit

Blick von Westen auf die Sportanlagen Buechenwald mit (v. |.) Freibad, Hallenbad, Tribiine, Sporthalle, Fussballplatzen, Leichtathletik. Im Vordergrund

der multifunktionale zentrale Platz.

Zusammenfassung

Das Projekt Sportwelt Gossau basiert auf dem
Gemeindesportanlagen-Konzept (GESAK)
und dem Masterplan Sportanlagen Buechen-
wald und Rosenau. Dieses Generationenwerk
soll gemass Parlamentsbeschluss vom 16.
Januar 2018 in drei Modulen umgesetzt wer-
den; zwei Module im Gebiet Buechenwald
und ein Modul im Gebiet Rosenau.

Fur die Schulen sind die Sportanlagen zur
Umsetzung des Lehrplans unerlasslich. Die
Vereine und die Offentlichkeit profitieren
zudem von den Anlagen. Die Sportstatten
stellen die Infrastruktur fur eine sinnvolle Frei-
zeitbeschaftigung und Gesundheitsférderung
Uber Jahrzehnte sicher und sie steigern die
Attraktivitat der Stadt Gossau.

Als Bewegungs- und Begegnungsraume
sollen die attraktiven Griin- und Freirdume
zwischen den Sportanlagen dienen.

Die Investitionen des erweiterten Moduls
Buechenwald 1 belaufen sich auf rund 56
Millionen Franken, davon etwa die Halfte fur
das neue Hallenbad. Dieses soll direkt neben
dem Freibad erstellt werden. Das Fussball-
Hauptspielfeld samt Triblne, drei weitere
Fussballfelder und ein Halbspielfeld werden
ostlich der Sporthalle und stdlich der Bader
neu angelegt.

FUr die Leichtathletik werden sechs 100-
Meter-Laufbahnen, Anlagen fur Wurf-
disziplinen sowie Weitsprung und Kugel-
stossen realisiert.
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Vom Baukredit von rund 56 Mio. Franken
sind bereits gut 30 Mio. Franken vorfinan-
ziert. Eine Steuerfusserhéhung ist nicht
erforderlich. Das Stadtparlament und der
Stadtrat stehen mit voller Uberzeugung
einstimmig hinter der Vorlage «Sportwelt
Gossau, Modul 1, Baukredit». Bei einer Ab-
lehnung mussen die bestehenden Anlagen
fir schatzungsweise 42 Millionen Franken
erneuert werden.

Das Stadtparlament beantragt, den
Baukredit von CHF 56°070°000 zu

bewilligen.
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Ubersichtsplan Sportanlagen Buechenwald (rote Umrandung = Projektgebiet Modul 1):
Parkplatz (1), Multifunktionsplatz (2), Hallenbad (3), Garderoben Freibad (4), Kiosk Freibad (5), Freibad (6, bestehend), 6ffentlicher Spielplatz (7, bestehend), Beach-
volleyball-Felder (8), Tribtine (9), Fussballplatze Kunstrasen (10), Fussballplatze Naturrasen (11), Halbspielfeld Naturrasen (12), Sporthalle (13, bestehend), Skate- und
Street-Workout-Anlage (14, bestehend), Allwetterplatz (15, bestehend), Kugelstoss- und Weitsprunganlage (16), Leichtathletikanlagen (17).

Modul 1 Sportwelt

Der Masterplan Sportanlagen Buechenwald
und Rosenau soll gemass Parlamentsent-
scheid vom 16. Januar 2018 in drei Modulen
umgesetzt werden. Damit kdnnen die ver-
schiedenen Bedurfnisse und die finanzielle
Lage der Stadt zum Zeitpunkt der Kredit-
einholung besser aufeinander abgestimmt
werden.

Das Modul 1 beinhaltet:
— Neubau Hallenbad

— Anpassung Freibad

— Neubau Hauptspielfeld mit neuer
Tribline

— drei Fussballplatze, ein Halbspielfeld

- zwei Beach-Volleyballfelder

- Leichtathletikanlagen

— Begegnungspldtze

— Parkplatze, Erschliessungsstrassen und
Umgebung.

Das Modul 1 ist bedurfnisgerecht und kann
nicht weiter unterteilt werden. Der Bau des
Hallenbades auf dem heutigen Fussball-
Hauptspielfeld sowie die Umsetzung der
Fussballplatze und der TribUne stehen in
gegenseitiger Abhangigkeit.

Neu werden vier Fussballpldtze und ein
Halbspielfeld erstellt. Letzteres wird dem
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Fussballclub als Trainingsplatz sowie dem
Freibad und dem &ffentlichen Spielplatz als
erweiterte Spielwiese dienen. Damit bleibt
der 6ffentliche Spielplatz am heutigen
Standort. Mit diesem Vorgehen werden
erhebliche Kosten eingespart.

Mit dem Modul 1 werden die Reithalle riick-
gebaut sowie der Zugang vom Sportareal
zum Oberdorfbachweg und eine 6ffentliche
WC-Anlage realisiert.

Im Masterplan waren zwei Beachvolley-
ballfelder, das Halbspielfeld, die Anpas-
sungen am 6ffentlichen Spielplatz und die
Renaturierung des Buechbaches im Modul
2 vorgesehen. Diese Arbeiten werden
ebenfalls mit dem Modul 1 ausgefuhrt,
damit nach dessen Abschluss nicht fur das
Modul 2 im selben Gebiet wieder gebaut



Schwimmerbecken im Hallenbad mit sechs wettkampftauglichen 25-Meter-Bahnen.

werden muss. Dies wirkt sich zudem kos-
tensparend aus.

Hallenbad

Die raumliche Kombination des Hallenbads
und des Freibads erméglicht eine optimierte
Bewirtschaftung.

Das Hallenbad beinhaltet ein Schwimm-
becken mit sechs Bahnen (25 x 16 m), ein
Lernschwimmbecken mit Hubboden (16.66
x 8 m) und ein Planschbecken (35 m?) sowie
Aufsichts- und Infrastrukturrdume. Das Was-
ser wird fur jedes der drei Becken in einem
separaten Kreislauf aufbereitet. Die 80
Meter lange Wasserrutsche wird ausserhalb
des Gebdudes angeordnet und ist auch vom
Freibad her zuganglich.

Das Bad wird der Nutzung entsprechend in
die beiden Temperaturzonen «Schwimmhal-
le» mit 32 °C Lufttemperatur und «Gardero-

ben, Dusche, Bistro und Nebenrdume» mit
24 °C unterteilt. Die Raumwarme fur das
Hallenbad wird durch einen arealzentralen
Energieverbund erzeugt (mehr Informatio-
nen auf Seite 4).

Im Ankunftstrakt wird ein sogenanntes
«Drehscheibenkonzept» umgesetzt (Kasse,
Bistro und Shop). Auch die Duschen, WC-
Anlagen und Garderoben fir die Badegaste
sowie die Aufenthaltsraume des Personals
befinden sich in diesem Bereich. Im Unter-
geschoss sind Gruppengarderoben, Technik—
und Lagerraume untergebracht. Die Anliefe-
rung fir die Bader und die Entsorgungsstelle
fur die ganze Sportanlage sind nordlich
angeordnet, abseits der Besucherwege.

Das Gebdude wird innen und aussen in
einem blaulichen Farbton gehalten. Der An-
kunfts- und Garderobentrakt wird in Sicht-

beton erstellt, die Schwimmbhalle aus Beton
mit Aussenwarmedammung und Glasfron-
ten. Das Dach besteht aus einer Verbund-
holzkonstruktion mit Akustikelementen. Die
Gebaudehdlle wird nach MINERGIE-Stan-
dard ausgefuhrt. Das Fundament des Hallen-
bades steht teilweise im Grundwasser. Fur
das Untergeschoss muss eine wasserdichte
Betonwanne erstellt werden.

Freibad

Das Eingangs— und Garderobengebdude
wird abgebrochen. Die Aussengarderoben
werden neu nordéstlich an das Hallenbad
angegliedert. Der neue Kiosk wird am be-
stehenden Technikgebdude angebaut. Eine
Kombination des Freibadkiosks mit dem
Hallenbad-Bistro hatte ein massiv grésseres
Gebaudevolumen erfordert und Mehrkosten
verursacht.

Tribiine und Fussballplatze

Die Uberdachte Tribline am Hauptspielfeld
bietet rund 600 Publikums-Sitzpldtze, zwei
Mannschaftsgarderoben, Garderoben fir
Trainer und Schiedsrichter und Rdume fur
den Spielbetrieb. Die Einstellhalle des Facility
Managements fur die gesamten Sport-
anlagen Buechenwald ist im stdlichen Teil
untergebracht. Im nérdlichen Teil befinden
sich das Vereinsbeizli, die WC-Anlagen und
der Turm. Im Turm sind der Kassenraum, die
Technikzentrale fir die Sportplatzbewés-
serung und die Erschliessung zum Ober-
geschoss integriert. Im Turm vorgesehen

Vorgeschichte

Im November 2015 hat das

einstimmig genehmigt. Aus

Modul «Buechenwald 1».

Im Mai 2013 hat das Stadtpar-
lament den Stadtrat beauf-
tragt, auf der Basis des
Gemeindesportanlagen-Kon-
zepts (GESAK) von 2012 einen
Masterplan Sportanlagen zu
erstellen.

Am 24. November 2013 sprach
sich die Stimmbdrgerschaft in
einer Grundsatzabstimmung
flr ein neues Hallenbad am
Standort Buechenwald direkt
neben dem Freibad aus.

Stadtparlament den Master-
plan «Sportanlagen Buechen-
wald und Rosenau» zur
Kenntnis genommen und den
Stadtrat mit einer vertieften
Planung beauftragt. Anfang
2018 stimmte das Parlament
diesem vertieften Gesamtkon-
zept mit zwei Sportschwer-
punkten einstimmig zu.
Gleichzeitig hat es das
Raumprogramm fur das
Hallenbad Buechenwald

den Projektwettbewerben
«Hallenbad Buechenwald» und
«Tribline» gingen Ende Januar
2019 die Siegerprojekte
«Mako» und «Hegi» hervor.
Im November 2019 beschloss
das Parlament die Ausfuh-
rungsreihenfolge der drei
Baumodule: Buechenwald 1

— Buechenwald 2 — Rosenau.
Ebenfalls erteilte es einstimmig
den Projektierungskredit von
3,68 Mio. Franken fir das

Die Option «Aussenbecken»
wurde von der Birgerschaft im
Juni 2020 in einer Volksabstim-
mung abgelehnt.

Der Stadtrat hat am 19. August
2021 dem Parlament den
Baukredit fur das Modul 1 und
einige Elemente aus Modul 2
beantragt. Das Stadtparlament
hat am 11. Januar 2022 der
Kreditvorlage einstimmig
zugestimmt.
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ist zudem eine vertikale Spielmdéglichkeit,
beispielsweise ein Klettergerdst. Im Oberge-
schoss der Tribtne befinden sich ein Mehr-
zweckraum und Technikrdume. Der Turm
und das Vereinsbeizli bilden zusammen den
zentralen Treffpunkt innerhalb der Sport-
anlagen. Das dominierende Baumaterial der
TribUne ist Holz; der Sockel wird in Beton
erstellt, Fassade und Dacheindeckung sind
aus Metall.

Der schlanke Baukérper der Tribline trennt
die Grossbauten im Westen und den l&dnd-
lichen Raum im Osten. Zwischen Sport-
halle und Hallenbad wird ein Platz erstellt.
Dieser wird als zentraler Begegnungsort der
gesamten Sportanlage Buechenwald ver-
standen und erhélt durch den Tribinenbau
die geforderte Bedeutung. Die Gestaltung
der Triblne unterstutzt die Reduktion der
Larmemissionen nach Westen. Der Turm der
Triblne ist ein identitatsstiftender Orientie-
rungspunkt der Sportwelt.

Das Hauptspielfeld wird mit einer Flutlicht-
anlage auf dem Tribinendach beleuchtet.
Hauptspielfeld und Tribtine werden fir den
Spielbetrieb der 1. Liga Promotion ausge-
baut. Bei einem allfalligen Aufstieg des FC
Gossau in die Challenge League sind die
Platzreserven fir Anpassungen nach Vor-

Grundwasser-Warmeverbund
Die Warmeenergie wird weitgehend
durch den Grundwasser-Warmeverbund
Buechenwald bereitgestellt. Die
Warmepumpen werden mit Solarener-
gie betrieben. Mit diesem neuen
Angebot werden die Stadtwerke Gossau
die Sporthalle Buechenwald, die
padagogische Hochschule, das neue
Hallenbad, das Triblinengebdude sowie
die im Modul 2 geplante zusatzliche
Sporthalle mit Warmeenergie beliefern.
Das Gossauer Stadtparlament hat am
11. Januar 2022 den entsprechenden
Verpflichtungskredit von CHF 3'639'000
gutgeheissen. Gegen diesen Beschluss
wurde kein Referendum ergriffen.

Tribiinengebaude mit Garderobenrdaumlichkeiten, Clubbeizli und dem Turm mit Erschliessungs- und

Orientierungsfunktion

gaben des Schweizerischen Fussballverbands
(SFV) vorhanden. Nebst dem Hauptspielfeld
werden drei weitere Spielfelder und ein
Halbspielfeld erstellt. Zwei dieser Platze sind
Kunstrasen und kénnen intensiver bespielt
werden.

Aussenanlagen

Der Hauptzugang der Sportanlagen liegt
bahnhofseitig. Hier werden die Verkehrs-
strome entflechtet: Velos kénnen in Unter-
standen entlang der Bahnlinie abgestellt
werden, Motorfahrzeuge werden direkt in
die offene Parkierungsanlage geleitet.

Das Hallenbad bildet mit der Tribtne und
der Sporthalle den Auftakt zu den Anlagen.
Der Multifunktionsplatz bietet Raum fr ein
Festzelt oder andere Event-Infrastrukturen.
Er dient bei Bedarf auch als zusatzliche
Parkierungsflache.

Das Umfeld des Zugangsbereichs nimmt mit
einem lichten Baumraster die unterschied-
lichen Funktionen Begegnungs-, Spiel- und
Verweilorte auf.

Eine zentrale Bewegungsachse fihrt ent-
lang von Hallenbad und Tribune in die
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Tiefe der Anlage mit vier Fussballplatzen,
einem Halbspielfeld und zwei Beachvolley-
ballfeldern. Das Halbspielfeld steht dem
Fussballclub, den Freibadbesuchenden und
dem offentlichen Spielplatz zur Verfligung.
Die Bewegungsachse ist zudem mit dem
Buechenwald und dem Fuss- und Veloweg-
netz im Norden verbunden.

Das Freibad und der 6ffentliche Spielplatz
bleiben erhalten. Im Freibad wird die Liege-
flache zugunsten der Sportanlage ver-
kleinert. An Spitzentagen kénnte auch das
Halbspielfeld als Liegewiese genutzt werden.
Der Aussenraum 6stlich des Hallenbades wie
auch im Bereich des neuen Kiosks wird neu
erstellt.

Sudlich der Fussballfelder, an leicht erhéhter
Lage, befinden sich die Leichtathletikan-
lagen. Die 100-Meter-Laufbahn mit sechs
Bahnen und die Anlagen fur Ball- und
Speerwurf sowie Diskus sind hier angeord-
net. Der bestehende Allwetterplatz neben
der Sporthalle wird um eine Kugelstossan-
lage erweitert. Die Weitsprunganlage wird
versetzt. Alle Leichtathletikanlagen erfullen
die Normen des Bundesamtes fur Sport.



Der zentrale Platz mit Skateanlage, Street-Workout-Anlage und verschiedenen Spiel- und Bewe-
gungsangeboten.

Die 6ffentlich zugéanglichen Freirdume zwi-
schen den Sportanlagen dienen der Freizeit
und dem individuellen Sport; sie sind aber
auch Begegnungsraum fir Jung und Alt.
Einzig die Erschliessungsflachen werden
asphaltiert, die restlichen Flachen sind
sickerfahig. Die Skate- und die Street-Work-
out-Anlage werden am derzeitigen Standort
belassen. Neu erstellt werden Spielmdglich-
keiten wie beispielsweise Wasserspiele,
Balancier- oder Klettergerate. Offentlich zu-
gangliche WC-Anlagen finden sich einerseits
in der Sporthalle Buechenwald und anderer-
seits im 6stlichen Bereich der Fussballplétze.
Die Helligkeit der Beleuchtung wird den
Nutzungen angepasst. Die gesamte Sport-
anlage wird mit Glasfaser erschlossen, ins
stadtische Gebaudeleitsystem integriert und
mit WLAN versorgt. Auch Lademdglich-
keiten fur E-Bikes, Elektrofahrzeuge und
elektronische Kleingerate sind vorgesehen.
Der Buechbach wird offengelegt und re-
naturiert und der nérdliche Waldrand des
Buchenwaldes artenreich aufgewertet. Die
gesamte Anlage wird mit regional pragen-
den Baumarten bepflanzt. Es ist zudem eine

naturnahe und klimataugliche Bepflanzung
geplant, z. B. mit extensiven Wiesen. Damit
wird die lokale Biodiversitat gefordert.

Verkehr und Parkierung

Der Standort Buechenwald ist optimal
durch den OV (Bahn und Bus) und fir den
Langsamverkehr erschlossen. Fir die neuen
Anlagen stehen 565 Veloabstellplatze zur
Verflgung. Die 210 Veloabstellplatze bei der
Sporthalle Buechenwald und beim Oberstu-
fenzentrum bleiben erhalten.

Fir den motorisierten Individualverkehr wird
die Sportanlage gesperrt. Fahrzeuge werden
direkt von der Sportstrasse in den Parkplatz
mit 77 Platzen (davon 5 IV-Parkplatze) und
10 Parkplatzen fir Motorrader geleitet. Auf
dem multifunktionalen Platz kénnen bei Be-
darf weitere 80 Fahrzeuge parkiert werden.
Damit wird der Norm-Parkplatzbedarf von
insgesamt 152 Fahrzeugabstellpldtzen
erfullt. Bei Besucherspitzen und publikums-
intensiven Events kann auch das Parkplatz-
angebot zwischen den Bahngeleisen und
nordlich des Bahnhofs bis zum Postplatz
genutzt werden. Zudem sind Massnah-
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men vorgesehen, um den Suchverkehr zu
minimieren.

Baukredit und Finanzierung

Der Stadtrat und das Parlament haben
entschieden, fur jedes der drei Module
einen separaten Baukredit einzuholen. Die
Gesamtkosten fur das Modul 1 sowie die
vorgezogenen Teile aus Modul 2 sind auf
CHF 56'070°000 veranschlagt. Es wurde
keine Teuerung eingerechnet (Kostenindex
Marz 2021); falls die jéhrliche Teuerung
analog der letzten Jahre stabil bleibt, ist von
keiner relevanten Kostenerhéhung auszu-
gehen. Die Kostengenauigkeit belduft sich
auf +/- 10 Prozent.

Das Ergebnis der Hallenbad-Grundsatz-
abstimmung von 2013 hat das Parlament
veranlasst, Ertragstberschisse der Erfolgs-

Betriebskonzept

und Betriebskosten

Gemass Betriebskonzept fur die
Sportanlagen Buechenwald erhalten
Hallenbad und Freibad flexible und
ausgedehnte Offnungszeiten. Das
Konzept sieht vor, dass die Stadt das
Hallenbad-Bistro in Eigenregie fihrt und
den Freibadkiosk verpachtet.

Fur die Sportanlagen sind kiinftig 1600
Stellenprozente vorgesehen (aktuell
inklusive Hallenbad 850 Stellenprozen-
te). Der Unterschied der Stellenanzahl
resultiert aus der Aufrechterhaltung der
Notfallkette und den langeren Hallen-
badoffnungszeiten (auch vormittags) fur
die Offentlichkeit. Durch die langeren
Offnungszeiten sowie das Bistro und
den Shop kénnen héhere Ertrage
erwirtschaftet werden.

Fir das Hallenbad wird ein Kostende-
ckungsgrad von 70 Prozent angestrebt,
woraus ein jahrliches Defizit zu Lasten
des Stadthaushalts von CHF 450'000
resultiert (heute CHF 480'000).
Fussballplatze und Aussenanlagen inkl.
Triblne werden Jahreskosten von

CHF 360'000 verursachen (heute

CHF 475'000).




Baukredit

Betrage in CHF (inkl. MwSt)

Finanzierung

Betrage in CHF

Hallenbad 27'567'000 Baukredit 56'070'000
Triblne, Garderoben, FM-Raume 8'005'000 Vorfinanzierung -30"138'730
Aussenanlagen 19'066'000 zu finanzieren 25'931'270
Rundung 2'000 Abschreibung 1'037'250
Total Modul 1 54'640'000 Verzinsung 330'882
Vorgezogene Elemente Modul 2 1'430'000 Total jahrlich (25 Jahre) 1'368'132
Baukredit total 56'070'000

rechnung teilweise der Vorfinanzierung von
Sport-Infrastrukturanlagen zuzuweisen.
Diese Vorfinanzierung weist Ende 2020
eine Hohe von CHF 30°138°730 auf und
wird fir das Modul 1 verwendet. Dadurch
wird die wéahrend 25 Jahren vorzuneh-
mende Abschreibung reduziert, was sich
entlastend auf die Erfolgsrechnung der
Stadt auswirkt. Abschreibungen und Zinsen
ergeben eine jahrliche Belastung der Er-
folgsrechnung von gut 1.37 Mio. Franken.
Dies entspricht aktuell 3.65 Steuerprozenten
(1 Steuerprozent 2021 = CHF 374'830).
Fur diese jahrlichen Kosten der Sportwelt
Gossau wird jedoch keine Steuerfusserho-
hung erforderlich.

Terminplan

Die Realisierung des Bauvorhabens erfolgt
mit dem Organisationsmodell Einzel-
leistungstrager. Jede Arbeitsgattung wird
gemass den Vorschriften tber das 6ffentli-
che Beschaffungswesen ausgeschrieben und
die Auftrage werden durch die Bauherr-
schaft an die Unternehmer vergeben. Die
beauftragten Planer stehen im direkten
Auftragsverhaltnis mit der Bauherrschaft.
Dieses Modell wurde bei den Erneuerungen
der Schulanlagen Haldenbiel und Rosenau
sowie der Sporthalle Buechenwald erfolg-
reich angewendet.

Die Terminplanung fur die Realisierung ist
auf den Sportbetrieb abgestimmt. Bei Zu-
stimmung der Bevélkerung zum Baukredit
kénnten Ende Mai 2022 die Ausfuhrungs-
planung gestartet und das Baugesuch
ausgearbeitet werden. Zuerst wird die
Baustellenzufahrt erstellt, welche anschlies-

send fur den Zubringerverkehr zur Tribline
ausgebaut wird.

Die Tribline und die Kunstrasenplatze wer-
den von Sommer 2023 bis Sommer 2024
ausgefuhrt und stehen ab Fussballsaison
2024/25 zur Verfigung. Wahrend der Bau-
phase kénnen die 6stlichen Naturrasenplat-
ze weiterhin genutzt werden. Diese werden
anschliessend bis Sommer 2025 ersetzt.
Mit dem Hallenbadbau wird nach der
Freibadsaison 2023 begonnen. 2024 sind
die Freibadgarderoben und der Freibadkiosk
erstellt. Im Sommer 2024 wird das Freibad
trotzdem geoffnet sein (provisorischer Zu-
gang). Im Frihling 2025 sind der Parkplatz
und die Umgebung im Bereich Sportstrasse
fertiggestellt. Ab Friihling 2025 kann der
gemeinsame Eingangsbereich fur Hallen-

und Freibad genutzt werden. Das Hallen-
bad und die Aussenanlagen der Sportwelt
werden bis Ende 2025 fertiggestellt.

Haltung des Stadtrates

Der Stadtrat steht mit Uberzeugung hinter
dem Baukredit. Dies insbesondere aus fol-
genden Griinden:

Die Realisierung des ersten Moduls ist die
konsequente Weiterfiihrung bisheriger Pla-
nungen und Entscheide auf verschiedenen
Ebenen.

Die neuen Sportanlagen schaffen fir alle
einen Mehrwert. Die Standort-Attraktivitat
von Gossau wird massgeblich aufgewertet.
Die Sportwelt vereinigt verschiedene Sport-
statten in Schulndhe. Mit den vielféltigen
Zwischenrdumen und Freiflachen zum Be-

Hauptzugang zu den Sportanlagen Buechenwald von der Sportstrasse her.
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Hoher Erneuerungsbedarf

FUr verschiedene Gossauer Sportanlagen
besteht hoher Erneuerungsbedarf. Das
Investitionsvolumen flr beispielsweise
Ersatzneubau Tribline, Erneuerung Freibad
und Aussenanlagen Buechenwald sowie
Sanierung Hallenbad Rosenau wird auf
mindestens 42 Millionen Franken
geschatzt. Mit dem Modul 1 werden
keine zusatzlichen Anlagen erstellt,
sondern der Erneuerungsbedarf wird
durch Neubauten gedeckt.

Bei einer Ablehnung des Baukredits
mussen in den néchsten Jahren verschie-
dene Sanierungskredite beschlossen
werden. Zum Investitionsbedarf von
mindestens 42 Mio. Franken kommen
rund 3,5 Mio. Franken Planungskosten fuir
die Sportwelt Gossau hinzu, welche
ergebnislos abgeschrieben werden
mussen.

Diese Erneuerungen waren jedoch reiner
Werterhalt ohne Mehrwert. Am Beispiel

Blick von Osten auf die Sportanlagen Buechenwald mit den vier Fussballfeldern im Zentrum; links

die Leichtathletikanlagen, rechts das Halbspielfeld und der &ffentliche Spielplatz, dahinter das Hallenbad Rosenau bedeutet dies: Das
Freibad. Gebaude wird renoviert und die Technik

erneuert. Das Bad hat jedoch weiterhin zu
wegen, Begegnen und Erholen entsteht eine  weiterhin. kleine Wasserflichen, eine ungiinstige
Sportlandschaft fur alle Generationen. Die Realisierung der Sportwelt Gossau ist Auslaufzone der Rutschbahn und erfillt
Der Schulsport erhalt mit den neuen Sport- in finanzieller Hinsicht das bislang grosste die Wettkampftauglichkeit nicht. Auch
anlagen modernste Anlagen und damit Infrastrukturprojekt der Stadt Gossau. Trotz fehlen Theorieraum und Bistro.
Maglichkeiten fur eine Erweiterung der Pa- strikter Kostenoptimierung bei der Planung

lette an Sport- und Spielarten. Die Vorgaben ist das Investitionsvolumen betrachtlich. Der
des Lehrplans Volksschule St. Gallen werden Stadthaushalt kann aber — auch dank gezielt

so optimal erfullt. Die dazu erforderliche gebildeten Ruckstellungen in den vergange- Antrag

Infrastruktur kann durch die Sportwelt koor-  nen Jahren — diese Investition tragen. Fiir die Sportwelt Buechenwald,
diniert und zielgerichtet umgesetzt werden. Modul 1 und vorgezogene Teile des
Auch verschiedene Gossauer Sportver- Haltung des Parlaments Moduls 2, wird ein Baukredit von
eine erhalten mit den neuen Anlagen die Das Stadtparlament hat dem Baukredit am CHF 56070000 erteilt.
notwendigen Trainings- und Wettkampfbe- 11. Januar 2022 mit 30 zu 0 Stimmen zuge-

dingungen, um weiterhin Breiten- und teils stimmt. Die vorberatende Kommission und

Leistungssport fur ihre Anspruchsgruppen samtliche Fraktionen beurteilen das Projekt Gossau, 15. Februar 2022

anbieten zu kénnen. als durchdachtes Gesamtkonzept, welches

Mit dem Modul 1 der Sportwelt werden fur Gossau einen echten Mehrwert generie- Présidium Stadtparlament

Anlagen ersetzt oder erneuert, die das ren wird. FUr eine Sanierung der veralteten

Ende ihres Lebenszyklus erreicht und teil- Anlagen in Einzelprojekten mussten Uber Florian Kobler

weise sogar Uberschritten haben. Bei einer vierzig Millionen Franken investiert werden, Prasident

Ablehnung des Baukredits besteht dieser ohne dass dadurch zeitgeméasse Anlagen

Ohnehin-Bedarf mit einem Investitionsvolu- und ein Mehrwert entstehen warden. Beatrice Kempf

men von geschatzten 42 Millionen Franken Stadtschreiberin
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