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Botschaft an den Einwohnerrat

Erneuerung des Abwassersystems in der Rohrerstrasse West, Abschnitt Kreuzplatz
bis zum Anschluss T5; Kreditantrag

Sehr geehrter Herr Prasident
Sehr geehrte Damen und Herren

Die bestehende Abwasserleitung in der Rohrerstrasse West, Abschnitt Kreuzplatz bis zum
Anschluss T5, ist in einem schlechten baulichen Zustand und entspricht nicht mehr den
Anforderungen des Gewdsserschutzes. Die Zustandskontrolle mit dem Kanal-TV zeigt,
dass die Leitung erhebliche, teilweise gravierende Schaden aufweist. Die alten Betonrohre
sind nahezu durchwegs ausgewaschen, haben schlecht eingefiihrte, seitliche Einlaufe,
Senkungen, diverse Langsrisse, ausgebrochene Muffen, Scherbenbildungen und harte Ab-
lagerungen. Gemadss den hydraulischen Berechnungen des Generellen Entwasserungspla-
nes (GEP) von 2005 weist die Leitung einen zu geringen Querschnitt auf und ist hydrau-
lisch stark Uberlastet. Bei starken Regenfillen kénnen die anfallenden Wassermengen nicht
mehr abgeleitet werden, was zu Riickstaus bis in die angeschlossenen Liegenschaften in
der Rohrerstrasse fiihren kann. Eine Innensanierung der bestehenden Leitung fdllt damit
ausser Betracht und es muss eine neue Leitung mit grosseren Rohrdurchmessern erstellt
werden.

Aus den vorerwdhnten Griinden muss das Entwdsserungssystem in der Rohrerstrasse aus-
gebaut werden.

Der Belag der Rohrerstrasse befindet sich ebenfalls in einem schlechten Zustand. Er weist
diverse Grabenflicke und Risse auf. Zur Werterhaltung der Fahrbahn und aus Griinden der
Verkehrssicherheit sieht das Departement Bau, Verkehr und Umwelt des Kantons Aargau
vor, den Belag der Kantonsstrasse vom Kreuzplatz bis zur T5 kurz- bis mittelfristig zu er-
neuern. Da durch die Kanalisations- und Werkleitungsarbeiten (Trinkwasser Eniwa AG und
Kommunikation ATB) ohnehin ein Teil des Belages ersetzt werden muss, werden die Stras-
senbauarbeiten aus Synergiegriinden im gleichen Zeitrahmen realisiert.

1. Ausgangslage
Mit der Ausarbeitung eines allgemeinen Bauprojektes mit Kostenvoranschlag fiir die Er-
neuerung des Abwassersystems in der Rohrerstrasse wurde ein Bauingenieurbiiro beauf-

tragt. Das vorliegende Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Departement Bau,
Verkehr und Umwelt, Abteilung fiir Umwelt, Aarau, erarbeitet.
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2. Projektbeschrieb ,Erneuerung des Abwassersystems in der Rohrerstrasse"
2.1 Situation; Linienfithrung

Der im Projekt vorgesehene Leitungsabschnitt hat eine Lange von rund 340 m. Die ge-
wahlten Rohrdurchmesser betragen 500 - 800 mm. Fir die neue Abwasserleitung steht in
den Strassen kein leitungsfreier Bereich zur Verfiigung. Basierend auf den bau- und ver-
kehrstechnischen Rahmenbedingungen wurde die Linienflihrung der neuen Leitung ge-
genlber der alten teilweise verdandert. Die Leitung wird, wo maoglich, entlang dem sidli-
chen Strassenrand gefiihrt. Im norddstlichen Projektperimeter muss infolge der
mittlerweile bestehenden Fernwarme- und Gasleitung von der Ideallinie abgewichen wer-
den. Im Bereich des Kreuzplatzes wird der Leitungsverlauf auf Grund der vorhandenen
anspruchsvollen Verkehrssituation mittels Unterstossung unter der Rohrerstrasse ausge-
fuhrt. Dies bedingt eine Start- und Zielgrube ausserhalb der Verkehrsbeziehungen im Kno-
ten und demzufolge eine Anpassung der bisherigen Leitungsfiihrung in diesem Bereich.

2.2 Langenprofil

Die Leitungssohle der neuen Abwasserleitung in der Rohrerstrasse liegt in einer Tiefe von
2.00 - 6.90 m. Fur die projektierten Leitungsstrdange sind Gefdlle von 2.1 bis 56.3 %o vor-
gesehen. Die neue Schmutzwasserleitung wird zum Teil etwas tiefer verlegt, so dass alle
seitlichen Anschliisse ohne Durchdringungen durch die bestehenden Werkleitungen ange-
schlossen werden kénnen.

2.3 Geologie

Im Baubereich ist vorwiegend mit kiesig-sandigem Baugrund zu rechnen. Das Auffillmate-
rial bei bestehenden alten Griaben wird von unterschiedlicher Qualitadt sein. Ab einer Tiefe
von ca. 6.0 m ist mit Molassefels zu rechnen. Aufgrund der Grabentiefen kann aber davon
ausgegangen werden, dass kein oder nur wenig Fels vorhanden ist. Mit Grundwasser ist in
diesem Bereich nicht zu rechnen.

3. Bauablauf; Verkehrsfithrung

Fir die Realisierung des Bauvorhabens sind 3 Hauptetappen vorgesehen (vgl. Anhang A -
C). Die Arbeiten beginnen beim Kreuzplatz und fithren bis zum Anschluss der T5. Es ist
mit einer Bauzeit von rund 8 Monaten zu rechnen.

Fiur die Bauarbeiten der Kanalisation muss die Fahrspur der Kantonsstrasse in Richtung T5
beansprucht werden. Die verbleibende Fahrbahn ist fiir eine zweispurige Verkehrsfithrung
zu schmal. Eine Lichtsignalanlage mit wechselnder Verkehrsfiihrung ist infolge des hohen
Verkehrsaufkommens und der zu kurzen Staurdaumen zwischen den einzelnen Verkehrsre-
gelungsanlagen bei der T5 und dem Kreuzplatz nicht geeignet. Der Verkehr auf der
Rohrerstrasse soll deshalb nur noch in einer Richtung gefiihrt werden. Es ist vorgesehen,
den Verkehr stadtauswarts auf der Rohrerstrasse zu fiihren und den Gegenverkehr Rich-
tung Stadt, von der T5 lber die Neubuchsstrasse-Industriestrasse-Buchserstrasse umzulei-
ten (siehe Anhang D). Zur Optimierung des Verkehrsflusses sollen die Steuerungen der
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bestehenden Verkehrsregelungsanlagen angepasst werden. Wahrend den Verkehrsspitzen
am Morgen und am Abend sind an den neuralgischen Stellen Verkehrsdienste einzusetzen.
Fiir die Unterstossung der Rohrerstrasse beim Kreuzplatz und die Ausfiihrung der Kanali-
sationsbauarbeiten bis ca. Hohe Einmiindung Adolf Frey-Strasse kann der Verkehr noch in
beiden Richtungen an der Baustelle vorbeigefiihrt werden, da die Strassenbreite genligend
ist. Die Linksabbiegespur in die Adolf Frey-Strasse muss allerdings aufgehoben werden. Im
Bereich der Startgrube fiir den Pressbohrvortrieb muss die Einfahrt ab Buchserstrasse in
die Rohrerstrasse ortlich verengt werden.

Fur die Fussgangerfiihrung steht der nordwestliche Gehweg entlang der Rohrerstrasse
wahrend der ganzen Bauzeit zur Verfligung. Der Veloverkehr stadtauswarts kann im
Mischverkehr mitgefiihrt werden, da die zur Verfiigung stehende Fahrbahnbreite zwischen
4 und 5 m aufweist. Der Veloverkehr Richtung Stadt kann im norddstlichen Abschnitt bis
zum Zeughaus provisorisch auf dem Gehweg gefiihrt und in der Fortsetzung liber die neue
Radwegverbindung sidostlich des Zeughausareals, tber die Lindenhofbriicke, umgeleitet
werden.

Das Verkehrsfiihrungskonzept wird im Rahmen der Ausfiihrungsplanung mit der Verkehrs-
technik der Abteilung Tiefbau vom Kanton und der Abteilung Sicherheit, Sektion Stadtpoli-
zei Verkehr besprochen und im Detail festgelegt.

4. Projektgenehmigung durch den Kanton

Das Departement Bau, Verkehr und Umwelt, Abteilung fiir Umwelt, hat nach durchgefiihr-
ter Priifung und gestitzt auf § 21 des Einfilhrungsgesetzes zur Bundesgesetzgebung liber
den Schutz von Umwelt und Gewdsser (EG UWR vom 04. September 2007) am 18. Mai
2010 das Projekt fiir die Erneuerung der Kanalisation Rohrerstrasse genehmigt.

5. Koordination mit weiteren Werkleitungen

Zusammen mit den Bauarbeiten fiir die Erneuerung des Abwassersystems in der
Rohrerstrasse wird, gemdss heutigem Wissensstand, die Eniwa AG auch ihre Wasserleitung
erneuern. Zudem wird durch die Abteilung Tiefbau vom Departement Bau, Verkehr und
Umwelt vom Kreuzplatz bis zur T5 fiir die Kommunikation eine neue Rohrverbindung ge-
schaffen. Weitere Werkleitungserneuerungen oder -anpassungen sind zurzeit nicht be-
kannt. Die Werke werden jedoch im Rahmen der Ausfiihrungsprojektierung tber allfillige
Ausbauwiinsche noch einmal kontaktiert.

6. Liegenschaftsentwdsserung

Werden o6ffentliche Abwasseranlagen erneuert oder umfassend renoviert, sind die Eigen-
timerinnen und Eigentiimer der privaten Hausanschlussleitungen verpflichtet, ihre Anla-
gen auf den Zustand zu tberpriifen und bei Bedarf zu sanieren (§ 34 Abs. 2 der Verord-
nung zum Einflihrungsgesetz zur Bundesgesetzgebung iber den Schutz von Umwelt und
Gewadsser, V EG UWR, vom 14. Mai 2008). Im Zuge der zwingend notwendigen Erneuerung

Aktenzeichen: 63.00.023/21#2



STADT AARAU
L

#

Seite 4 von 5

des Abwassersystems in der Rohrerstrasse werden deshalb die Eigentimerinnen und Ei-
gentiimer vom Stadtbauamt verpflichtet, die Anschlussleitungen ihrer Liegenschaften mit
dem Kanal-TV zu untersuchen, das Ergebnis in einem Protokoll festzuhalten und die Unter-
lagen dem Stadtbauamt zur Priifung einzureichen. Das Stadtbauamt wird die Eigentiime-
rinnen und Eigentiimer, gestiitzt auf das Ergebnis der Kontrolle, wenn notwendig auffor-
dern, die Anschlussleitung zu erneuern, respektive zu sanieren. Alle Kosten fiir die Zu-
standsiberprifung und Sanierungsarbeiten der Liegenschaftsentwdsserungsleitungen
gehen zu Lasten der Eigentiimerinnen und Eigentiimer.

7. Kostenvoranschlag/Finanzierung
7.1 Kosten Abwasserleitung

Der aus dem Jahr 2009 stammende Kostenvoranschlag wurde Uberprift und aktualisiert.
Die ermittelten Kosten basieren auf Massenberechnungen und aktuellen Unternehmer-
preisen (Preisbasis: Dezember 2019, Kostengenauigkeit +/- 10 %).

Die Erneuerung des Abwassersystems in der Rohrerstrasse ergibt folgenden finanziellen
Aufwand:

Bauarbeiten inkl. Unvorhergesehenes Fr. 1°283'000.00
Nebenarbeiten Fr. 100'000.00
Technische Arbeiten Fr. 140’000.00
Mehrwertsteuer 7.7 % Fr. 117'271.00
Rundungsbetrag Fr. -271.00
Total Erstellungskosten, inkl. MwSt. Fr. 1’640'000.00

In diesen Kosten sind die Belagskosten fiir die Fahrbahninstandstellung nicht enthalten, da
das Sanierungsprojekt des Kantons den Ersatz des kompletten Fahrbahnbelages vorsieht
und die entsprechenden Kosten dort beriicksichtigt sind. Die Fahrbahnsanierung erfolgt in
Koordination mit der Erneuerung der stadtischen Kanalisation. Beim Kanalisationsbau sind
deshalb auch keine Belagsprovisorien erforderlich.

Im Investitionsprogramm 2020-2025 ff ist das Bauvorhaben in den Jahren 2020 bis 2022
mit einem Betrag von total 1’550'000 Franken (Kto. 6300.F63.5.015) enthalten.

7.2 Kosten Strassensanierung
Im Investitionsprogramm 2020 - 2025 ff ist fuir die nicht zu Lasten der Sanierung des Ab-
wassersystems gehenden Strassensanierung Rohrerstrasse in den Jahren 2020 - 2023,

gemass heutiger Kostenprognose, ein Betrag von total 1'100'000 Franken (Kto.
6210.F62.5.019) bereitgestellt (Dekretsgemasse Verpflichtung).
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8. Terminprogramm; weiteres Vorgehen

Die Grobterminierung fiir das weitere Vorgehen ist wie folgt vorgesehen:

Genehmigung durch den Einwohnerrat 11. Mai 2020
Ausfiihrungsplanung Mai/Juli 2020
Submission der Bauarbeiten August/September 2020
Arbeitsvergabe Tiefbauarbeiten September 2020
Bauausfiihrung in Etappen ab November 2020

Bei der Bauausfiihrung ist insbesondere darauf zu achten, dass sich die Behinderungen in
maoglichst engen Grenzen halten und der Baufortschritt so schnell wie méglich erfolgt. Das
Stadtbauamt wird bei der Submission und bei der Arbeitsvergabe besonderes Augenmerk
auf diese Aspekte legen.

Der Stadtrat stellt dem Einwohnerrat wie folgt
Antrag:

Der Einwohnerrat bewilligt fir die Erneuerung des Abwassersystems in der Rohrerstrasse
zu Lasten der Investitionsrechnung (Eigenwirtschaftsbetrieb Abwasserbeseitigung) einen
Verpflichtungskredit von 1'640'000 Franken zzgl. allfdlliger teuerungsbedingter Mehrkos-
ten seit Dezember 2019.

Im Namen des Stadtrats

Dr. Hanspeter Hilfiker Daniel Roth
Stadtprasident Stadtschreiber

Verzeichnis der aufliegenden Akten:
e Anhang A, Bauphase 1

e Anhang B, Bauphase 2

e Anhang C, Bauphase 3

e Anhang D, Verkehrsfiihrungskonzept
e Kostenvoranschlag

e Langenprofil

e Normschacht 900/1100

e Normschacht KS 1200/1500

e Situation

e Technischer Bericht
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