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Kreditab​rechnung für den Büroumbau und die Neumöblierung des Steueramtes im Betrag von Fr. 294'887.10.

Sehr geehrte Herr Präsident

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 7. September 2000 bewilligte der Einwohnerrat einen Kredit von Fr. 320'000.00 für den Büro​umbau des Steueramtes sowie für die Neumöblierung dieses Bereiches. Einerseits ging es um die Neueinteilung der Büros, die Ausdehnung der Büroräumlichkeiten infolge Personalaufstoc​kung und die Beschaffung von neuen Ablageeinrichtungen im Hinblick auf die Einführung der einjährigen Veranlagungsperiode. Schliesslich mussten die Schalterräume neu eingerichtet wer​den, um die Kundschaft besser bedienen zu können und die gesamte Abteilung wurde nach dem gleichen Möblierungskonzept ausgerüstet.

Die Abrechnung sieht nun wie folgt aus:

BKP
Arbeitsgattung
KV
Schlussrechnung

21
Rohbau 1
9'000
8'645.00

23
Elektroanlagen
69'000
57'210.90

27
Ausbau 1
18'000
19'467.55

28
Ausbau 2
36'000
34'638.60

9
Ausstattung
188'000
174'925.05

Sanierungskosten Total
320'000
294'887.10

Kostenunterschreitung

25'112.90

Zu den einzelnen Positionen ist folgendes zu erwähnen:

BKP 21 Rohbau 1

Die Demontage und Entsorgung des alten Mobiliars, der alten Bodenbeläge und der Einbau​schränke konnte vom Werkhof zügig durchgeführt werden.

BKP 23 Elektroanlagen

Durch den Einbau von kostengünstigen, aber bildschirmgerechten Aufbauleuchten konnte erheb​lich gespart werden. Darüber hinaus wurden die vorhandenen Elektroinstallationen, d.h., Steck​dosen und Schalter, weniger abgeändert, als ursprünglich vorgesehen, - Fr. 4'900.00.

Die Erneuerung der Telefoninstallation war über den entsprechenden Kredit bereits grösstenteils ausgeführt, - Fr. 900.00.

BKP 27 Ausbau 1

Durch das Entfernen einer vorhandenen Tür und durch die vom Elektroinstallateur eingefrästen Schlitze mussten Wandflächen neu verputzt werden, + Fr. 5'400.00.

Die Schreinerarbeiten konnten günstig vergeben werden, - Fr. 900.00.

BKP 28 Ausbau 2

Die vom Werkhof ausgeführten Malerarbeiten wurden, der vielen Holzbauteile wegen, teurer als ursprünglich veranschlagt, + Fr. 4'300.00.

Die Baureinigung haben die im Rathaus tätigen Reinigungsfrauen übernommen, - Fr. 3'000.00.

BKP Reserve

Da bei den Umbauarbeiten keine Überraschungen aufgetreten sind, musste die Reserve nicht beansprucht werden, - Fr. 12'000.00.

BKP 9 Ausstattung

Um die Arbeitsabläufe so optimal als möglich gestalten zu können, wurden gegenüber der ur​sprünglichen Offerte des Möbellieferanten noch zusätzlichen Möbel angeschafft, + 8'350.00.

Die angeschafften Bürostühle bieten eine bessere Ergonomie, als die ursprünglich vorgesehenen Standardbürostühle, + Fr. 4'200.00.

Beim Kleininventar war die Anschaffung von Pflanzen, Bürozubehör u. dgl. vorgesehen. Vorder​hand wurde darauf verzichtet, - Fr. 24'650.00.

Die Reserve musste nicht beansprucht werden, - Fr. 1'000.00.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Abrechnung im Betrage von Fr. 294'887.10 wird genehmigt.

Wettingen, 14. November 2002
Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey 
Karl Meier


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber
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