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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Kreditab​rechnung von Fr. 269'029.15 für den Ersatz der Gehwegkon​sole an der Autobahnbrücke Wettingen-Neuenhof inkl. Anpas​sung der Zufahrt

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Am 30. Januar 1997 bewilligte der Einwohnerrat für den Ersatz der Gehwegkonsole an der Auto​bahnbrücke Wettingen-Neuenhof inkl. Anpassung der Zufahrt einen Kredit von Fr. 806'000.— Bruttoanteil Wettingen (netto Fr. 403'000.—).

Der bewilligte Kredit basierte auf einer Kostenschätzung des Ingenieurbüros F. Preisig AG, Wet​tingen, vom September/Oktober 1996.

Da die neue Konsole und die Zufahrten als Fuss- und Veloweg benützt werden können, be​teiligt sich der Kanton, exkl. Beleuchtung, mit 50 % an den Kosten.

Mit den Bauarbeiten wurde im Mai 1997 begonnen. Der Abschluss erfolgte im Sommer 1999. Nun liegt die Kreditabrechnung im Betrage von Fr. 269'029.15 vor. Eine Gegenüberstellung von Ko​sten​schätzung und Abrechnung ergibt Folgendes:

Gehwegkonsole

Arbeitsgattungen
Kostenschätzung
Abgerechnete Kosten





Baumeisterarbeiten

145'000.—

(.(

Stahlbau

810'000.—

770'460.30

Beleuchtung

30'000.—

38'147.20

Projekt und Bauleitung

104'000.—

91'582.80

Unvorhergesehenes

163'000.—

2'089.75

MWST  6.5%

81'000.—

58'664.40





Total

1'333'000.—

960'944.45

Zufahrt  Seite  Wettingen

Arbeitsgattungen
Kostenschätzung
Abgerechnete Kosten





Baumeisterarbeiten

91'000.—

20'146.—

Projekt und Bauleitung

23'000.—

10'829.40

Unvorhergesehenes

17'000.—

3'723.35

MWST  6.5%.

8'500.—

2'255.40





Total

139'500.—

36'954.15

Kostenanteil  Gemeinde  Wettingen

Objektteil
Brutto Kosten​schät​zung
Netto Kosten​schät​zung
Abgerechnete Kos​ten






Gehwegkonsole

666'500.—

333'250.—

250'552.05

Zufahrt

139'500.—

69'750.—

18'477.10









Total

806'000.—

403'000.—

269'029.15

Die abgerechneten Kosten bewegen sich insgesamt ca. 33 % unter dem Kostenvoranschlag. Die Gemeinde Neuenhof hat den selben Anteil wie Wettingen übernommen.

Gründe für die Kostenunterschreitung

-
Sämtliche Baumeisterarbeiten beim Widerlager (Stahlbetonarbeiten für Flügelmauern), 
wurden vom Kanton voll übernommen.


-
Die Zufahrt wurde in einer vereinfachten Version ausgeführt.

-
Die Position Unvorhergesehenes, gemäss Kostenschätzung für die Gehwegkonsole 
wurde praktisch nicht beansprucht.

Schlussbemerkungen

Es ist festzustellen, dass mit der verbreiterten Gehwegkonsole eine ideale Verbindung für Fuss​gängerinnen/Fussgänger und Velofahrerinnen/Velofahrer zwischen Neuenhof und Wettingen und insbesondere zum Sportzentrum Tägerhard besteht.

Der Gemeinderat beantragt dem Einwohnerrat, folgenden Beschluss zu fassen.

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Die Kreditabrechnung von Fr. 269'029.15 für den Ersatz der Gehwegkonsole an der Auto​bahn​brücke Wettingen-Neuenhof, inkl. Anpassung der Zufahrt, wird genehmigt.

Wettingen, 10. August 2000
Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey 
Karl Meier


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber
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