
Terminprogramm Ausführung PROVISORISCH

Projekt: Bauprovisorium Lenzhard, Erweiterung

Bauherr: Stadt Lenzburg, Abteilung Immobilien, Kronenplatz 24, 5600 lenzburg

Datum:

Ausführungsterminprogramm
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Schulferien Jufe-Wo Schulferien Lenzburg

Ferien Lea Ruetz Lea Ferien QV, Lea abwesend

Ferien Alex Rohrbach

02 Politischer Prozess

KV, Berechnungen, Offerten einholen KV Berechnungen, Offerten einholen

Abgabe KV Architektur an Stadt, 13.03. Abgabe KV an Stadt

Bearbeitung EWR-Vorlage Bearbeitung EWR-Vorlage, inkl. Stadtrat Bearbeitung

EWR Sitzung, 07.05. EWR - Sitzung (Freigabe Ausführungskredit)

01 Bewilligungsverfahren

Baubewilligungspläne vorbereiten Baubewilligung vorbereiten Abgabe Baueingabe

Einzelbauteilnachweis / Lärmschutznachweis / 

Systemnachweis
Bauphysik

Brandschutz Brandschutz

Baubewilligungsverfahren

Baubewilligung Baubewilligung erwartet

Einsprachefrist Baubewilligung Einsprachefrist Baubewilligung

02 Ausführung

Avor Unternehmer / Ausführungsplanung Avor Unternehmer / Ausführungplanung / Materialbestellungen

Gerüstungen / Bauüplatzinstallationen Gerüstungen

Baustart Baustart

Vorbereitungsarbeiten an Prov. Bestand Anpassungen am Bestehenden Provisorium

Anlieferung Bauprov. durch Avesco Anlieferung Container

Ausbau Bauprov. durch Avesco Ausbau Container Avesco

Ausbau Bauprov. Sanitär, Elektro Ausbau Sanitär & Elektro

Anpassung Einhausung Installationen Anpassung Einhausung

Lieferung Wandtafeln Lieferung Wandtafeln

Schliessanlage Schliessanlage

Baureinigung Baureinigung

Lieferung Möblierung Lieferung Möblierung (Stadt)

Demontage Gerüst Demontage Gerüst

02 Inbetriebnahme Einrichten Schulzimmer

Übergabe an Nutzer Übergabe an Nutzer

Einrichten Schulzimmer Lehrer

Schulstart Schulstart

03 Projektabschluss, Rechnungen
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24.02.2026

KW08 KW09 KW30 KW33KW31 KW32KW23 KW24KW21KW12 KW13

März April Mai Juni Juli AugustFeb

KW25 KW26 KW34KW22 KW29KW27 KW28KW14 KW15 KW16 KW17 KW18 KW19 KW20KW10 KW11


