MUNICIPIO

Posta A
Lugano, 10 giugno 1998/bm Spettabile
centro inf.: 230.0 Partito Socialista

Sezione di Lugano del PSS
ris. mun.: 08/06/98 ViaZurigo 13

6900 L ugano

Oqggetto: stato dei lavori opere di ristrutturazione / risanamento Casa Serena

Onorevoli Signori,

ci riferiamo alla Vostra interrogazione scritta del 15 febbraio 1998 intesa a conoscere
I'attuale stato dei lavori delle oepre di ristrutturazione e risanamento di Casa Serena.

In merito, Vi comunichiamo che il Municipio di Lugano, nel corso della sua seduta
dell'8 giugno 1998, harisolto di comunicarVi quanto segue:

Il progetto di ristrutturazione e risanamento di Casa Serena é stato cosi gestito :

- Direzione generale dei lavori : Dicastero del Territorio
- Progettazione migliorie interne + direzione
locale dei lavori Dicastero del Territorio
- Progettazione e direzione locale dei lavori per il
risanamento facciate e sostituzione balconi : Studio Ingg. Grignoli e Muttoni
- Consulenza architettonica per i nuovi balconi :  Arch.Durisch - Arch. Gherra
- Consulenza per strutture prefabbricate balconi :  Ing. Giovanni Bamelli
- Consulenza per risanamento facciate in ca.: Dr. Ing. Moreno Molina
- Impianto sanitario
Progetto + direzione locale del lavori : Ingg. Marelli e Manzoni
- Impianto riscaldamento e ventilazione
Progetto + direzione locale dei lavori : Ing. Sergio Rusconi
- Impianti elettrici
Progetto + direzione locale del lavori : Studio SIE ing. Orler

L'importo a preventivo concernente l'intero progetto é stato alestito dal Dicastero del
Territorio in collaborazione con gli specialisti sopraindicati.

Per lerichieste di cui ai punti a), b), c),d), e),f),q).




Queste domande trovano risposta nella tabella no. 1 controllo finanziario
investimento alegata, elaborata dal Dicastero del Territorio, che riassunta da la
seguente situazione finanziaria :

® Importo apreventivo ( credito votato) fr. 8238974.--
e Preventivo aggiornato alla data delibere fr. 8521'816.95
® Rincari dovuti a cambiamento di imposta

(+1VA 6,5% -ICA 4.65%) fr. 192'886.10
® Rincari saariali e materiali durantei lavori fr. 61'315.70
e Costi globali giustificati fr. 8776018.75
e Liquidazionefinale fr. 8807'435.85

| lavori di ristrutturazione sono terminati con una maggior spesa di fr. 31'417.10
corrispondente allo 0.36% del credito aggiornato, ossia comprensivo dei rincari
avvenuti, riconosciuti automaticamente nel dispositivo di concessione del credito.

Sussidio

Per il sussidiamento dell'opera la Confederazione, quale bonus federale di investimento
con decreto federale del 19.03.1995 ha versato un importo di fr. 308'057.-- .

Il sussidio per la ristrutturazione dello stabile di fr. 2'334'000.-- , unico e non adeguato
al'evoluzione dell'indice dei costi di costruzione, é stato concesso con decreto
legislativo del Gran Consiglio del 21.12.1994, di cui sino ad oggi sono stati versati fr.
1'592'000.-- .

E in corso la richiesta del saldo che potra avvenire dopo il collaudo da parte
dell'autorita sussidiante.

Per lerichieste di cui ai punti hl), h2), h3) .

Si allegalatabella no. 2 in cui si specifica per ogni delibera a chi sono stati assegnati i
lavori e con quale criterio.

Tutte le delibere sono avvenute su indicazione e conseguente ratifica del Dipartimento
del Territorio, ufficio lavori sussidiati e appalti, secondo quanto previsto dall'art. 26/e
LApp.

In forza di tale legge il Committente pud deliberare nell'ambito del 5% dal minor
offerente, privilegiando naturalmente, entro tale limite, le ditte locali.

Vi comunichiamo pure che in caso di eventuali ulteriori informazioni i nostri uffici del
dicastero del Territorio sono a disposizione per la consultazione.



Vogliate gradire, onorevoli signori, I'espressione dei nostri migliori saluti.
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