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*Le planning de travaux est à établir sur la base du projet définitif. Il est conditionné par la nature des travaux, les phasages, les exigences du maintien en activité, …

PATINOIRE DE MELEZES 
CENTRE DES SPORTS DE GLACE Planning général

TACHES MAITRE DE L'OUVRAGE

Séance kick-off

Présentation avant-projet Conseil Communal

Avant-projet - validation CoDir

Projet d'ouvrage - Validation CoDir

Présentation projet Commissions

Rapport au CC : 1ère lecture 

Passage aux commissions

Dossier financier

Rapport au CC : 2ème lecture 

Envoi rapport aux membres du Conseil Général

Séance du Conseil général

Publication des arrêtés

Délai référendaire (40 jours)

COUT DE CONSTRUCTION

Estimation sommaire (précision ± 20%)

Estimation des couts (précision ± 15%)     

Devis général (précision ±10%)

Devis général consolidé

Décompte final

03. PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Procédure OPAM-SENE

Enquête publique

Obtention permis construire

Permis d’exploiter

04. APPELS OFFRES 

Publication appels offres (lot 1)

Soumissionnaires

Analyse - proposition adjudication 

Publication appels offres (lot 2) 

Soumissionnaires

Analyse - proposition adjudication

05. PRESTATIONS ARCHITECTE – INGENIEURS

Avant-projet 

Projet ouvrage 

Étude détails 

Devis 

Demande d'autorisation

Plans appels offres (lot 1) 

Appels d'offres (lot 1) 

Plans appels offres (lot 2) 

Appels d'offres (lot 2) 

Plans exécution 

Direction architecturale 

Direction travaux / Cont. Coûts 

Achèvement

TRAVAUX (indicatif)*

Ouverture chantier

00 - Démol. Aile Nord + Démol. pat. extérieure

01 - Aile Nord + Démol. Aile Ouest Restaurant

02 - Aile Ouest Restaurant + Aile Est

03 - Aile Est + Démol. toiture

04 - Toiture + Construction patinoire secondaire

05 - Démol. Aile Sud + patinoire secondaire

06 - Aile Sud

Fin de travaux

MISE À DISPOSITION DES AIRES DE GLACE

Production de froid

Patinoire 1 

Patinoire 2

18.01.22

04.05.22

11.12.24

27.01.25
INFRUEN+Sports Finances

29.01.25

12.02.25

04.05.23

11.05.23 31.01.24

19.03.25

14.02.25

Dossier financier
01.01.24
31.12.24

28.03.25

05.12.22
09.12.22

02.05.22

ANCIEN 30.09.22 09.12.22

29.02.27

26.06.26

06.11.26

31.03.30

28.07.26

31.12.29

14.04.23

Coût de construction 02.05.22 31.03.30

Tâches maître de l'ouvrage18.01.22 19.03.25

01.02.26
31.06.26

29.06.26
14.08.26

09.11.26
25.12.26

17.08.26
12.09.26

28.12.26
22.01.27

28.03.25
07.05.25

01.04.22
28.10.22

procédures administratives01.02.26 31.12.29

Appels offres26.06.26 22.01.27

26.12.26

06.12.29

Existante

Mise à disposition des aires de glace

Nouvelle

07.02.22
21.12.22

09.01.23
14.04.23

08.11.23
26.01.24

01.06.25
26.09.25

01.06.25
26.09.25

08.11.23
26.01.24

01.11.25
31.01.26

06.02.23
14.04.23

06.02.23
14.04.23

01.02.26
31.05.26

26.12.26
25.02.27

01.03.26
31.06.26

01.06.26
06.10.26

01.06.26
06.10.26

prestations architecte - ingénieurs07.02.22 30.04.30

travaux26.12.26 06.12.29

25.10.2903.10.26

30.04.3003.10.26

24.01.3005.12.26

30.04.3005.11.29

ANCIEN 07.02.22 - 30.09.22

+ Conférence presse

saison 2023-24 saison 2024-25 saison 2025-26

saison 2026-27

saison 2027-28

21.02.27
25.08.28Phase 01

05.09.27
09.02.29Phase 02

13.08.28
04.01.29Phase 03

15.05.28
20.03.29Phase 04

21.01.29
04.04.29Phase 05

26.02.29
06.12.29Phase 06
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