
Planning Projet Chasseron (rapide, avec fusion rétroactive au 1.1.2012) Variante "rapide"

Date Action 2011 2012 2013

04.11.2011 Relance du projet par les délégations de l'Etat, du CA TN et du 
CA TRN  (15.00-17.00h, au Château)

30.11.2011
Nomination des 4 représentants des actionnaires principaux au 
futur CA et propositions pour les 3 candidats indépendants; 
élaboration d'un projet du nouveau pacte d'actionnaires 

13.01.2012 Préparation du dossier pour l'approbation de la fusion par les 
organes compétents des principaux actionnaires

30.01.2012 Rédaction finale du nouveau pacte d'actionnaires par les 
représentants des principaux actionnaires

31.01.2012 Recherche du directeur général de l'entreprise fusionnée

29.02.2012 Nomination des 7 membres du CA désigné

14.03.2012 Signature du pacte d'actionnaires

01.03.2012 Mise en place d'une organisation adéquate pour la préparation 
de l'intégration opérationnelle 

mars 2012 Confirmation des éléments financiers basé sur les comptes 
au 31.12.2011

16.03.2012 Finalisation des rapports (Grand Conseil, Conseil Général)

avril/mai 12 Approbation de la fusion par le Grand Conseil du Canton, les 
conseils généraux des villes et des communes

01.05.2012 Choix du directeur général de l'entreprise fusionnée

15.05.2012 Evaluation des membres de la future direction opérationnelle

15.06.2012 AG extraordinaires TN et TRN au sujet de la fusion formelle 

15.06.2012 Fusion juridique (rétroactivement)

30.06.2012 Nomination des membres de la future direction opérationnelle

01.01.2013 Fusion / intégration opérationnelle 

= COPIL
= futur CA 
= TN / TRN / actionnaires principaux

ANNEXE III

fusion juridique

préparations pour 
l'intégration

intégration opérationnelle


