Rechnungsprifungskommission

Klaranlageverband Kloten / Opfikon
Gesamtabrechnung tber den Ausbau der ARA K.1.2.1

Ausgangslage

Am 25. September 1988 genehmigten die Stimmberechtigten der beiden Stadte Kloten
und Opfikon an der Urne die Kredite fur den Ausbau der Klaranlage Kloten / Opfikon. In
der Kreditvorlage wurde mit Erstellungskosten von

Fr. 59'098'000.-- gerechnet, der Anteil fir Opfikon betrug 29,2 %, was einem Betrag von
Fr. 17'257'000.-- entspricht. Zudem wurde fur die Rauchgasreini- gungsanlage des
Zementwerkes HCB in Untersiggenthal ein Investitionsbeitrag von Fr. 2'040'000.-- als
gebundene Ausgabe durch die Bau- und Betriebs-kommission bewilligt.

Bauausfuhrung
Am 1. September 1989 erfolgte der Spatenstich und termingerecht am
4. September 1993 konnte die offizielle Einweihung der ARA gefeiert werden.

Gesamtabrechnung und Prufung

Am 11. Mai 1995 wurde von der Bau- und Betriebskommission der ARA eine
Schlussabrechnung mit Ruckstellungen von Fr. 1,2 Mio. zur Kenntnis genommen und
der Rechnungsprufungskommission Opfikon zur Prifung tber-geben. Zur Prifung der
Rechnung wurde die Visura Treuhand-Gesellschaft beigezogen. Der Bericht tber die
Prufung der Schlussabrechnung vom

8. September 1995 liegt vor und ist in der Aktenauflage einsehbar. Im weiteren wird auf
die Bauabrechnung der RPK Opfikon vom 25. September 1996 in der Aktenauflage
verwiesen.

Kosten

Kreditbewilligung vom 25. September 1988 Fr. 17'257°000.00
Bruttoinvestition Fr. 21'967'708.33
Subventionen Kanton - Fr. 3'162'223.94
Subventionen Bund - Fr. 3'319'213.76
Nettoinvestitionen Fr. 15'486'270.63

Minderaufwand Fr. 1'770'729.37



Antrag
Die RPK beantragt dem Gemeinderat einstimmig 5:0:

Die vorliegende Bauabrechnung tGber den Ausbau der ARA Kloten / Opfikon mit dem
Anteil der Stadt Opfikon von Fr. 15'486'270.63 zu genehmigen.

Referent vor dem Gemeinderat: Albert Steffen

Opfikon, 19. Marz 2003

Der Prasident: Ein Mitglied:

Paul Remund Albert Steffen



