
Doppelspurausbau der zb in Hergiswil

Variantenfächer mit
10 Varianten für Stufe Fact Sheet

Tunnel lang
Steuerungsgremium

Entscheid : Dezember 2011

3 Varianten
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Stufe Machbarkeitsstudie Präsentation : Frühling 
2012

1 Variante für
Vorprojekt

Entscheid : Sommer 2012
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Vorprojekt
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Evaluation der
Bestvariante
mit externer
Unterstützung

Bestvariante Ende 2013


