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 Stand November 2009 (1)
__________________________________

Dezember 2008: Eröffnung Prüfbericht des AREg
-> zu geringe Programmwirkung

7. April 2009: Stellungnahme Regierungsrat zu 
Entwurf Prüfbericht (RRB 228)

F kti l R L Nid ld Ob ldFunktionaler Raum Luzern-Nidwalden-Obwalden
Andere Optik in Kleinagglomerationen
Wesentliche Vorleistungen erbracht
weitere Kritikpunkte im Detail

August 2009: Standortbestimmung mit ARE
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August 2009: Standortbestimmung mit ARE
-> keine Berücksichtigung 
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 Stand November 2009 (2)
__________________________________

10. November 2009: Entscheide Regierungsrat g g
weiteres Vorgehen

Ausrichtung auf 2. Programmperiode 2015-2018
Integration Gesamtverkehrskonzept

11 November 2009: Bundesbeschluss über11. November 2009: Bundesbeschluss über 
Freigabe der Mittel ab 2011-2014 für Programm 
Agglomerationsverkehr

Frühjahr 2010: Behandlung Parlament
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 RRB 734 vom 10. November 2009
__________________________________

Entscheide des Regierungsratesg g

Notwendigkeit eines Agglomerationsprogramms

Ausrichtung auf 2. Programmperiode 2015-2018, d.h. 
Agglomerationsprogramm 2. Generation

Integration Gesamtverkehrskonzept, d.h. Einbezug der 
Nicht-Agglomerationsgemeinden

Umsetzung dringlicher Projekte unabhängig von AP
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 Weiteres Vorgehen - Übersicht
__________________________________
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 Weiteres Vorgehen - Meilensteine
__________________________________

Januar - Mai 2010: Workshops mit Gemeinden

Sommer 2010: Entwurf Agglomerationsprogramm 
2. Generation2. Generation

Herbst 2010: Zwischenbeurteilung Bund

Mai - Oktober 2011: Mitwirkung

31. Dezember 2011: Einreichung 

Parallel dazu: Umsetzung wichtige/dringliche
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Parallel dazu: Umsetzung wichtige/dringliche 
Projekte AP 2007


