
Nr. Vorgangsname Anfang Fertig
stellen

1
2 A ‐ Projektbearbeitung durch IG So 15.06.14 So 15.07.18

3 Vermessungsarbeiten Gerinne So 15.06.14 Di 15.07.14

4 Hydraulik IST und inkl. HWS S.Aa.tal Di 15.07.14 Mo 15.09.14

5 Bearbeitung Massnahmenkonzept Mo 01.09.14 Sa 28.02.15

6 Defizitanalyse / Feldarbeiten für UVB Fr 15.08.14 Fr 31.10.14

7 UVB VU und Pflichtenheft HU Sa 01.11.14 Sa 28.02.15

8 Abgabe Massnahmenkonzept / UVB VU So 15.03.15 So 15.03.15

9 Auswertung Stellungnahmen  Fr 01.05.15 Fr 15.05.15

10 Konzeptstudie Vorabzug Mo 11.05.15 Fr 15.01.16

11 Bau‐ und Auflageprojekt Vorabzug Mo 11.05.15 Fr 15.04.16

12 Grundlagen Ökologie / Umwelt Mo 11.05.15 Fr 15.04.16

13 Prüfung Vorabzug Gesamprojektleitung Fr 15.04.16 Mo 16.05.16

14 Pläne LE / Rodung / Endgestaltung Mo 16.05.16 Fr 12.08.16

15 Bauprogramm / Bauphasen / Verkehr Mo 16.05.16 Fr 12.08.16

16 UVB Hauptuntersuchung Fr 15.04.16 Fr 12.08.16

17 Geol. / Hydrogeol. Inkl. Gesamtbericht Mo 11.05.15 Fr 15.04.16

18 Schlusskontrolle Gesamprojektleitung Mo 15.08.16 Di 13.09.16

19 Bereinigung Bau‐ und Auflageprojekt / UVB Di 13.09.16 Do 13.10.16

20 Abgabe Bau‐/Auflageprojekt inkl. UVB Mo 17.10.16 Mo 17.10.16

21 Vorbereitung Gesamprojektleitung Mo 02.01.17 So 15.01.17

22 Bereinigung Bau‐ und Auflageprojekt / UVB So 15.01.17 Mi 15.02.17

23 Vorbereitung Gesamprojektleitung Di 16.05.17 Mi 31.05.17

24 Bereinigung Bau‐ und Auflageprojekt Do 01.06.17 Fr 30.06.17

25 Vorbereitung Gesamprojektleitung Di 01.05.18 Mi 30.05.18

26 Schlussüberarbeitung Bau‐ und Auflageprojekt 
UVB

Fr 01.06.18 So 15.07.18

27
28 B ‐ Vernehmlassungen Ämter / BAFU Mo 16.03.15 Mi 02.08.17

29 kant. Vernehmlassung Konzept / VU UVB Mo 16.03.15 Do 30.04.15

30 kant. Vernehmlassung Bau‐/Auflageprojekt / 
UVB

Di 18.10.16 Sa 24.12.16

31 Vernehmlassung BAFU Mi 15.02.17 Mo 15.05.17

32 Vorbereitung Auflage Do 01.06.17 Mi 02.08.17

33 Freigabe zur Auflage Mo 03.07.17 Mo 03.07.17

34
35 C ‐ Landerwerbsverhandlungen / Informationen Mo 01.06.15 Do 15.12.16

36 Akteuranalyse / Erstinformation Mo 01.06.15 Do 31.03.16

37 Bildung der Landerwerbskommission Di 01.12.15 So 28.02.16

38 Vorbereitung der Gespräche Di 01.03.16 Mi 27.04.16

39 Durchführung der Gespräche So 01.05.16 So 31.07.16

40 Frist für alle Rückmeldungen Mo 01.08.16 Fr 30.09.16

41 Analyse, Schlussfolgerungen, Beschluss Sa 01.10.16 Do 15.12.16

42
43 D ‐ Auflage und Bewilligungsverfahren (ohne 

Kreditentscheide !!)
Do 01.06.17 Di 01.01.19

44 Vorbereitung Verfahren mit ESK Do 01.06.17 Mo 31.07.17

45 Absteckung Di 01.08.17 Mi 30.08.17

46 Publikation Fr 01.09.17 Fr 15.09.17

47 öffentliche Auflage Fr 15.09.17 Di 31.10.17

48 Einspracheverhandlungen Mi 01.11.17 Do 31.05.18

49 Gesamtbewilligung Kanton Mo 16.07.18 So 30.09.18

50 Subventionsverfügung BAFU Mo 01.10.18 Mo 31.12.18

51 Frühestmöglicher Baubeginn Di 01.01.19 Di 01.01.19
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