

## Planungsablauf Ortsplanung Horw

Ortsplanungsrevision Zweistufiges Verfahren		Parallele Planung ESP Entwicklungskonzept
	<b>1. Stufe räumliches Gesamtkonzept</b>	<b>Studienauftrag Entwicklungskonzept Zentrum-Bahnhof-Ziegelei-HTA</b>
Mai bis September 2006	▶ Erarbeitung räumliches Gesamtkonzept	■ Information der Bevölkerung September 2006
23. Oktober 2006	▶ Öffentlicher Workshop als Auftakt zur Mitwirkung	
24. Oktober bis 24. November 2006	▶ Öffentliche Mitwirkung zum Gesamtkonzept und Einzelbegehren	■ Abgabe der Konzepte / Modelle 24. Januar 2007 / 7. Februar 2007
Januar 2007	▶ Planungsbericht an den Einwohnerrat	■ Beurteilung der Konzepte Ende Februar 2007
	<b>2. Stufe Zonenplan, Bau- und Zonenreglement</b>	
Januar bis November 2007	▶ Erarbeitung Zonenplan, Bau- und Zonenreglement und weiterer Grundlagen	■ Orientierung Einwohnerrat und Öffentlichkeit und Ausstellung Februar/März 2007
Dezember 2007	▶ Eingabe zur Vorprüfung	■ Weiterbearbeitung Ab Frühling 2007
Sommer 2008	▶ Öffentliche Auflage und Mitwirkung	
Winter 2008/09	▶ Beschluss Einwohnerrat	■ Bearbeitung Richtplan und Teilzonenplanung Ab Sommer 2007
Frühjahr 2009	▶ Verabschiedung durch die Stimmberechtigten	
Herbst 2009	▶ Genehmigung durch den Regierungsrat	