

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Antrag 9/2017 Bauabrechnung Ländenbach

Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission beantragt:

1. Eintreten auf die Vorlage.
2. Genehmigung der Bauabrechnung vom 28. September 2016 für die Revitalisierung und den Hochwasserschutz am Ländenbach im Abschnitt Birkenweg bis Eggstrasse mit Kosten von Fr. 531'852.60.
3. Bewilligung eines Zusatzkredites für die Mehrkosten von Fr. 39'852.60.

Begründung

Für den Bachausbau wurde ein Kredit von 492'000 Franken bewilligt. In der Bauabrechnung resultieren nun Mehrkosten von 39'852.60, welche einen entsprechenden Zusatzkredit erfordern. Die Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission (GRPK) hat die Bauabrechnung geprüft und für in Ordnung befunden. Die erforderlichen Belege liegen vor, die Abrechnung erfolgte sachlich und rechnerisch korrekt, die Mehrkosten sind nachvollziehbar erklärt. Die GRPK beantragt daher, die Bauabrechnung gemäss dem Antrag des Stadtrates zu genehmigen.

Wetzikon, 14. August 2017

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Urs Bürgin
Präsident

Franziska Gross
Ratssekretärin