

Projektanpassung Regenwassereinleitung Strandbad
Bau- und Planungskommission 28. November 2023



Projektanpassung Regenwassereinleitung Strandbad

Ausgangslage

- Kanton erteilt 2021 Bewilligung für neue Regenwassereinleitung mit offenem Gerinne zum Zugersee.
- Einleitbauwerk befindet sich mit einigem Abstand im Bereich der Strandbaderweiterung.
- Entlastungs-Risiko von Schmutzwasser bei Starkregenereignissen

>> Leitungsverlängerung in See zur Vermeidung von Immissionen im Bereich des neuen Strandbads



Projektanpassung Regenwassereinleitung Strandbad

Optionen Leitungsverlängerung

- Weiterführung Leitung über Seegrund durch Flachwasserzone
>> Nicht bewilligungsfähig
- Weiterführung Leitung unter Seegrund über Flachwasserzone hinaus
>> Bewilligungsfähig

Projektanpassung Regenwassereinleitung Strandbad


Projektanpassung Leitungsverlängerung unter Seegrund



Projektanpassung Regenwassereinleitung Strandbad

Kantonale Ausnahmebewilligung

- Kanton begrüsst Projektanpassung mit Verlängerung unter Seegrund
- Interessen Natur und Landschaft sowie Fischerei sind gewahrt.
- Zusage Ausnahmebewilligung für Bauen ausserhalb Bauzone und Unterschreitung Gewässerabstand.



Projektanpassung Regenwassereinleitung Strandbad

Kantonale Ausnahmebewilligung

- Projektanpassung im Rahmen Fertigstellung
Regenwasserleitung Braunviehzuchtareal
- Objektkredit Nr. 1023 Stadtentwässerung auf KST 4800
(*Objekt Nr. 7*)
- Nachtragskredit nach Vorliegen Bauprojekt