



A N T R A G

des Stadtrates vom 13. Juli 2023



GR Geschäfts-Nr. 36/2023

Beschluss des Gemeinderates

betreffend

Kreditabrechnung Veloförderungskonzept 2015-2020 Massnahmen 2018, Erweiterung Veloabstellanlage Bahnhof Stettbach Süd

Der Gemeinderat,

in Kenntnis eines Antrages des Stadtrates vom 13. Juli 2023, gestützt auf Art. Nr. 30, Abs. Nr. 1, Ziff. Nr. 1, der Gemeindeordnung vom 26. September 2021

b e s c h l i e s s t :

1. Die Kreditabrechnung über die Erweiterung der Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd, welche die Gesamtkosten von Fr. 401'623.45 und somit eine Kreditunterschreitung in der Höhe von Fr. 28'376.55 ausweist, wird genehmigt.
 2. Mitteilung Stadtrat zum Vollzug.
-



WEISUNG

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage.....	2
2	Kreditabrechnung	2
3	Antrag	3
	Aktenverzeichnis	5

1 Ausgangslage

Der Gemeinderat (GR Geschäfts-Nr. 27/2018) hat an seiner Sitzung vom 6. Mai 2019 im Rahmen des Veloförderungskonzeptes 2015 - 2020 einen Kredit von Fr. 430'000.00 zulasten der Investitionsrechnung Kto. Nr. 1620.5015.1 IR00253 (ursprünglich IR00122) für die Umsetzung der Erweiterung der Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd bewilligt.

Die Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd ist seit Juni 2020 in Betrieb.

2 Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung präsentiert sich folgendermassen:

	Kosten Soll inkl. MwSt.	Kosten Ist inkl. MwSt.	Differenz inkl. MwSt.
Tiefbauarbeiten	Fr. 130'000	Fr. 96'146.80	Fr. - 33'853.20
Nebenarbeiten	Fr. 235'000	Fr. 256'327.25	Fr. 21'327.25
Nebenkosten + Drittleistungen	Fr. 20'000.00	Fr. 9'646.95	Fr. - 10'353.05
Technische Kosten	Fr. 45'000.00	Fr. 40'752.45	Fr. - 4'247.55
Subventionierung, Beiträge	Fr. 0.00	Fr. -1'250.00	Fr. - 1'250.00
Total	Fr. 430'000.00	Fr. 401'623.45	Fr. - 28'376.55

Die im Rahmen der Bearbeitung durch die Gossweiler Ingenieure AG entstandenen Kosten von Fr. 401'623.45 sind um Fr. 28'376.55 geringer als ursprünglich budgetiert (Fr. 430'000.00). Diese Abweichungen liegen im Bereich der üblichen Kostenungenauigkeit (+/-10%). Einerseits fiel der Betrag der Tiefbauofferte um ca. 25% tiefer aus und die übrigen Bauarbeiten konnten günstiger ausgeführt werden. Andererseits waren die Bewilligungs- und Vermessungskosten um ca. 50% tiefer als geplant, da sich die Samsung Hall an den Kosten für das Baugesuch (Gemeinsame Eingabe von Fussweg und Erweiterung der Veloabstellanlage) mit Fr. 1'250.00 beteiligte.



3 Antrag

Dem Gemeinderat wird beantragt:

1. Die Kreditabrechnung über die Erweiterung der Veloabstellanlage am Bahnhof Stettbach Süd (GR-Geschäft Nr. 27/2018), welche die Gesamtkosten von Fr. 401'623.45 und somit eine Kreditunterschreitung in der Höhe von Fr. 28'376.55 ausweist, wird genehmigt.

Dübendorf, 13. Juli 2023

Stadtrat Dübendorf



André Ingold
Stadtpräsident



Mathias Vogt
Stadtschreiber



GR Geschäfts-Nr. 36/2023

**Kreditabrechnung Veloförderungskonzept 2015-2020
Massnahmen 2018, Erweiterung Veloabstellanlage Bahnhof Stettbach Süd**

Wir beantragen Zustimmung.

8600 Dübendorf,

Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission

Paul Steiner
Präsident

Edith Bohli
Sekretärin

Dieser Antrag wird zum Beschluss erhoben.

8600 Dübendorf,

Gemeinderat Dübendorf

Patrick Schärli
Präsident

Edith Bohli
Sekretärin

Rechtskräftig

gemäss Bescheinigung des
Bezirksrates Uster
vom



Aktenverzeichnis

GR Geschäft-Nr. 36/2023

Kreditabrechnung Veloförderungskonzept 2015-2020 Massnahmen 2018, Erweiterung Veloabstellanlage Bahnhof Stettbach Süd

1. Weisung vom 13. Juli 2023
2. Stadtratsbeschluss Nr. 23-351 vom 13. Juli 2023
3. Gesamtabrechnung Erweiterung Veloabstellanlage Bahnhof Stettbach Süd