

An den Grossen Gemeinderat

Winterthur

Verpflichtungskredit-Abrechnungen II/2003

Antrag:

Die Abrechnungen der Verpflichtungskredite gemäss beiliegender Aufstellung werden abgenommen.

Weisung:

Der Stadtrat unterbreitet dem Grossen Gemeinderat gestützt auf § 28 Abs. 1 Ziffer 3 der Gemeindeordnung die nachfolgenden Schlussabrechnungen von Verpflichtungskrediten zur Abnahme:

Winterthurer Bibliotheken: Einrichtung/Umbau Kreisbibliothek Wülflingen

Projekt Nr. 19492

Der Kredit konnte eingehalten werden.

Liegenschaften des Finanzvermögens: Wüflingerstr. 253, Umbau von Wohnhaus

Projekt Nr. 33117

Das Projekt wurde gemäss dem seinerzeitigen Antrag ausgeführt. Die Mehrkosten sind auf die Teuerung, gerechnet ab Ausführungskredit, zurückzuführen. Die Teuerung wurde nur teilweise beansprucht.

Stadtpolizei: Einsatzleitsystem und Funkanlage, Ersatz

Projekt Nr. 19441

Die Kreditüberschreitung im Projekt lässt sich im wesentlichen auf die folgenden Punkte zurückführen: höhere Ausgaben für Architekturleistungen, Erhöhung des Mehrwertsteuersatzes sowie Mehrkosten für technische Anpassungen.

Feuerwehr: Feuerwehrgebäude, Neubau

Projekt Nr. 12267

Die Stadtrats-Reserve von Fr. 939'000.00 (inklusive nicht ausgeschöpfter Anteil von Fr. 300'000.00 aus dem Projektierungskredit) musste nicht beansprucht werden.

Primarschule Liegenschaften: SH Neuwiesen, Renovation Altbau und Neubau

Projekt Nr. 12119

Die Minderausgaben von rund 1,9 % auf den massgebenden Kredit sind darauf zurückzuführen, dass die Stadtrats-Reserve nicht beansprucht werden musste.

Vormundschaftsamt: Ausbau Einsamkeit, Büroraum Vormundschaft

Projekt Nr. 19502

Es ist eine minimale Kreditüberschreitung von Fr. 306.30 (0,1 %) zu verzeichnen.

Spitex: Spitex Zentrum Seen, Neueinrichtung

Projekt Nr. 12350

Die Kostenunterschreitung der Bruttoaufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass nur minimale Projektierungsaufwendungen anfielen, da der Erwerb im Stockwerkeigentum zu einem Festpreis erfolgte.

Die Berichterstattung im Grossen Gemeinderat ist der Vorsteherin des Departementes Finanzen übertragen.

Vor dem Stadtrat

Der Stadtpräsident:

E. Wohlwend

Der Stadtschreiber:

A. Frauenfelder

Beilage:

Tabelle Verpflichtungskredit-Abrechnungen II/2003

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen

II/2003

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse		Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in Fr.		Begründung der Mehrkosten	GGR	
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Ins	Datum	*	Betrag Fr.	Betrag Fr.	davon	nachträgl.	Bemerkungen	GGR
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung						Teuerung	Genehmigg.		Komm.
10	<u>Kulturelles</u>									
155	<u>Winterthurer Bibliotheken</u>									
5060	<u>Mobilien</u>									
19492	Einrichtung/Umbau Kreisbibliothek Wülflingen	G	15.11.2000	A	280'000.00	279'827.00				BSK
20	<u>Finanzen</u>									
242	<u>Liegenschaften des FV</u>									
7020	<u>Renovation von Gebäuden des FV</u>									
33117	Wülflingerstrasse 253: Umbau von Wohnhaus	B	14.12.1992	P	50'000.00				Die Mehrkosten sind auf die Teuerung zurückzuführen.	HBK
		B	18.12.1995	P	100'000.00					
		S	18.06.1997	P	35'000.00	72'744.35				
		§	28.01.1998	A	600'000.00					
		G	15.11.2000	A	1'105'000.00	1'851'674.75				
				N	1'890'000.00	1'924'419.10	34'419.10			
40	<u>Sicherheit und Umwelt</u>									
421	<u>Stadtpolizei</u>									
5060	<u>Mobilien</u>									
19441	Einsatzleitsystem und Funkanlage: Ersatz	S	24.07.1996	P	95'000.00				Höhere Ausgaben für Architekturleistungen und technische Anpassungen, Er- höhung des MWST-Satzes	SSK
		B	19.12.1996	P	70'000.00	162'170.85				
		G	29.04.1998	A	3'400'000.00	3'412'076.60				
				N	3'565'000.00	3'574'247.45	9'247.45			
431	<u>Feuerwehr</u>									
5030	<u>Hochbauten</u>									
12267	Feuerwehrgebäude: Neubau	G	23.10.1995	P	950'000.00	646'619.80			Die SR-Reserve musste nicht beansprucht werden.	HBK
		V	28.09.1997	A	19'070'000.00	17'905'409.10				
				E	-6'650'000.00	-6'004'037.65				
				N	13'370'000.00	12'547'991.25				
50	<u>Schule und Sport</u>									
548	<u>Primarschule-Liegenschaften</u>									

*S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk
P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto

Genehmigung von Verpflichtungskredit-Abrechnungen

II/2003

Bezeichnung		Kreditbeschlüsse		Totalkredit	Abrechnung	Mehrausgaben in Fr.		Begründung der Mehrkosten	GGR	
Kto.Nr.	Konto-Bezeichnung	Ins	Datum	*	Betrag Fr.	Betrag Fr.	davon	nachträgl.	Bemerkungen	GGR
Proj.Nr.	Projekt-Bezeichnung						Teuerung	Genehmigg.		Komm.
5030	Hochbauten									
12119	SH Neuwiesen: Renovation Altbau und Neubau	B	10.12.1990	P	370'000.00				Die SR-Reserve musste nicht beansprucht werden.	HBK
		S	18.08.1993	P	30'000.00					
		S	26.01.1994	P	75'000.00	599'944.60				
		V	08.06.1997	A	8'505'000.00	8'201'832.80				
				E	-620'000.00	-707'556.00				
				N	8'360'000.00	8'094'221.40				
60	<u>Soziales</u>									
611	<u>Vormundschaftsamt</u>									
5060	Mobilien									
19502	Ausbau Einsamkeit: Büroraum	G	12.04.1999	A	297'000.00				Die Kreditüberschreitung entspricht lediglich 0.1%	SSK
	Vormundschaft	S	14.07.1999	A	25'000.00	322'306.30				
				N	322'000.00	322'306.30		306.30		
638	<u>Spitex</u>									
5030	Hochbau									
12350	Sitex Zentrum Seen:	B	12.12.1994	P	70'000.00	1'975.65				HBK
	Neueinrichtung	G	25.08.1997	A	1'295'400.00	1'288'269.20				
				E	-212'400.00	-214'443.00				
				N	1'153'000.00	1'075'801.85				

*S=Stadtrat, B=konstitutiver Budgetbeschluss, G=Grosser Gemeinderat, V=Volk
P=Projektierung, A=Ausgaben, E=Einnahmen, N=Netto