



Auszug aus dem Protokoll vom

11. Dezember 2006

395 33 Strassen  
33.03 Einzelne Strassen und Wege

**Vorlage Nr. 42/2006: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der Bauabrechnung für die Neugestaltung der Freie-/Urdorferstrasse im Teilstück Salmenkreuzung bis Hofackerstrasse**

Referent des Stadtrates

Jean-Claude Perrin  
Ressortvorsteher Bau und Planung

Weisung

Dem Gemeinderat wird beantragt, nachstehende Bauabrechnung über die Neugestaltung der Freie- und Urdorferstrasse im Teilstück Salmenkreuzung bis Hofackerstrasse zu genehmigen.

A. Bauabrechnung

Kredit

Gemeinderatsbeschluss vom 23. Mai 2005 Fr. 374'000.00

Baukosten

Abrechnung Anteil Neugestaltung Fr. 325'913.55

Kreditunterschreitung

Fr. 48'086.45  
=====

Der Kostenanteil für die Neugestaltung der Strasse wurde gemäss untenstehender Tabelle aus dem Verhältnis der im Voranschlag veranschlagten Kosten für die Neugestaltung und die Sanierung der Strasse ermittelt.

Gemeindestrassen		Voranschlag	Anteil in %	Schlussabrechnung vom 01.12.2006	Minderkosten (-)
		inkl. MWST		inkl. MWST	inkl. MWST
Anteil Neugestaltung	Fr.	374'000.00	32.9	325'913.55	-48'086.45
Anteil Sanierung	Fr.	763'000.00	67.1	664'705.20	-98'294.80
Total	Fr.	1'137'000.00	100.0	990'618.75	-146'381.25

B. Begründung der Kreditunterschreitung

Die Minderausgaben waren dank der sehr günstigen Vergabe der Baumeisterarbeiten möglich.

Antrag an den Gemeinderat

1. Die Bauabrechnung über die Neugestaltung der Freie-/Urdorferstrasse im Teilstück Salmenkreuzung bis Hofackerstrasse, lautend auf Fr. 325'913.55, wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeinderates gefasst.



Für richtigen Protokollauszug

STADTRAT SCHLIEREN  
Präsident                      Schreiber

Peter Voser                      Peter Hubmann

Versand: