



Protokollauszug
13. Sitzung vom 3. Juli 2024

132/2024 9.5.0.1 Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule
Vorlage Nr. 12/2024: Antrag des Stadtrats auf Genehmigung der
Kreditabrechnung

Referentin des Stadtrats: Manuela Stiefel
Ressortvorsteherin Finanzen und Liegenschaften

Weisung

1. Ausgangslage

Mit Beschluss 13 vom 30. Mai 2022 genehmigte das Gemeindeparlament das Projekt "Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule" und bewilligte einen Kredit von Fr. 990'000.00 (inklusive MWST) zu Lasten der Investitionsrechnung.

2. Kurzbeschreibung der ausgeführten Arbeiten

Am 16. November 2021 verabschiedete die Schulpflege eine Bestellung zur Erweiterung der ICT-Infrastruktur Schule zuhanden der Abteilung Finanzen und Liegenschaften, Bereich Informatik, da mit dem bestehenden Mengengerüst an Endgeräten die Vorgaben der Bildungsdirektion nicht vollumfänglich erfüllt werden konnten. Daraufhin führte der Bereich Informatik eine Submission im offenen Verfahren zur Beschaffung von mobilen Geräten (Convertibles) für die Schülerinnen und Schüler sowie von Geräten zur Nutzung durch die Lehrpersonen im Klassenzimmer durch. Den Zuschlag für die Lieferung der Geräte erhielt die Firma Comdat Datasystems AG, Schlieren. Aufgrund der Zunahme an Endgeräten wurde geplant, auch die Wireless LAN Infrastruktur den neuen Anforderungen anzupassen und zu erweitern. Diese Kosten wurden im Kreditantrag ebenfalls berücksichtigt. Die Beschaffung erfolgte im freihändigen Verfahren. Die erwarteten baulichen Anpassungen in den Schulzimmern zur elektrischen Speisung der Geräte wurden, wo notwendig durchgeführt und es wurden Boxen für die Aufbewahrung der Geräte in den Schulzimmern im freihändigen Verfahren beschafft. Insgesamt sind aktuell 1'300 Convertibles und Notebooks in den Schulen verfügbar.

3. Kreditabrechnung

Die Kreditabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Abrechnung	Differenz	in %
<i>Notebook mit Tabletfunktion</i>	750'000.00	644'700.35	-105'299.65	-14.0%
<i>WLAN Messung</i>	8'000.00	7'269.75	-730.25	-9.1%
<i>WLAN Access Points (inkl. Installation)</i>	125'000.00	82'426.40	-42'573.60	-34.1%
<i>Lagerung und Speisung der Geräte</i>	70'000.00	36'064.45	-33'935.55	-48.5%
<i>Rollout und Konfiguration</i>	20'000.00	26'917.15	6'917.15	34.6%
<i>Reserve Mengenänderung</i>	17'000.00	43'801.80	26'801.80	157.7%
Total inkl. MWST	990'000.00	841'179.90	-148'820.10	-15.0%

Die Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	<i>Mehr- oder Minder- aufwand in Fr.</i>	<i>Begründung</i>
Notebook mit Tabletfunktion	Fr. - 105'299.65	Bessere Preise durch Submission
WLAN Access Points (inkl. Installation)	Fr. - 42'573.60	Einsparungen durch Mindermengen und Verwendung bestehender Geräte
Lagerung und Speisung der Geräte	Fr. - 33'935.55	Weniger Elektrikerarbeiten notwendig als geplant, Lagerung in einfachen Holzboxen gem. Wunsch der Schule
Reserve Mengenänderung	43'801.80	Eröffnung zahlreicher neuen Klassen, v.a. Oberstufe mit 1:1 Ausrüstung und zusätzliche Anschaffung von Kopfhörern (nicht im Kredit enthalten) für rund Fr. 7'000.00.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:


1.1. Die Kreditabrechnung vom 3. Juli 2024 für das Projekt Erweiterung ICT-Installationen und mobile Geräte Schule mit Gesamtkosten von Fr. 841'179.90 inkl. MWST wird genehmigt.

2. Mitteilung an
- Gemeindeparlament
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiterin Bildung und Jugend
 - Bereichsleiter ICT
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Janine Bron
Stadtschreiberin