

3. Bauabrechnung

Die Bauabrechnung präsentiert sich wie folgt:

Projekt / Beschrieb	Bewilligte Ausgabe	Bauabrechnung	Differenz	in %
BKP 0 Grundstück inkl. Kosten für Machbarkeitsstudie und Bauprojekt	290'000.00	290'904.85	904.85	0.3%
BKP 1 Vorbereitungsarbeiten	330'000.00	334'521.70	4'521.70	1.4%
BKP 2 Gebäude inkl. BKP 9 Ausstattung	3'000'000.00	3'008'888.85	8'888.85	0.3%
BKP 29 Honorare	125'000.00	133'043.05	8'043.05	6.4%
BKP 3 Betriebseinrichtung, PV-Anlage	195'000.00	203'866.80	8'866.80	4.5%
Einmalvergütung PV-Anlage		-27'203.10	-27'203.10	
BKP 4 Umgebung	210'000.00	211'320.95	1'320.95	0.6%
BKP 5 Baunebenkosten / Reserven	150'000.00	157'786.57	7'786.57	5.2%
Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds		-390'000.00	-390'000.00	
Total inkl. MWST	4'300'000.00	3'923'129.67	-376'870.33	-8.8%

Die Abweichungen zwischen Kostenvoranschlag und Abrechnung sind auf folgende Gründe zurückzuführen:

	Mehr- oder Minderaufwand in Fr.	Begründung
Einmalvergütung	-27'203.10	Die Höhe der Fördergelder für die Einmalvergütung der PV-Anlage war beim Antrag des Kredits weder bekannt noch zugesichert und durfte deswegen nicht als Einnahme berücksichtigt werden.
Beitrag aus dem kantonalen Sportfonds	-390'000.00	Die Höhe des Beitrages aus dem kantonalen Sportfonds der Fördergelder war beim Antrag des Kredits weder bekannt noch zugesichert und durfte deswegen nicht als Einnahme berücksichtigt werden.

Ohne die Subvention aus dem kantonalen Sportfonds würde die Bauabrechnung einen Mehraufwand von Fr. 13'129.67 ausweisen.

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden.

Der Stadtrat beschliesst:

1. Dem Gemeindeparlament wird beantragt zu beschliessen:
 - 1.1. Die Bauabrechnung für das Projekt Neubau eines Garderobengebäudes mit Gesamtkosten von Fr. 3'923'129.67 inkl. MWST wird genehmigt.
2. Mitteilung an
 - Gemeindeparlament
 - Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften
 - Abteilungsleiter Werke, Versorgung und Anlagen
 - Bereichsleiter Liegenschaften
 - Projektleitung Liegenschaften
 - Leiter Rechnungswesen
 - Fachstelle Finanzen
 - Archiv

Status: öffentlich

Stadtrat Schlieren


Markus Bärtschiger
Stadtpräsident


Janine Bron
Stadtschreiberin