



Auszug aus dem Protokoll vom

13. November 2006

341 28 Liegenschaften, Grundstücke
28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke

Vorlage Nr. 36/2006: Antrag des Stadtrates auf Genehmigung der Abrechnung über eine Schulraumerweiterung im Schulhaus Schulstrasse 18 (377)

Referent des Stadtrates

Toni Brühlmann
Ressortvorsteher Finanzen und Liegenschaften

Weisung

Für die Schulraumerweiterung im Schulhaus Schulstrasse 18 (rotes Schulhaus) bewilligte der Gemeinderat am 5. Juli 2004 einen Kredit von Fr. 380'000.--. Die Arbeiten wurden 2004 und 2005 ausgeführt.

Das Projekt umfasste (nach Auflösung der ehemaligen Hauswartwohnung und der alten Schulküche) den Einbau von 2 Gruppenräumen, 1 Multimediaraum, 1 Büro für die Schulleitung sowie 1 Büro für den Hauswart. Weiter wurden im 1. OG zwei Kleinklassenzimmer zu einem grossen Klassenzimmer zusammengelegt.

Mit diesem ersten Nutzungsänderungsprojekt (weitere Ausbaumöglichkeiten befinden sich noch im Dachgeschoss) konnten für den Schulbetrieb zweckmässige Räumlichkeiten geschaffen und übergeben werden. Die neuen Räumlichkeiten konnten auf das Jubiläum des Schulhauses in Betrieb genommen werden. Die Ausführungen entsprechen auch der Schulraumplanung 2005.

Vergleich Kostenvoranschlag zur Abrechnung

BKP Nr.	Position	Kostenvoranschlag	Abrechnung	Abweichung
BKP 211	Baumeisterarbeiten	45'200.00	56'677.25	+ 11'477.25
BKP 2 3	Elektroarbeiten	58'200.00	39'578.75	- 18'621.25
BKP 24	Heizungsanlagen	12'900.00	13'452.15	+ 552.15
BKP 25	Sanitäranlagen	30'500.00	21'329.90	- 9'170.10
BKP 273	Schreinerarbeiten	77'000.00	75'638.40	- 1'361.60
BKP 275	Schliessanlagen	5'400.00	00.00	- 5'400.00
BKP 285	Innere Oberflächen	19'200.00	16'607.35	- 2'592.65
BKP 286	Baureinigung	4'200.00	9'370.00	+ 5'170.00
BKP 291	Honorare	40'400.00	46'122.95	+ 5'722.95
BKP 60	Unvorhergesehenes	26'900.00	49'765.85	+ 22'865.85
BKP 61	Zuschlag der Bauherrschaft	17'300.00	00.00	- 17'300.00
BKP 9	Ausstattung (gerundet)	42'800.00	46'050.70	+ 3'250.70
Total		380'000.00	374'593.30	- 5'406.70

Kredit gemäss Beschluss des Gemeinderates
vom 5. Juli 2004

Fr. 380'000.00

Bauabrechnung
vom 8.11.2006

Fr. 374'593.30

Kreditunterschreitung

Fr. 5'406.70
=====

Die Abrechnung ist in Ordnung und kann genehmigt werden. Ein Staatsbeitrag ist nicht erhältlich.



Antrag an den Gemeinderat

1. Die Abrechnung für den Umbau der bisherigen Hauswartwohnung in Schul- und Gruppenräume im Schulhaus Schulstrasse 18 über Fr. 374'593.30 wird genehmigt.
2. Dieser Beschluss wird in abschliessender Zuständigkeit des Gemeinderates gefasst.

Für richtigen Protokollauszug

STADTRAT SCHLIEREN
Vizepräsident Schreiber

Robert Welti Peter Hubmann

Versand: