

ABRECHNUNG

über die

SANIERUNG DER KINDHAUSERSTRASSE, BISIKON

	Datum	Beleg Nr.	Fr.
1. Ausgaben			
gem. Abrechnung Werkamt Illnau-Effretikon	11.07.2001	1-7	320'447.35

TOTAL BAUKOSTEN

Vom GROSSEN GEMEINDERAT genehmigt
am 31. Jan. 2002

320'447.35

2. Bewilligte Kredite

GROSSER GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON
Der Präsident:  Der Sekretär: 

GGR 11.5.2000


450'000.00


3. Beiträge

keine

Die BPK hat die vorstehende Rechnung stichprobeweise geprüft und in Ordnung befunden. Sie beantragt Abnahme derselben.

Illnau-Effretikon, den 23. Okt. 2001

Der Präsident: 

Der Aktuar: 

4. Buchhaltungsnachweis

Ausgaben

2000 Konto 510.5010.04
2001

308'913.85
11'533.50

Baukosten nach Buchhaltung

320'447.35


Die Richtigkeit bescheinigt
Finanzverwaltung Illnau-Effretikon
Der Finanzverwalter:


W. Mailänder

ABSCHIEDE

Vom STADTRAT genehmigt
am - 6. Sep. 2001

Stadtrat Illnau-Effretikon

Der Präsident: 

Der Schreiber: 

M. Graf

K. Eichenberger