

ABRECHNUNG

über den

**ERSATZ DER HOLZSCHNITZELHEIZUNG UND DER SALZ-
UND SPLITTSILOS IM WERKHOF EFFRETIKON**

	Datum	Beleg Nr.	Fr.
<u>1. Ausgaben</u>			
gem. Abrechnung Urs Fritz, dipl. Architekt ETH, Illnau	06.10.2002	1-120	1'124'396.55
TOTAL BAUKOSTEN			<u>1'124'396.55</u>
<u>2. Bewilligte Kredite</u>			
STR 28.10.1999			40'000.00
GGR 15.6.2000			965'000.00
TOTAL KREDITE			<u>1'005'000.00</u>
<u>3. Beiträge</u>			
Bundesamt für Energie, Bern		121-123	62'300.00
TOTAL BEITRÄGE			<u>62'300.00</u>
<u>4. Buchhaltungsnachweis</u>			
<u>Ausgaben</u>			
1999 Konto 420.5031.05			8'121.00
2000			32'456.40
2001			884'371.80
2002			199'447.35
Baukosten nach Buchhaltung			<u>1'124'396.55</u>
<u>Einnahmen</u>			
2001 Konto 420.6690.00			50'000.00
2002			12'300.00
Einnahmen nach Buchhaltung			<u>62'300.00</u>

Die Richtigkeit bescheinigt
Finanzverwaltung Illnau-Effretikon
Der Finanzverwalter.

W. Mailänder

ABSCHIEDE

Vom STADTRAT genehmigt
am 30. Jan. 2003

Stadtrat Illnau-Effretikon
Vizepräsident _____ Schreiber

[Handwritten signature]

Vom GROSSEN GEMEINDERAT genehmigt
am 20. März 2003

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon
Präsidium: _____ Ratssekretariat:

[Handwritten signature] *[Handwritten signature]*