



BESCHLUSS

VOM 28. JANUAR 2017

GESCH.-NR. 2016-2060
BESCHLUSS-NR. SR 2016-148
BESCHLUSS-NR. GPK
IDG-STATUS öffentlich

SIGNATUR **36** **VERKEHR, RUNDFUNK, TOURISTIK**
36.05 **Autokurse/ZVV/Buslinie**
36.05.00 **Haltestellen**

BETRIFFT **Kreditabrechnung Objektkredit Erstellung von Bushäuschen**

DIE RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION

NACH EINSICHTNAHME UND IN KENNTNIS DES ANTRAGES DES STADTRATES

BESCHLIESST:

1. Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Grossen Gemeinderat einstimmig die Kreditabrechnung über die Erstellung von Bushäuschen und Wetterwänden zu genehmigen.
2. Mitteilung an:
 - a. Abteilung Präsidiales, Ratssekretariat (zur öffentlichen Verbreitung)

BEGRÜNDUNG

Der Grosse Gemeinderat beschloss an der Sitzung vom 12. Mai 2011 einen Objektkredit von Fr. 242'800.- zur Erstellung von Bushäuschen und Wetterwänden.

Die Kreditvorlage basierte auf 8 geplanten Unterständen (5 Bushäuschen und 3 Wetterwände). Realisiert wurden schliesslich 3 Bushäuschen und an 2 Standorten Wetterwände, die dennoch zu Gesamtkosten von Fr. 218'741.45 geführt haben. Verschiedene Gründe haben bei den übrigen 3 Projekten zur Nichtrealisierung geführt. In Ottikon beschloss der Stadtrat den Verzicht auf ein Bushäuschen und an 2 Standorten lehnten die Landbesitzer einen Landverkauf bzw. eine Landabtretung ab.

Die Durchschnittskosten pro realisiertes Bushäuschen bzw. pro realisierte Wetterwand sind relativ hoch. Gründe dafür sind unter anderem einige unvorhergesehene Belagsanpassungen sowie Geländeanpassungen bei der Haltestelle Lindenwiese. Wenn alle acht Unterstände zu diesen Kosten erstellt worden wären, hätte ein Nachtragskredit gestellt werden müssen. Es wurde deutlich zu optimistisch budgetiert.

Grosser Gemeinderat Illnau-Effretikon Rechnungsprüfungskommission

Michael Käppeli
Präsident

Andreas Hasler
Aktuar

Versandt am: 06.02.2017