



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
Sitzung vom 29. Januar 2004

Gesch. Nr. 099/03

34.1 Strassen

Abnahme der Bauabrechnung der Sanierung der Rosenweg-Unterführung, Effretikon

[...]

7. GESCHÄFT-NR. 099/03

Abnahme der Bauabrechnung der Sanierung der Rosenweg-Unterführung, Effretikon

DISKUSSION IM RAT

Sprecher der RPK ist Jürg Ulber.

Er erläutert im Rahmen der Weisung, weshalb sich das Projekt in die Länge gezogen hat. Die Rampe ist grob, griffig, jedoch ist der Split verlaufen und der Belag nicht eben. Das Werkamt klärt nun Möglichkeiten zur Verbesserung ab.



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
Sitzung vom 29. Januar 2004

ABSTIMMUNG

DER GROSSE GEMEINDERAT

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung -

BESCHLIESST:

1. Die Abrechnung der Sanierung der Personenunterführung Rosenweg, Effretikon, wird wie folgt genehmigt:

- Aufwand gemäss Bauabrechnung	Fr. 400'956.70
- Bewilligte Kredite:	
GGR, 23. März 2000	Fr. 312'000.00
FFR, 12. Juli 2001	<u>Fr. 140'000.00</u> <u>Fr. 452'000.00</u>
Kreditunterschreitung	<u>Fr. 51'043.30</u>

2. Gemäss § 8 Ziffer 3 der Gemeindeordnung ist ein Referendum gegen diesen Beschluss ausgeschlossen.

3. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a) den Stadtrat, zweifach,
 - b) die Finanzverwaltung,
 - c) das Werkamt.

Beschluss erfolgte einstimmig.

Für getreuen Auszug aus dem Protokoll


Marco Steiner
Ratssekretär

Versandt am: 30.01.2004

ms