



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
Sitzung vom 19. November 2015

Gesch. Nr. SR: 224 / GGR: 069/15 Vorberatung RPK
43.07.44 Jugend und Sport; Bad Bisikon
Naturschwimmteich Bisikon; Bauabrechnung

ANTRAG DES STADTRATES

DER GROSSE GEMEINDERAT

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung -

BESCHLIESST:

1. Die Bauabrechnung über die Sanierung des Bades Bisikon durch die Errichtung eines Naturschwimmteichs mit Gesamtkosten von Fr. 367'621.60 (inkl. MwSt.) wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Abrechnung über den Kostenanteil der Stadt Illnau-Effretikon von Fr. 328'311.45 zu Lasten des Hans Wegmann-Fonds und einer Kreditunterschreitung von Fr. 6'688.55 wird genehmigt.
3. Gegen diesen Beschluss ist das Referendum ausgeschlossen.
4. Mitteilung durch Protokollauszug an:
 - a. Stadtrat Ressort Jugend und Sport
 - b. Stadtrat Ressort Tiefbau
 - c. Abteilung Finanzen
 - d. Abteilung Jugend und Sport
 - e. Abteilung Tiefbau
 - f. Abteilung Präsidiales (dreifach)

WEISUNG

AUSGANGSLAGE

Für die baulichen, rechtlichen und betrieblichen Abklärungen für die Sanierung des Bades Bisikon bewilligte der Grosse Gemeinderat am 14. Juli 2005 ein Projektierungskredit von Fr. 25'000.- (Kostendach) zu Lasten des Hans-Wegmann-Fonds. An der Sitzung vom 1. Februar 2007 genehmigte der Grosse Gemeinderat als Kostenbeitrag an die Sanierung des Bades Bisikon durch Errichtung eines Naturschwimmteichs einen Kredit von Fr. 310'000.- (Kostendach) aus dem Hans-Wegmann-Fonds und beauftragte den Stadtrat mit dem Verein „Aktive Bisiker“ ein Betriebskonzept sowie ein Baurechtsvertrag auszuarbeiten.

Der Stadtrat genehmigte an seiner Sitzung vom 10. Mai 2007 den Baurechtsvertrag mit dem Verein „Aktive Bisiker“ über das Grundstück Kat. Nr. 7218 in Bisikon sowie das ausgearbeitete Betriebskonzept über den Naturschwimmteich in Bisikon.



AUSZUG AUS DEM PROTOKOLL
Sitzung vom 19. November 2015

PROJEKTABLAUF

Die Bauarbeiten konnten mit dem Spatenstich vom 25. Juni 2007 in Angriff genommen werden. Die Bauleitung wurde durch ein Mitglied des Vereins „Aktive Bisiker“ wahrgenommen. Die Abteilung Tiefbau wurde mit der Oberbauleitung beauftragt. Der Verein „Aktive Bisiker“ leistete während der Bauzeit rund 180 Arbeitsstunden sowie weitere ca. 60 Stunden für die Projektleitung und für Sitzungen.

Der Naturschwimmteich konnte ohne grössere Schwierigkeiten und unfallfrei bis im Herbst 2007 erstellt werden. Im Mai 2008 wurde der Naturschwimmteich feierlich eingeweiht.

BAUABRECHNUNG

Die Gesamtkosten für den Naturschwimmteich betragen total Fr. 367'621.60 (inkl. MwSt.). Davon hat der Verein „Aktive Bisiker“ wie vereinbart Frondienstleistungen von Fr. 9'775.- und einen finanziellen Beitrag von Fr. 29'535.15 übernommen. Für die Stadt verbleibt ein Kostenanteil von Fr. 328'311.45 (inkl. MwSt.). Damit werden die bewilligten Kredite von insgesamt Fr. 335'000.- um Fr. 6'688.55 unterschritten.

Das Gesuch für einen Beitrag aus dem Sport-Toto-Fonds wurde vom Zürcher Kantonalverband für Sport mit Schreiben vom 27. Januar 2015 ablehnend beantwortet, da die Anlage keinen Vereinssport zulässt.

EMPFEHLUNG

Der Stadtrat empfiehlt dem Grossen Gemeinderat, die Abrechnung über die Erstellung eines Naturschwimmteichs in Bisikon zu genehmigen. Wegen anderweitigen Prioritäten hat sich die Abrechnung stark verzögert, was der Stadtrat bedauert.

Das Schwimmbad in Bisikon wird rege benutzt, ist ein beliebter Dorftreffpunkt und dank dem grossen ehrenamtlichen Engagement funktioniert der Betrieb gut. Der Stadtrat dankt dem Verein „Aktive Bisiker“ vielmals für seine vorbildliche Arbeit, welche sehr zu diesem gefreuten Projekt beigetragen hat und generell die Lebensqualität in Bisikon positiv beeinflusst.

Stadtrat Illnau-Effretikon

Ueli Müller
Stadtpräsident

Peter Wettstein
Stadtschreiber

Referent:

- Urs Weiss, Stadtrat Ressort Tiefbau

Zustellung dieser Weisung an:

- die Mitglieder des Grossen Gemeinderates (36)
- die Mitglieder des Stadtrates (9)
- die akkreditierten Medienvertretungen
- die abonnierten Empfängerinnen und Empfänger von Geschäftsunterlagen (intern/extern)
- die Abteilung Präsidiales / Ratssekretariat (Verteilung via Newsletter, Publikation auf ilef.ch, Akten)

Beilagen zu Händen der vorberatenden Kommission:

1. Bauabrechnung mit Buchhaltungsnachweis
2. Baurechtsvertrag
3. Betriebskonzept

Versandt am: 23.11.2015
