

ABRECHNUNG

über die

**SANIERUNG DES SCHWIMMBADES ESELRIET, EFFRETIKON,
3. ETAPPE**

	Datum	Beleg Nr.	Fr.
<u>1. Ausgaben</u>			
gem. sep. Aufstellung		1-48	1'243'517.15
TOTAL BAUKOSTEN			<u>1'243'517.15</u>
<u>2. Bewilligte Kredite</u>			
STR 01.10.1998			30'000.00
GGR 20.5.1999			1'130'000.00
TOTAL KREDITE			<u>1'160'000.00</u>
<u>3. Beiträge</u>			
Wegmann-Fonds	31.10.2000	100	405'000.00
TOTAL BEITRÄGE			<u>405'000.00</u>
<u>4. Buchhaltungsnachweis</u>			
<u>Ausgaben</u>			
1999 Konto 950.5034.01			186'534.50
2000			1'046'787.80
2001			10'194.85
Baukosten nach Buchhaltung			<u>1'243'517.15</u>
<u>Einnahmen</u>			
2000 Konto 950.6690.00			405'000.00
Einnahmen nach Buchhaltung			<u>405'000.00</u>

Die Richtigkeit bescheinigt
 Finanzverwaltung Illnau-Effretikon
 Der Finanzverwalter:

W. Mailänder

ABSCHIEDE

Vom STADTRAT genehmigt
am 17. Mai 2001

Stadtrat Illnau-Effretikon

Der Präsident:

Der Schreiber:

M. Graf

K. Eichenberger

Genehmigt am 19. Juni 2001
**Rechnungsprüfungskommission
Illnau-Effretikon**

Der Präsident:

Der Aktuar:

Vom GROSSEN GEMEINDERAT genehmigt
am -4. Okt. 2001

GROSSER GEMEINDERAT ILLNAU-EFFRETIKON

Der Präsident:

Der Sekretär: