

Prüfungsbericht Abrechnungsprüfung

Bericht **Prüfungsbericht**
zuhanden **Grosser Gemeinderat Lyss**

Tag, Datum 24.02.2025
Geschäft Umgestaltung Bahnhofgebiet Buswil; Bauabrechnung
GGR 12.05.2025
Kredit Fr. 2'800'000.00
Abrechnung Fr. 1'845'230.25
Abweichung Fr. - 954'769.75

geprüft durch Thomas Brauen
Philipp Rytz

Empfang durch Adrian Kunz

Prüfung

Unterlagen waren komplett (Ein- und Ausgaben)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen waren übersichtlich	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Unterlagen betreffen Abrechnungsgegenstand	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Stichproben ergaben Übereinstimmung	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Submissionsvorschriften eingehalten (sofern erforderlich)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Begründung Abweichungen erachtet PK B+P als richtig	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
zusätzliche Fragen wurden gut beantwortet	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein
Skonto und Rabatte wurden in Abzug gebracht	<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> teilweise	<input type="checkbox"/> Nein



Bemerkungen

Aufzeige Mehrkosten durch Feuerungsausgleich

Empfehlung

Die Rechnungsprüfer/innen empfehlen der Parlamentskommission B+P das vorliegende Geschäft dem Grossen Gemeinderat ohne Einwände zur Genehmigung vorzulegen.

Rechnungsprüfer/innen im Namen der
Parlamentskommission B+P

Thomas Brauen

Philipp Rytz